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 ביצוע למתן שירותי ניהול פרויקט בשלב ______הסכם מס' 

 ______שנערך ונחתם בתל אביב, ביום ____ לחודש ________ שנת 

 

 ב י ן:

 חברת נתיבי איילון בע"מ

 מרח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר

 61322תל אביב  32294ת.ד. 

 ("המזמין")להלן: 

 ;מצד אחד

 ל ב י ן:

____________________________ 

 ___________________ח.פ./ת.ז. __

 מרח' ________________________

 טל':___________ פקס: _________

 ("מנהל הפרויקט")להלן: 

 ;מצד שני

 "(הצדדים")להלן ביחד: 

למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על  35/16מכרז מס' מכרז ב זכהומנהל הפרויקט  הואיל

 ;"(המכרז)להלן: " , שפרסם המזמין"200כביש ביצוע פרויקט "

 ________________________________________והמזמין מעוניין בביצוע עבודות    והואיל

  _______________________________________________________________ 

 (;"הפרויקט")להלן: ________________________________________________  

שירותי ולצורך ביצוע הפרויקט מעוניין המזמין בקבלת שירותי ניהול לפרויקט ובכלל זה  והואיל

 ;קידום, ליווי, ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על ביצוע העבודות בפרויקט

כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים ומנהל הפרויקט מצהיר,   והואיל

הנדרשים למזמין ולביצוע  )כהגדרתם להלן(והאמצעים לצורך מתן שירותי הניהול 

 כם זה;ספי ה התחייבויותיו על

לקבל על עצמו והמזמין מעוניין למסור מנהל הפרויקט מעוניין בהתאם להוראות המכרז, ו הואילו

, והצדדים מעוניינים במסגרת הפרויקט ניהולמטלה למתן שירותי ה ,למנהל הפרויקט

להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן שירותי הניהול, הכל 

 ן.מפורט בתנאי הסכם זה להל

 

 

 לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:
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 מבוא .1

המבוא והנספחים להסכם זה הם יסוד ועילה להתקשרות בין הצדדים, ומהווים חלק  1.1

 בלתי נפרד מהסכם זה.

 פירוט הנספחים להסכם זה: 1.2

 ; בחוזים ותוספות שינויים ונוהל מכרזים נוהל  -נספח א' 

 ; פרויקטים ניהול נוהל   -ב'  נספח

  ;הפרויקטרשימת אנשי הצוות מטעם מנהל   - נספח ג'

 ;חודשי טופס יומן נוכחות  -' דנספח 

 ;כתב התחייבות לסודיות  -' הנספח 

 ;אישור עריכת ביטוחים  -' ונספח 

 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - 'זנספח 

 ;ערבותנוסח   - 'חנספח 

 ;שכ"ט מנהל פרויקט -טבלת התמורה   - 'נספח ט

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים.  -נספח י' 

אינן חלק מהסכם זה, אינן משמשות בסיס לפרשנותו ותשמשנה כותרות הסעיפים  1.3

 לנוחיות והתמצאות בלבד.

מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מילים הבאות ביחד כוללות את  1.4

את היחיד, מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, הרבים, מילים הבאות ברבים כוללות 

מילים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם 

 לתאגידים.

 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות שבצדם:

, היא ראשוניפי אומדן על עלות הפרויקט, כהגדרתו לעיל, כאשר  - "הפרויקט"

______________________________ ________________;₪ 

/"אתר "האתר"

 העבודות"

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצענה העבודות  -

נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או 

שישמשו את הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות 

המצויים בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים מקרקעין 

 ;כשטחי התארגנות, שטחי אחסנה ודרכי גישה

החוזה לביצוע העבודות באתר, שיחתם בין המזמין לבין הקבלן או  - "החוזה"

 ;חוזים שעתידים להיחתם עם קבלנים נוספים

ידי המזמין לצורך ביצוע העבודות במסגרת על הקבלן אשר יועסק  - "הקבלן"

הפרויקט כן קבלנים נוספים, ככל שיהיו, ואשר יועסקו על ידי המזמין 
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 ;במסגרת הפרויקט

לצורך כיועצים ידי המזמין מעת לעת על  היועצים אשר מונו ו/או ימונו - "היועצים"

 ;ביצוע העבודות בפרויקט

אשר מונו ו/או ימונו אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים  - "המתכננים"

 ;ידי המזמין לצורך תכנון הפרויקטעל 

 מהנדס או הנדסאי מוסמך אשר ימונה על ידי מנהל הפרויקט ומטעמו - "המהנדס  האחראי"

ידי המזמין בהתאם על יאושר אשר ו לצורך ניהולו של הפרויקט,

 ;להסכם זה 6.3סעיף הוראות ל

מוסמך אשר ימונה על ידי מנהל הפרויקט ומטעמו  הנדסאימהנדס או  - "המפקח"

אשר יאושר על וצמוד על ביצוע העבודות, יומיומי לצורך ביצוע פיקוח 

 ;להסכם זה 5.3.4ידי המזמין בהתאם לסעיף 

פי החוזה לרבות מבנים על ידי הקבלן על כל עבודה הטעונה ביצוע  - "העבודות"

 ;ארעיים הדרושים לכל מטרה הקשורה בביצוע הפרויקטועבודות 

במקרה מסוים ככל שתקופת הבדק ] / __________ תקופה של שנה - "תקופת הבדק"

ממועד הוצאת  ["ולמחוק את המילה "שנה זאת לציין יש יותר ארוכה

 ;תעודתה גמר לפרויקט ו/או לכל חלק ממנו

 ;להלן 5כהגדרתם בסעיף  - "שירותי הניהול"

תעריפי נתיבי "

 "איילון

, הביצוע התכנון ובשלב בשלב תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקט -

ולאחר הפחתת ההנחה אשר נקבעה , הסכם זהל 'ט נספחב כמפורט

 הצעת המחיר שבמכרז ולתוצאותיו; לבהתאם 

תעריפים הקבועים בהודעת "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים  - "תעריפי חשכ"ל"

שפורסמה על ידי החשב הכללי במשרד  13.9.2.1חיצוניים" מס' ה. 

האוצר, וכפי שתעודכן מעת לעת בניכוי כל הנחה הקבועה ו/או שתקבע 

, ודה, התמשכותה ו/או כל סיבה אחרתבתעריף חשכ"ל בגין היקף העב

הצעת המחיר שבמכרז לקבעה בהתאם ולאחר הפחתת ההנחה אשר נ

 .ולתוצאותיו

 מצגי מנהל הפרויקט .3

 מנהל הפרויקט מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

פי כל דין לניהול על כי הוא בעל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים  3.1

 פי הסכם זה, בפרט.על פעילותו העסקית בכלל, ולביצוע התחייבויותיו 

פי הסכם זה, על כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו  3.2

המיומנות המקצועית, היכולות,  בעל הידע, הניסיון,וכל אנשי הצוות מטעמו הנם כי הוא 

 פי הסכם זה.על הכישורים והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו 

ך מתן שירותי הניהול וכי כל המועסקים על ידו כי יש לו כוח אדם מתאים ומיומן לצור 3.3

 ידי המזמין.על במתן שירותי הניהול יאושרו 
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והם  ניהולה שירותי לביצוע הנדרשים והאמצעים הציוד, המתקנים כל את ברשותו יש כי 3.4

, לרבות ניהול למזמיןומתן שירותי ה ההתקשרותימשיכו להיות ברשותו במשך כל תקופת 

 ."נט רמדור"מסוג  סייםדהנ פרויקטים לניהול תוכנה

כי קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר עם מתן שירותי הניהול  3.5

, הנהלים, החוקים תכניותפי הסכם זה, בדק ובחן את כל העל וביצוע התחייבויותיו 

והתקנות החלים על ביצוע הפרויקט ואת מלוא הדרישות של הרשויות המוסמכות ביחס 

פרויקט בכלל ולשירותי הניהול בפרט, וכן כל גורם אחר העשוי להשפיע על ביצוע ל

ידי המזמין על פי הסכם זה. יודגש כי, אין בהעמדת נתונים ומסמכים על התחייבויותיו 

פי על כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את מנהל הפרויקט מאחריותו 

מתחייב לבדוק באופן פוזיטיבי את נכונותם ההסכם או לגרוע ממנו. מנהל הפרויקט 

פי הסכם זה, וליידע את המזמין על ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר יועברו לידיו 

 לגבי כל טעות או חוסר בהם.

הינה מלאה והוגנת, וראויה להלן  7התמורה הנזכרת בסעיף כי על סמך בדיקותיו כאמור,  3.6

 פי הסכם זה.על לכל התחייבויותיו 

וא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ כי ה 3.7

. מנהל הפרויקט מתחייב להמציא למזמין בכל עת 1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

אישור כי הוא פטור  –שיידרש לכך, אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו, או לחלופין 

ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים על מלעשות כן. אישור כאמור ייערך 

, או על ידי רואה 1976-ציבוריים ]אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס{, תשל"ו

 חשבון.

ולמיטב  –לא ננקט נגדו  –במידה שהוא מאוגד כדין כחברה פרטית לפי דיני מדינת ישראל  3.3

אתה האפשרית היא פירוק כל פעולה שמטרתה או תוצ –ידיעתו גם לא עתיד להינקט נגדו 

 החברה, חיסול עסקיה, מחיקתה או תוצאה דומה אחרת.

כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי הייסוד,  3.9

להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו, כי אין כל התחייבות שלו 

פי הסכם זה, כי אין בחתימתו על על תחייבויותיו )לרבות התחייבות מותנית( המנוגדת לה

ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים 

כלשהם שלו, וכן כל דין לרבות תקנה, צו ופסק דין, וכי אישר הסכם זה כדין על פי 

 הנהלים הפנימיים ומסמכי הייסוד של החברה.

להפר זכויות  למזמיןבכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום  כי 3.10

בגין כל נזק  המזמיןאת הוראות סעיף זה, ישפה את  מנהל הפרויקטיוצרים של אחר. הפר 

, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד עם וו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ל

 המזמין.דרישה ראשונה של 

הוא מתחייב למלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, ולהשתמש בכישוריו, ידיעותיו כי  3.11

וניסיונו לתועלת המזמין. כי הוא מתחייב שכל שירותי הניהול שהוא יספק למזמין יהיו 

באיכות וברמה גבוהים, יעמדו בדרישות כל דין, והוא האחראי לכך שיקויים האמור 

 בסעיף זה.

הניהול בהתאם לכל  שירותילעיל, מנהל הפרויקט יבצע את  מבלי לגרוע מכלליות האמור 3.12

נוהלי והוראות העבודה של המזמין )כפי שיהיו במועד חתימתו על הסכם זה, ויעודכנו 
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מעת לעת(. בעצם חתימתו על הסכם זה, מצהיר מנהל הפרויקט כי הוא מכיר את נוהלי 

ודרישות האמורים  והוראות העבודה של המזמין, כי הוא האחראי הבלעדי שהנהלים

יקוימו, כי ניתנה לו ההזדמנות לבחון את הדרישות הקבועות בהם, וכי לא תהיה לו כל 

 טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור.

ו של באפשרות איןכי ידוע לו שהעבודות נשוא הפרויקט כוללות מבנה אופציונאלי, אשר  3.13

, בפועל מת ההסכם האם ובאיזה אופן הוא יבוצעחתילהציג במועד לדעת ו/או  המזמין

ובכלל זה האם מטלת ניהול עבודות אלו תימסר למנהל הפרויקט. מסירת עבודות אלו 

 תתבצענה לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי של המזמין. 

מתקשר עימו בהסכם זה בהסתמך על מצגיו, הצהרותיו  שהמזמיןידוע לו  כי 3.14

דיוק במצגיו והצהרותיו ו/או אי קיום -סכם זה, וכי כל איוהתחייבויותיו המפורטים בה

 פי הסכם זה, יהוו הפרה יסודית של התחייבויותיו ושל הסכם זה.על איזו מהתחייבויותיו 

 מהות ההתקשרות .4

המזמין מוסר בזאת למנהל הפרויקט, ומנהל הפרויקט מקבל על עצמו, ליתן למזמין את  4.1

להסכם זה, וזאת החל מהמועד בו נמסרה לו  5שירותי הניהול בפרויקט כמפורט בסעיף 

לרבות במהלך תקופת  הפרויקט של הסופית להשלמתוועד עבודת ניהול ביצוע הפרויקט 

  (.התקשרות""תקופת ה)להלן: ו/או לאחריה  הבדק

ידי המזמין, יבצעו את שירותי על מנהל הפרויקט מתחייב כי הוא או מי מטעמו שיאושר  4.2

הניהול ברמה מקצועית מעולה, בנאמנות וביעילות, תוך השקעת מירב המאמצים, 

דין ובהתאם לכללים  האמצעים והכישורים הדרושים לכך, בהתאם לדרישות כל

 בקידום הפרויקט ובהצלחתו. המקצועיים המקובלים, על מנת לסייע

 שירותי הניהול .5

 שירותי הניהול כוללים עבודות תיאום, מעקב ופיקוח על ביצוע העבודות בפרויקט. 5.1

במסגרת שירותי הניהול ייתן מנהל הפרויקט את כל השירותים שהוא אחראי לביצועם  5.2

פי נוסחו העדכני  עללהסכם זה,  'ב נספחבהתאם לנוהל ניהול פרויקטים, המצורף כ

 . דעתו שיקול פי עלהמזמין,  על ידיביותר, כפי שיעודכן מעת לעת 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יכללו שירותי הניהול תאום הנדסי בשלב ביצוע  5.3

ובחירת הקבלן, פיקוח על העבודות,  לביצוע הפרויקט העבודות, סיוע בפרסום המכרז

יקט, תיאום עם גופים ממשלתיים לרבות רשויות פרוהמעקב על לוחות זמנים ותקציב 

ווי דלק וכו'( מסירת דיווחים קמקומיות, בעלי מערכות תשתית )חברת חשמל, בזק, 

שוטפים למזמין בקשר לפרויקט, וכל פעולה אחרת הקשורה בפרויקט, במשך כל תקופת 

 :ההתקשרות, כמפורט להלן

 הפרויקט לימוד 5.3.1

לפרויקט ולעבודות הכולל בין לימוד כל חומר הרקע הקשור  5.3.1.1

 גובלות. תכניותהשאר את התכנון ו

לימוד נהלי המזמין הרלוונטיים, ובכלל זה הנהלים המצורפים  5.3.1.2

 להסכם זה. 'א נספחב
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הכרת הרשויות בתחומן תתבצע העבודה ו/או הגובלות למקום  5.3.1.3

 ביצוע העבודות.

 המכרז וחוות דעת טכנית 5.3.2

והיועץ המשפטי של תיאום ושיתוף בין המתכננים, היועצים  5.3.2.1

 בכל הנוגע למסמכי המכרז ופרסומו. המזמין

ובקרה על הכנת בדיקת ליווי מקצועי של תכנון הפרויקט ו 5.3.2.2

של המתכננים  הכוללים, בין היתר, את מסמכי המכרז ו תכניותה

הן מהבחינה מקצועית והמפרטים וכתבי הכמויות, הן מהבחינה ה

 מנהלית.ה

ידי המתכננים והיועצים  בדיקת האומדן התקציבי שיוכן על 5.3.2.3

 וחוות דעת עליהם.

אחריות לפרסום המכרז ולסגירתו במועדים עליהם סוכם עם  5.3.2.4

 המזמין.

 השתתפות בכנס ובסיור קבלנים. 5.3.2.5

סיוע בביקורת פורמאלית וחשבונית של הצעות הקבלנים  5.3.2.6

 שהתקבלו, תוך בדיקה אם המציע קיים את כל תנאי המכרז.

ורטת של פכת טבלת השוואה מסיוע בניתוח הצעות הקבלנים, ערי 5.3.2.7

הצעות הקבלנים והערכת המתכננים תוך ציון סטיות מתנאי 

 המכרז, אם היו.

 סיוע בחוות דעת מקצועית בגין מסירת העבודות לקבלן. 5.3.2.3

סיוע במו"מ עם קבלן אחד או יותר לבירור בעיות שיתעוררו, ככל  5.3.2.9

 שיתעוררו

עם אום תיוסיוע בעריכת הצד המנהלי טכני של החוזה עם הקבלן  5.3.2.10

 היועץ המשפטי של המזמין.

 ניהול, מעקב ותיאום 5.3.3

תיאום בין הרשויות הממשלתיות השונות והרשויות המקומיות  5.3.3.1

בעלי מערכות תשתית )כגון  לבין הקבלן, ותיאום בין הקבלן לבין

, קווי דלק, רכבת, רמזורים, תאורה, מים, ביוב טלפון חשמל,

 למערכות הנ"ל.ותמרורים(, בעת ביצוע העבודות בסמוך 

השתתפות בבירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר  5.3.3.2

לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בביצוע הפרויקט או בקבלן 

 אישור הרשויות הנ"ל.

אחריות לכך שהקבלן יזמין השגחה על המערכות השונות באתר,  5.3.3.3

לרבות מערכות חשמל, טלפון ומים ווידוא קיומה של השגחה 
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פועל במקרים של חשש לפגיעה במערכות אלה במהלך כאמור ב

 ביצוע העבודות באתר.

והיועצים ו/או המתכננים  תיאום ישיבות קבועות בנוכחות הקבלן 5.3.3.4

( ימים או בתדירות אחרת, כפי שיסוכם 7אחת לשבעה ) הנדרשים

עם המזמין, לשם קידום שוטף ותקין של ביצוע העבודות מבחינה 

על לוח הזמנים, ומסירת סיכומי מקצועית, ארגונית ושמירה 

 ימים ממועד כל ישיבה. (5) חמישה ישיבות בכתב למזמין בתוך

וידוא התקדמות ביצוע מרכיבי העבודות בהתאם ללוח הזמנים  5.3.3.5

 המצוין בחוזה.

 שינוי )להלןדיווח למזמין על כל מקרה של סטייה או תוספת או  5.3.3.6

 םבמפרטיאו  בתכניות ("השינויים"כל אחד מאלה, ביחד ולחוד: 

 םדרושיהאו בכתב הכמויות, וכך מתן הסבר לסיבת השינויים 

ובקשת אישור המזמין בכתב לשינויים אלה בהתאם לנוהל 

 נספח א׳כ פיםהמצורנוהל שינויים ותוספות בחוזים ו מכרזים

על פי נוסחם העדכני ביותר כפי שייקבע מעת לעת  על, להסכם זה

הוראת שינויים כאמור תינתן על . דעתו שיקול פי עלהמזמין,  ידי

ידי המזמין ותימסר ישירות לקבלן בהתאם להמלצות מנהל 

הפרויקט רק לאחר שתאושר על ידי המזמין. מנהל הפרויקט 

יקפיד שלא יבוצעו השינויים בטרם הוצאה ונחתמה הוראת 

 בנהלים האמורים. שינויים מתאימה כאמור 

 פיקוח 5.3.4

מקצועי צמוד, קבוע ורצוף על ביצוע העבודות  מיומיפיקוח יו 5.3.4.1

באתר ובמקומות ייצור החומרים המשמשים את הקבלן לביצוע 

 העבודות, לפני הבאתם לאתר ולצורך כך ניהול יומן עבודה יומי

 )כמפורט להלן(.

פיקוח יומיומי מקצועי צמוד על אתר העבודות, בטיחותו  5.3.4.2

התנועה  ובטיחות העבודות המבוצעות בו, לרבות הסדרי

 המוצבים לצורך ביצוע העבודות.

יודיע מנהל הפרויקט כאמור לעיל מיומי לצורך הפיקוח היו 5.3.4.3

 (7שבעה )למזמין בכתב, לפני בחירת הקבלן, או לכל המאוחר 

המיועד להעניק את  המפקחימים ממועד בחירת הקבלן, מיהו 

ל הפרויקט לקבל אישור בכתב השירותי הפיקוח לפרויקט. על מנ

, קודם לתחילת העסקתו בהתאם המפקחשל המזמין להעסקת 

יש לקבל אישור מחדש  ,להסכם זה, ובמקרה שתתבקש החלפתו

 של המזמין.

ידאג שהקבלן לא יפגע ולא יפריע ללא צורך, תוך כדי ביצוע  5.3.4.4

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל  ותהעבוד

, וכן בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהווכיו"ב או 

להבטיח ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת ידאג שהקבלן 
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 יוודאלצורך כך  את בטיחותם ונוחותם של משתמשי הדרך.

 ,חליפיים לרכב פרטיזמניים הסדרי תנועה  שהקבלן יבצע

, והכל על פי ותולהולכי רגל, בזמן ביצוע העבוד לתחבורה ציבורית

ועל פי הנחיות הנחיות המשטרה ורשות התמרור המוסמכת 

 המזמין ו/או מי מטעמו.

פי כל תקנות וכללי הבטיחות על  נהתתנהל שהעבודותיוודא  5.3.4.5

הרלבנטיים, ובכלל זאת יוודא שהעובדים באתר יתודרכו לגבי 

 ותנוהלי הבטיחות ויבצעו את העבודה בהתאם בכל אתרי העבוד

 .וסביבתם

לצרכי פיקוח "עליון" ויבצע  נים, את המתכניזמין, כפי הנדרש 5.3.4.6

דו"חות פיקוח ו לקבל תאום תכנון במהלך הביצוע. באחריות

 בדיווחיו.עליון מהמתכננים ולכלול אותם 

 תקציב 5.3.5

לשמירה על המסגרת התקציבית בהתאם לתנאי החוזה אחריות  5.3.5.1

 במשך כל תקופת ההתקשרות.

הקבלן בהתאם בדיקה של החשבונות החלקיים והסופיים שיגיש  5.3.5.2

ימים ממועד הגשתם, על סמך  (10עשרה ) ואישורם בתוך לחוזה

להלן והעברת  5.3.6.4הכמויות כאמור בסעיף  מדידה ואישור של

 .לצורך אישורם חשבונות הקבלן המאושרים לידי המזמין

אישור חשבונות ככל שייתנו הנחיות מתאימות על ידי המזמין,  5.3.5.3

מסך כל עלות  95% מצטבר המהווההביניים של הקבלן עד לסכום 

לפחות מעלות העבודות לחשבון הסופי או  5%העבודות, והותרת 

 כאמור. 5%לחלופין, קבלת ערבות בנקאית נוספת מהקבלן בגובה 

 ותכאי בדיקות 5.3.6

 ביקורת ואישור סימון וקביעת גבהים של חלקי העבודות באתר. 5.3.6.1

המבנה, בדיקת המכונות והציוד בהם משתמש הקבלן לביצוע  5.3.6.2

 אופן השימוש במכונות ובציוד, מהלך וקצב ביצוע העבודות.

השגחה על טיב החומרים, המוצרים ואיכות ביצוע העבודות,  5.3.6.3

בהתאם לתכניות ולמפרטים של המתכננים ושל המזמין, 

באמצעות בדיקת מעבדה של כל חומר ומוצר, בין לפני הבאתו 

 לאתר העבודות, ובין תוך כדי ביצוע העבודות.

ידה ואישור, של כמויות חלקי העבודות שבוצעו ורישום מד 5.3.6.4

המידות, הכמויות הסופיות והשינויים, אם יהיו כאלה, בהעתקי 

 התכניות, אם יהיו כאלה.

מסירה למזמין, בתום ביצוע העבודות, או בהתאם לדרישת  5.3.6.5

המזמין, גם במהלכן, את פנקסי המדידה וחישוב הכמויות ואת 

 יומני העבודה המפורטים.
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תן הסברים והוראות לקבלן בקשר לביצוע העבודות בהתאם מ 5.3.6.6

לתכניות וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בקשר לביצוע 

 העבודות.

וידוא כי הקבלן מפעיל בקרת איכות עצמית, וזאת בנוסף  5.3.6.7

י גורם חיצוני, ככל ל ידלעבודות אבטחת האיכות שיבוצעו ע

 .שהמזמין ימנה גורם כאמור

צאו ליקויים באיכות העבודות ובכלל זה טיפול באירועים בהם נמ 5.3.6.3

העברת דיווחים מתאימים למזמין, הפעלת כל המתכננים ו/או 

היועצים הנדרשים לשם מציאת פתרונות וטיפול בליקוי, מתן 

 הנחיות מתאימות לקבלן, והכל עד להשלמת הטיפול בליקוי.

 דיווחים 5.3.7

אספקת נתונים למזמין, בהיקף ובמועדים שייקבעו על ידי  5.3.7.1

ר חאמין, על מנת לאפשר למזמין או למי מטעמו, לבצע מעקב המז

התקדמות ביצוע העבודות, וכן מתן המלצות למזמין על הצעדים 

שעליו לנקוט במקרים של שינויים, הן מלוח הזמנים והן 

מהמסגרת התקציבית, ככל שיהיו כאלה, או ככל שיהא בהם 

 צורך.

פי דרישה של  הגשת תחזית ביצוע העבודות לחודשים הבאים, על 5.3.7.2

 המזמין כפי שימצא לנכון, מעת לעת.

הפרויקט להגיש  הלעל מנבכל חודש  14-עד ל -ח חודשי "הגשת דו 5.3.7.3

 דו"ח החודשי בהתאם לקבוע בנוהל ניהול פרויקטיםהאת 

צורת הדו"ח ותוכנו יהיו בהתאם  .להסכם זה נספח ב'המצורף כ

לקבוע בנוהל ניהול פרויקטים )לרבות כל עדכון של הנוהל ו/או 

 של הדו"ח(.

הגשת דיווח תקציבי, לרבות דיווח אודות חריגות מתקציב  5.3.7.4

 העבודות עם כל הגשת חשבון חלקי על ידי הקבלן.

 ניהול סיכונים 5.3.3

כל חיי לאורך והפעילות הנדרשת לשם מניעתם ניהול הסיכונים  5.3.3.1

 הפרויקט מבוצע באחריות מנהל הפרויקט.

מנהל הפרויקט יעדכן את דו"ח הסיכונים של הפרויקט לאורך כל  5.3.3.2

 חיי הפרויקט.

 יומנים ורישום מעקב 5.3.9

ולרישום בו של כל המתרחש  "יומן עבודות"אחריות לניהול  5.3.9.1

 .בקשר לביצוע העבודות בפרויקט
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מור וכן אחריות להחתמת נציג הקבלן מדי יום על רישום כא 5.3.9.2

שבוצעו על ידי  "י'רג"עבודות ה כמותי שלהעברת ביקורת ואישור 

 הקבלן.

רישום ביומן העבודות את שמות המשגיחים על מתן שירותי  5.3.9.3

הניהול, תאריך ההשגחה, שעות נוכחותם באתר, ובמידת הצורך 

 חתימתם על תקינות העבודות.

על גבי טופס מיוחד של המזמין בו יצוינו  ״יומן נוכחות״ ניהול 5.3.9.4

מנהל הפרויקט הנוכחים באתר לפי הצוות מטעם שמות אנשי 

 'דנספח כ ורףמצהתאריכים ושעות. טופס יומן נוכחות חודשי 

 הסכם זה.ל

עם סיום  "ומן הנוכחות"יו "יומן העבודות" שלמסירה למזמין  5.3.9.5

יצוע תקופת ההתקשרות או, בהתאם לדרישת המזמין, במהלך ב

 העבודות.

תיק של כל המסמכים  ניהולו ,באופן מסודר ושוטף שמירה, 5.3.9.6

, כולל ממצאי בדיקות באתר ובבתי ותהקשורים לביצוע העבוד

המלאכה או מקומות הייצור של חומרים ומוצרים הנדרשים 

, בדיקות מעבדה, מדידות, לוחות זמנים, ותלביצוע העבוד

חשבונות מאושרים, תכניות, אסמכתאות לשינויים, יומני עבודה, 

מנהל . )לרבות דו"חות בטיחות( חות"אומדנים, תכתובות ודו

שנים או  (7) למשך שבעכל המסמכים  ישמור את הפרויקט

 .תקשרותההמעבר לתקופת כמוגדר בחוק )הארוך מבין השניים( 

בפרט, מנהל הפרויקט ישמור וינהל תיק של תכניות הנדסיות 

במידה  יית הגרסאות והעדכונים שלהן."לביצוע", לרבות היסטור

לידי המזמין  ויידרש, יעביר מנהל הפרויקט בסיום העבודות

צילום או עותק מכל תיק מסמכים שיידרש או את תיק המקור, 

במקרה האחרון ימשיך מנהל הפרויקט לשמור אצלו עותק של 

 תיקי המקור.

 קבלת העבודות ותקופת הבדק 5.3.10

מו בשיתוף עם המזמין, קבלה מהקבלן של העבודות שהושל 5.3.10.1

 המתכננים והיועצים לאחר סיומן כאמור, בהתאם לחוזה. 

הפסקה בביצוע העבודות, מנהל אם מסיבה כלשהי תהיה  5.3.10.2

הפרויקט יבצע רישום מלא ומדויק של חלקי העבודות שבוצעו  עד 

 ליום הפסקת העבודות, לרבות מידות וכמויות. 

התיקונים, עריכת רישום של כל , במועד קבלת העבודות 5.3.10.3

ההשלמות והשיפורים שיידרשו מהקבלן, אם יידרשו, ופיקוח על 

 ל."ביצועם ועל קבלת העבודות לאחר מילוי הדרישות הנ



-12- 

 

בדיקת התכניות שיוגשו על ידי הקבלן לאחר גמר ביצוע העבודות  5.3.10.4

אישור נכונותן, התאמתן למצב (, AS MADEבאתר )תכניות 

 בפועל והעברתם למתכננים.

ות במהלך תקופת הבדק של הקבלן ועריכת רישום בדיקת העבוד 5.3.10.5

 של התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק.

פיקוח על ביצוע התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק ואישור  5.3.10.6

 סופי על גמר החוזה לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק.

 ייעוץ והשתתפות בבירורים 5.3.11

ות וסכסוכים וישתתף בבירור תביע למזמיןייעץ  מנהל הפרויקט 5.3.11.1

נגד הקבלן ו/או בתביעות  של המזמיןעם הקבלן ו/או תביעות 

 ותאו הקבלן, בקשר לביצוע העבוד המזמיןאחרות שיוגשו כנגד 

, לרבות איסוף החומר ועריכתו לפי דרישות ו/או הפרויקט

, הכנת חוות דעת ו/או הופעה כיועץ ו/או כעד בפני המזמין

 אףיות לרבות בפני בוררים ערכאות שיפוטיות ו/או מעין שיפוט

 .זה הסכם של תוקפו תום לאחר

לעיל שיוגשו על  5.3.11.1ליווי וייעוץ בתביעות כאמור בסעיף  בגין 5.3.11.2

במשך תקופת הביצוע של הפרויקט ועד  וו/או כנגד המזמיןידי 

חודשים ממועד מתן תעודת גמר מלאה לקבלן האחרון  24לתום 

זכאי  מנהל הפרויקטשיבצע עבודות במסגרת הפרויקט, לא יהיה 

 לתשלום נוסף.

שיוגשו על  לעיל 5.3.11.1ליווי וייעוץ בתביעות כאמור בסעיף  בגין 5.3.11.3

חודשים ממועד מתן תעודת  24לאחר תום  וו/או כנגד המזמיןידי 

גמר מלאה לקבלן האחרון שיבצע עבודות במסגרת הפרויקט, 

שכר טרחה לפי שעות עבודה שיושקעו על  מנהל הפרויקטישולם ל

ידו בפועל, בהתאם לתעריף שכר יועצים הרלוונטי כפי שיהיה 

 .באותו מועד אצל המזמין

 בחינה, בדיקה ובקרה 5.3.12

ות למתכננים ולמזמין על כל חריגה אחריות על מתן הודע 5.3.12.1

מדרישות התכניות, המידות, טיב החומרים והעבודות, מילוי 

תנאי המפרט ומהכמויות שבכתב הכמויות, וקבלת הוראותיהם 

 לתיקון הנדרש.

ביצוע העבודות על ידי הקבלן ייעשה לפי התכניות, שאחריות לכך  5.3.12.2

 המפרטים וכתבי הכמויות שבחוזה.

פרטים וכתבי הכמויות ווידוא התאמתם בדיקת התכניות, המ 5.3.12.3

 לביצוע בפועל.

אחריות להודיע למזמין על כל אי התאמה או סתירה שתתגלה  5.3.12.4

 .לעיל 5.3.12.3 האמורים בסעיףמסמכים מ
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של הסדרי תנועה לפי קביעת ותחזוקתם כראוי וידוא ביצועם  5.3.12.5

התנועה ומשטרת ישראל, לרבות תמרורים, פנסים ותאורה מתכנן 

 לילית.

יקט או מי מטעמו, לפי מיטב הפרקטיקה רושירותי הניהול יבוצעו על ידי מנהל הפ 5.4

 .המקצועית ובתאום עם המזמין, המתכננים והגורמים השונים הקשורים לביצוע העבודות

למען הסר ספק יודגש, כי מנהל הפרויקט אחראי לביצועו השוטף והמתואם של הפרויקט  5.5

לפיכך, שירותי הניהול יכללו גם כל פעולה  תו.וביצוע כל הפעילויות הנדרשות במסגר

נוספת המהווה מעצם טיבה וטבעה או על פי הנוהג חלק בלתי נפרד משירותי הניהול, גם 

אם פעולה כאמור אינה נזכרת במפורש בהסכם זה, וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר 

 לתמורה הנקובה בהסכם זה.

ל, המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין לעי זה 5 ףבנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעי 5.6

, של המזמין המקצועי והבלעדי וממנהל הפרויקט, ככל שיהיה בכך צורך לפי שיקול דעת

בין היתר, לצורך שירותי ניהול, תיאום ופיקוח גם בטרם תחילת שלב ביצוע הפרויקט, 

על עבודות בעלי  השלמות תכנון ו/או סיוע וליווי הליכי קידום זמינות לפרויקט ו/או פיקוח

תשתיות בתוואי הפרויקט, וזאת עד לקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך פרסום מכרז 

 ממנהל הפרויקטלהזמין המזמין בחר יבמידה ו. (Ready for Tenderלביצוע הפרויקט )

לצורך ביצוע השלמות תכנון כאמור בסעיף זה לעיל, כי אז  ניהול, תיאום ופיקוחשירותי 

בגין שירותים אלו תשולם לפי תעריפי נתיבי מנהל הפרויקט התמורה לה יהיה זכאי 

בהתאם למטלות להסכם,  'ט נספחכהמצורפים  לניהול פרויקט בשלב התכנוןאיילון 

 החלת הנחת המכרז.לאחר , ומנהל הפרויקטהתכנון שיוטלו על 

לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין  זה 5 ףבסעי, ומבלי לגרוע מהאמור בנוסף 5.7

ממנהל הפרויקט כל שירות נוסף ו/או נלווה שיידרש לצורך קידום, ליווי, ניהול תכנון, 

שירותים אשר  ,)דהיינוניהול ביצוע, פיקוח, הנחייה, ייעוץ, תיאום ובקרה על הפרויקט 

 "(.שירותים נוספים"להלן: ) אינם מתומחרים בתעריפי נתיבי איילון(

 צוות עבודה .6

, הניהולח האדם הדרוש לביצוע שירותי ומתחייב לספק, על חשבונו, את כ מנהל הפרויקט 6.1

וממנו, וכל  ותח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודואת ההשגחה על כ

 דבר אחר הכרוך בכך.

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים, מומחים ואחרים, במספר הדרוש  מנהל הפרויקט 6.2

שיון או היתר לפי כל י, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהניהוללשם ביצוע שירותי 

שיון או היתר כאמור, לפי ילהעסיק רק מי שרשום או בעל ר מנהל הפרויקטדין, חייב 

 .העניין

מטעם מנהל יפעל ינהל ואישור המזמין, מהנדס אחראי אשר מנהל הפרויקט ימנה, ב 6.3

לביצוע מלוא התחייבויות מנהל הפרויקט על פי הסכם זה ולקידום הצלחת הפרויקט 

 הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים והתקציב שנקבעו.

מנהל הפרויקט מתחייב, כי המהנדס האחראי יהיה האחראי הבלעדי מטעמו לביצוע  6.4

שירותי הניהול ובכלל זה התאום, הפיקוח והמעקב על ביצוע העבודות, ויטפל אישית 
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הפרויקט לרבות מתן דיווחים שוטפים למזמין על ל המנבמתן שירותי הניהול מטעם 

 התקדמות הפרויקט.

על ידי המהנדס האחראי מכל סיבה שהיא תחייב החלפתו  הפסקת מתן שירותי הניהול 6.5

 המיידית על ידי מהנדס אחראי חלופי בכפוף לאישורו המוקדם של המזמין בכתב ומראש.

 השוניםהמועסקים על ידי מנהל הפרויקט או מטעמו במתן שירותי הניהול בשלבים מספר  6.6

המוקדמת של  וסכמתלהו לאישורו, על ידי מנהל הפרויקט יוגששל ביצוע העבודות, 

הדרוש  למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה על מספר אנשי הצוות .בכתב ומראשהמזמין 

 .המזמיןהמקצועי והבלעדי של  ותהא נתונה לשיקול דעת מתן שירותי הניהול בפרויקטל

אנשי הצוות שהוצגו על ידי מנהל הפרויקט בהצעתו למכרז, העונים על כל תנאי הסף  6.7

את יעניקו מטעם מנהל הפרויקט אשר והם בלבד, יהיו אנשי הצוות הקבועים במכרז, 

טרם תחילת מתן שירותי הניהול, יגיש מנהל "(. אנשי הצוותשירותי הניהול )להלן: "

 נספח ג'הפרויקט לאישור המזמין את רשימת אנשי הצוות בהתאם לנוסח המצורף כ

 להסכם זה.

, של מנהל הפרויקט קודם לתחילת עבודתו המזמין,אנשי הצוות יאושרו מראש על ידי  6.3

תקופת ההעסקה, לרבות כל כל באופן רציף ולאורך  הניהול והם יעסקו במתן שירותי

בלבד, בהתאם  המזמין. החלפת מי מבין אנשי הצוות מותנית באישור תקופת הארכה

 הבלעדי והמקצועי. ולשיקול דעת

ל אחד מאנשי צוות או להורות המזמין יהיה רשאי להורות למנהל הפרויקט להחליף כ 6.9

, בכל עת ועל פי שיקול מאתר העבודותלמנהל הפרויקט להרחיק מיד כל אחד מאנשי צוות 

 דעתו הבלעדי, ומבלי שיישא בגין כך בכל אחריות כלפי מנהל הפרויקט או מי מטעמו.

להחליף עובד כאמור, הוא יחליף אותו עובד באדם מתאים, בעל  מנהל הפרויקטנדרש 

 (7) וזאת תוך שבוע בכתב ומראש, המזמיןעל ידי  רים ויכולות מקבילים, אשר יאושרכישו

לא  הפרויקט, לרבות המהנדס האחראי, מנהלמעובדי מי . החלפת המזמיןימים מדרישת 

ולא תגרע ממחויבותו  הניהוללהפסקת רצף מתן שירותי  מנהל הפרויקטתהווה עילה בידי 

שיקול הדעת הבלעדי באשר נתון  מזמין, כי לבזאת מוסכם ואחריותו על פי הסכם זה.

 ווקביעת , לרבות ביחס לכישוריהם וליכולותיהם,זה הסכםלעמידת אנשי הצוות בדרישות 

 .בעניין זה תהיה סופית ומחייבת

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיו ורווחתם  מנהל הפרויקט 6.10

וכן למלא אחר כל לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ההוראות הנוגעות כל ולמלא אחר 

על ידי מפקחי העבודה הקבלנית כמשמעם בחוק ארגון הפיקוח לקיים שיידרש  ותדרישה

 . 1954 - על העבודה הקבלנית, התשי"ד

בתנאי המכרז או  "מפקח"או ל "מהנדס"המזמין יגרום לכך שהסמכויות המוענקות ל 6.11

 תואצלנה למהנדס האחראי. ,בחוזה, למעט הסמכות לאשר הוצאות כספים

 .םזה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 6הפרת סעיף  6.12

 התמורה .7

, לפי הסכם זה מנהל הפרויקטומילוי כל התחייבויות  הניהול ביצוע שירותיה לתמורב 7.1

שיעור השווה ל"( כוללת וסופית מורההתתמורה )להלן: " למנהל הפרויקט המזמיןשלם י
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הנחה שיעור הל מתוך ערך הביצוע ובהתאם )ובמילים: ______ אחוזים( ____של % 

 ."(הנחת המכרזלתוצאות המכרז )להלן: "שנקבע בהתאם 

 :" לעניין זה הנוהביצוע ערך"

סכום  - הקבלני במכרז הזוכה הקבלן על המזמין של המכרזים ועדת של הכרזתה לפני .א

אשר ייכלל במכרז  האומדן המאושר לביצוע הפרויקט )לא כולל מבנים אופציונאליים(

 הקבלני;

 - הקבלני במכרז הזוכה הקבלן על המזמין של המכרזים ועדת של הכרזתה לאחר .ב

הכריזה על  המזמיןסכום השווה לסכום הצעתו של הקבלן אשר ועדת המכרזים של 

)לא כולל מבנים אופציונאליים שלא הוחלט על  יהצעתו כהצעה הזוכה במכרז הקבלנ

ובצירוף  (ו/או מבנים / סעיפים שלא נכללו בצו התחלת העבודות לקבלן מימושם

 . , ככל שיהיולהלן 7.6הסכומים כמפורט בסעיף 

ערך הביצוע ייקבע בהתאם לקבוע בטבלת  וךהאחוז לו יהיה זכאי מנהל הפרויקט מת

, וזאת בהתאם לערכי הביצוע החודשיים להסכם זה 'ט נספחכ המצורפת התמורה

אשר יתקבלו מחילוק ערך הביצוע במשך  "(החודשי הביצוע ערך)להלן: " הממוצעים

משך הביצוע המאושר שייכלל במכרז מספר חודשי הביצוע על פי שמשמעו הביצוע הקובע 

 משך: "צו התחלת העבודה שיימסר לקבלן )להלןהקבלני, ולאחר בחירת הקבלן על פי 

 ."(הקובע הביצוע

מובהר ומוסכם, כי לאחר הכרזתה של ועדת המכרזים של המזמין על הקבלן הזוכה 

 מנהל הפרויקטבמכרז הקבלני, וככל שיהיה בכך צורך, תעודכן התמורה לה יהיה זכאי 

לתמורה שתחושב על פי ערך הביצוע המעודכן לפי תוצאות המכרז הקבלני )כאמור בסעיף 

וכי מנהל הפרויקט יהיה  ,ועל פי משך הביצוע הקובע לפי צו התחלת העבודה )ב( לעיל(7.1

מנהל הפרויקט מוותר בזאת מראש על כל  זכאי אך ורק לתמורה המעודכנת כאמור.

 טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ועם עדכון התמורה כאמור.

מערך הביצוע, וזאת ה מובהר, כי הגם שיכול והסכום הסופי שישולם לקבלן יהיה שונ 7.2

מסיבות שונות )לרבות תשלום בגין התייקרויות, הגדלת או הקטנת כמויות, אישור 

חריגים וכיו"ב תוספות כספיות(, הרי שערך הביצוע, ובהתאם אף התמורה לה יהיה זכאי 

מנהל הפרויקט, לא ישתנו, והתמורה למנהל הפרויקט לא תושפע מתשלומי התייקרות 

לה כלשהי בכל היקף שהוא בביצוע הפרויקט, בין אם בסעיפים בודדים לקבלן ו/או מהגד

 7.3ובין אם בכלל היקפו, למעט במקרה של הוספת מבנים או גריעת מבנים, כאמור בסעיף 

ו/או במקרים שבהם ועדת המכרזים של המזמין תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ,להלן

את התמורה לה זכאי מנהל הפרויקט בגין כי על אף האמור יש להגדיל  הסופי והמוחלט,

במסגרת שיקוליה כאמור תשקול ועדת המכרזים של המזמין, בין היתר, . שינויים כאמור

 את אחריותו של מנהל הפרויקט לשינויים כאמור.

במקרה שבו תתקבל החלטה על ידי ועדת המכרזים של המזמין על הוספת מבנים נוספים  7.3

בהיקף ההתקשרות המקורי, לרבות מבנים אופציונאליים לפרויקט )מבנים שלא נכללו 

( או על גריעת מבנים של המזמין שלא מומשו עד להחלטתה האמורה של ועדת המכרזים

מסוימים שנכללו בהיקף ההתקשרות המקורי עם הקבלן )לרבות מבנים אופציונאליים 

בהתאם להחלטה, (, כי אז יעודכן ערך הביצוע ולאחר מכן על גריעתם שהוחלט על מימושם

ובמידת הצורך יעודכנו האחוז לו זכאי מנהל הפרויקט מתוך ערך הביצוע ו/או התמורה 
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למען הסר ספק מובהר, הביצוע החודשי. הכוללת לה זכאי מנהל הפרויקט, בהתאם לערך 

הוספת ו/או גריעתם כמויות מסעיפי כתב הכמויות משנכללו בהיקף ההתקשרות כי 

פים חדשים למבנה קיים בכתב הכמויות ו/או גריעתם של המקורי ו/או הוספת סעי

סעיפים שהיו קיימים, גם אם הוספתם ו/או גריעתם תוצג, בשל צרכים טכניים מנהליים, 

    כמבנה חדש, לא ייחשבו כמבנה לפי סעיף זה ובהתאם לא יבוצע עדכון של ערך הביצוע.

על עדכון לוח הזמנים  במקרה שבו תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין החלטה 7.4

, ולפיו לביצוע הפרויקט )בין להארכה ובין לקיצור(, יעודכן בהתאם משך הביצוע הקובע

יחושב מחדש ערך הביצוע החודשי, ובמידת הצורך יעודכנו האחוז לו זכאי מנהל הפרויקט 

מתוך ערך הביצוע ו/או התמורה הכוללת לה זכאי מנהל הפרויקט, בהתאם לערך הביצוע 

, והכל אלא אם כן ייקבע על ידי ועדת המכרזים של המזמין, כי הארכת משך שיהחוד

ע מכל סעד והביצוע נגרמה עקב מעשה או מחדל של מנהל הפרויקט, שאז, ומבלי לגר

 העומד למזמין, לא יעודכן האחוז לו זכאי מנהל הפרויקט.

, צוע הקובעממשך הבי 25%-מעבר ל במקרה של התארכות בפועל של משך ביצוע הפרויקט 7.5

וזאת ללא שהתקבלה על כך החלטה של ועדת המכרזים של המזמין, כי אז יוכל מנהל 

לפנות בבקשה כי משך הביצוע הקבוע יעודכן. מובהר, כי משך הביצוע הקובע לא  הפרויקט

ישתנה אלא אם כן ניתנה על כך החלטה של ועדת המכרזים של המזמין, לפי שיקול דעתה 

    . טהסופי והמוחל הבלעדי

יוזמנו על ידי המזמין עבודות שונות אשר ביצוען הנו על במקרה שבו במסגרת הפרויקט  7.6

ידי גופי תשתית שונים ו/או מי מטעמם, ולא על ידי הקבלן שנבחר לביצוע הפרויקט על ידי 

יחולו  חברת חשמל, רכבת ישראל, בזק, הוט וכיו"ב(, כי אזעבודות )כגון: המזמין 

 ההוראות הבאות:

הפרויקט לספק  מנהלשעל פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, יידרש  ככל 7.6.1

 ערךכי אז  ,גופים אותם ידי על המבוצעות לעבודות ביחס גם פיקוח שירותי

 נהעל ידי המזמין תחשב תשתית לאותם גופי שתועברנה ותהכספי ההזמנות

והן תכללנה במסגרת חישוב  לעיל 7.1כחלק מערך הביצוע כאמור בסעיף 

  התמורה לה זכאי מנהל הפרויקט.

במהלך הביצוע של  כאמורתשתית לגוף  תועבר מסוימת כספית שהזמנה ככל 7.6.2

פי שיקול  שעל הפרויקט ולאחר קביעת התמורה לה זכאי מנהל הפרויקט, וככל

ביחס  גםפיקוח  שירותידעתו הבלעדי של המזמין, יידרש מנהל הפרויקט לספק 

 זו הזמנה תחשבמנה ספציפית זו, כי אז לעבודות המבוצעות מכוחה של הז

 .  עליה יחול לעיל 7.3 בסעיף והאמור, נוסף כמבנה

למען הסר ספק מובהר, כי ערכן של עבודות כבילה ו/או ערכן של עבודות  7.6.3

המבוצעות מחוץ לתחום גבולות הפרויקט לא יילקח בחשבון לצורך קביעת 

הכספית לגופי תשתית כאמור, התמורה לה זכאי מנהל הפרויקט, וערך ההזמנה 

 לצורך הכללתו ב"ערך הביצוע", יהיה הערך הכספי ללא עבודות אלו.

 :להלן המפורט באופן הפרויקט למנהל תשולם התמורה 7.7

 תשלום במהלך תקופת הביצוע 7.7.1



-17- 

 

במהלך תקופת הביצוע של הפרויקט, תשולם למנהל הפרויקט  מהתמורה 35%

קבלן )או כפי שתעודכן מעת לעת כפי שנקבעה בצו התחלת העבודה שיימסר ל

 על ידי ועדת המכרזים של המזמין(.  

במהלך תקופת הביצוע יהיה  הפרויקט למנהל התמורה תשלום 7.7.1.1

תשלום חודשי, כאשר גובה התשלום החודשי ייקבע על ידי 

חלוקת סכום התמורה הכולל לו יהיה זכאי מנהל הפרויקט בשלב 

שי הביצוע על פי צו מסך התמורה הכוללת( במספרי חוד 35%זה )

  התחלת העבודה שיימסר לקבלן. 

במקרה שבו העבודות נשוא הפרויקט מבוצעות בקטעים, וקיים  7.7.1.2

פער זמנים במועדי הביצוע ו/או במקרה שבו העבודות הופסקו 

מכל סיבה שהיא, הרי שבתקופות הפער ו/או ההפסקה כאמור, 

 לא יהיה זכאי מנהל הפרויקט לתשלום החודשי כאמור.
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 המסירות וסיום גמר תעודת מתן, סופי חשבון גמר לאחר תשלום 7.7.2

מהתמורה תשלום למנהל הפרויקט לאחר גמר חשבון סופי עם הקבלן, מתן  10%

תעודת גמר לפרויקט וסיום המסירות הנדרשות של הפרויקט לכל רשות 

 רלוונטית.

 הבדק תקופת סיום לאחר תשלום 7.7.3

 הקבועה הבדק פתותק גמר לאחר הפרויקט למנהל תשולם מהתמורה 5%

 .הקבלן עם בהסכם

, לעיל( 5.6על ידי מנהל הפרויקט )כהגדרתם בסעיף  במקרה של ביצוע שירותים נוספים 7.3

בהתאם ועל בסיס שעות עבודה בגין ביצוע השירותים הנוספים תחושב התמורה 

 .מכרזההנחת "ל ובניכוי חשכ תעריפיב הקבועים פיםלתערי

ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים  למנהל הפרויקט המזמיןשלם ימכל סכום ש 7.9

אישור בדבר  מנהל הפרויקטאחרים המתחייבים על פי החוק אלא אם כן יומצא על ידי 

פטור מניכוי במקור כאמור. למען הסר ספק מוצהר, כי האמור מתייחס לניכויים 

 המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד. 

וז לו זכאי מנהל הפרויקט מתוך ערך הביצוע ו/או התמורה בכל מקרה שבו יעודכנו האח 7.10

מעודכן,  מצטברביניים  חשבוןהכוללת לה זכאי מנהל הפרויקט, יגיש מנהל הפרויקט 

ויצרף לו את כל האסמכתאות המעידות על עדכון המשתנים השונים הקובעים את 

התמורה. בחשבון הביניים כאמור, תפורט סך התמורה המגיעה למנהל הפרויקט עד 

לאותו שלב )על פי המשתנים המעודכנים(, פחות סך התמורה ששולמה למנהל הפרויקט 

 החודשי וסך התמורה הכוללת טרם עדכונם(.  עד לאותו מועד בפועל )על פי ערך הביצוע

במקרה שבו תוצאת חשבון הביניים המצטבר הנה חיובית )כלומר שלמנהל הפרויקט מגיע 

 להלן. 7.13, ישולם התשלום הנוסף במועדים הקבועים בסעיף תשלום נוסף(

כלומר שלמנהל הפרויקט ) יתלשליבמקרה שבו תוצאת חשבון הביניים המצטבר הנה 

תמורה ביתר(, כי אז המזמין יהיה רשאי לפעול האחת משתי דרכים, על פי שיקול שולמה 

( לקבוע כי על מנהל הפרויקט להשיב למזמין את מלוא הסכומים שולמו 1דעתו הבלעדי: )

( לקבוע כי הסכום 2ימים ממועד הודעת המזמין; ) (30שלושים )לו ביתר, וזאת בתוך 

  ה לה זכאי מנהל הפרויקט.  ששולם ביתר יקוזז באופן מלא מהתמור

פי להתמורה אינה כוללת מס ערך מוסף. מס ערך מוסף יחול על וישולם על ידי המזמין,  7.11

 שיעורו ביום החבות, ובלבד שמנהל הפרויקט ימציא למזמין חשבונית מס כדין.

-עד לקלנדרי ומנהל הפרויקט יגיש את חשבונותיו ביחד עם חשבונות הקבלן, מידי חודש  7.12

 הקודם.הקלנדרי החודש בגין  בו, 10

המזמין יבדוק את חשבונות מנהל הפרויקט ויאשרם בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם  7.13

 לחשבונות הקבלן כפי שיאושרו על ידו.

 10-או ה 5-החשבונות החודשיים ישולמו לאחר בדיקתם ואישורם על ידי המזמין, ביום ה 7.14

. התאריך ימים ממועד הגשת החשבון( 75ובלבד שחלפו שבעים וחמישה ) קלנדרי לחודש

 הקובע לצורך הגשת החשבון הוא תאריך חותמת כניסת החשבון למזכירות של המזמין.
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אם עבודת מנהל הפרויקט לא תבוצע בשלמותה, התמורה לה יהא מנהל הפרויקט זכאי,  7.15

תחושב באופן יחסי, בהתאם לחלק שירותי הניהול אשר בוצע בפועל, כפי שייקבע על פי 

 ול דעתו הבלעדי של המזמין.שיק

 במקרה שבו תמונה על ידי המזמין חברה לניהול איכות חיצונית, נפרדת ממנהל הפרויקט, 7.16

( 15) העשרבחמש כי אז תופחת התמורה הכוללת לה זכאי מנהל הפרויקט לפי הסכם זה 

  אחוזים. 

 הצמוד ההתמורה לה יהיה זכאי מנהל הפרויקט )על פי חישוב האחוז מערך הביצוע( תהי 7.17

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

"(, המדדאו במידה ויחדל פרסום על ידיה, מדד זהה שיפורסם על ידי גוף אחר )להלן: "

 וקביעת התמורה זההסכם מועד החתימה על בכאשר מדד הבסיס הנו המדד הידוע 

  הגשת החשבונות על ידי מנהל הפרויקט.דוע במועד ע הנו המדד האחרון היובוהמדד הק

 .םזה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 7הפרת סעיף  7.13

 החזר הוצאות .3

המזמין יחזיר למנהל הפרויקט את ההוצאות המפורטות להלן, או את חלקן, אשר יוציא  3.1

ובלבד מנהל הפרויקט, אם יוציא, בקשר עם מתן שירותי הניהול בהתאם להסכם זה, 

שהיקף ההוצאות וזהות נותני שירותי הניהול בקשר עם ההוצאות אושרה מראש ובכתב 

 על ידי המזמין.

בשיעור כמקובל לגבי פקיד  ת ישראלל אל מחוץ לגבולות מדינ"הוצאות נסיעה ואש 3.2

ממשלתי בכיר הנוסע בשליחות המדינה, ובלבד שהנסיעה בוצעה לפי בקשתו של המזמין 

 י הניהול על פי הסכם זה.ובהקשר למתן שירות

שירותי עזר המפורטים להלן יבוצעו ישירות על ידי המזמין למבצע  גיןהתשלומים ב 3.3

שירותי העזר שהוזמנו על ידי מנהל הפרויקט, ובלבד שהיקף שירותי העזר וזהות נותניהם 

 :אושרו מראש ובכתב על ידי המזמין

 קורת מדידות כללית.ביו מדידות מודד מוסמך בקשר לביקורת, סימון הגבהים 3.3.1

העתקות אור המבוצעות לפי הזמנת מנהל הפרויקט ובכפוף לאשור החשבונות  3.3.2

על ידו. מובהר, כי העתקות האור יבוצעו אך ורק על ידי מי שהמזמין קשור עמו 

 בחוזה ובהתאם לתעריפים הנהוגים אצל המזמין.

בות הוצאות בקשר לקידוחים, בדיקות קרקע, בדיקות חומתם ומוצרים, לר 3.3.3

 הכנת מדגמים והובלתם.

בזק, חברת שירותי הוצאות בגין הזמנת השגחות על שירותים שונים כגון  3.3.4

החשמל, ומחלקות העירייה השונות, למניעת פגיעה בתשתית קיימת של בעלי 

 .השירותים

מנהל הפרויקט ידאג לכך שנותני שירותי העזר הנזכרים בסעיף זה לעיל ינפיקו חשבוניות  3.4

 שם המזמין.מס ישירות על 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .9
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לנכונות המזמין לתיאום תכנון הפרויקט בין המתכננים, מנהל הפרויקט אחראי כלפי  9.1

חשבונות הקבלן המאושרים על ידו ולהתאמתם לחוזה, ולכל טעות או ליקוי הנדסי 

 בתכנון או בביצוע הניתנים לגילוי על ידי מנהל פרויקט סביר.

הישירים לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים,  המזמיןמנהל הפרויקט יהיה אחראי כלפי  9.2

ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, כתוצאה מהפרת  מזמיןלגרמו יהעקיפים, שי אוו/

ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של מנהל הפרויקט ו/או עובדיו  וכלפיהתחייבויותיו 

פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור על יו ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויות

ויפצה וישפה את המזמין,  בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד,

 מיד עם דרישתו, בגין כל הוצאה שתיגרם לו בקשר עם אובדן, נזק או הפסד כאמור.

ל אובדן, ישא באחריות לכילעיל, מנהל הפרויקט  9.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  9.3

הפסד או נזק שייגרמו לגופו או לרכושו של מנהל הפרויקט, ו/או של מי מהמועסקים על 

ידו ו/או מי מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה 

יקט, ומנהל הפרויקט רואו הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של מנהל הפ

הפרויקט תוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל. מנהל ות לרישא באחילבדו י

מתחייב לפצות ולשפות את המזמין, לפי העניין, מיד עם דרישתו, במקרה והוא יחויב 

ל, עבור אובדן, הפסד או נזק כאמור, לרבות נשיאה "לשלם סכום כלשהו למי מהנ

שת החשבון למנהל , וזאת מיד עם הגשכ"ט עו"דבהוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי, 

 הפרויקט על ידי המזמין.

אין באמור כדי לגרוע מזכותו של מנהל הפרויקט לאתר את הגורם האחראי לאובדן, נזק 

 או הפסד ולהיפרע ממנו, או מזכותו של המזמין להיפרע ישירות מכל גורם כאמור.

תשלום, שאו בשום יהצדדים מצהירים בזאת במפורש, כי המזמין או מי מטעמו לא י 9.4

הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שייגרם למנהל הפרויקט, לבאים מכוחו או למועסקים על 

 ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש בהסכם זה.

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מתחייב מנהל הפרויקט לפצות ו/או לשפות  9.5

לשלם, לכל גורם שהוא, ובגין כל נזק ו/או  את המזמין בגין כל סכום אשר יחויב המזמין

למתן בעקיפין, כתוצאה ו/או בקשר  ו/אוהוצאה אשר ייגרמו למזמין עקב כך, במישרין 

 על פי הסכם זה. הפרויקטהניהול ו/או בקשר עם כל פעולה אחרת של מנהל  שירותי

 .םזה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 9הפרת סעיף  9.6

 ביטוח .10

יקט על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב מנהל רולגרוע מהתחייבות מנהל הפמבלי  10.1

לפי הסכם זה ובמשך כל תקופת  שירותי הניהולהפרויקט כי לפני תחילת ביצוע 

, יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם ההתקשרות

להסכם זה ומהווה חלק  'ו נספחכהמצורף  "אישור עריכת ביטוח"החברה, הכל כמפורט ב

 (."מנהל הפרויקט – יםאישור עריכת ביטוח"בלתי נפרד ממנו )להלן: 

, לפני מזמין, מתחייב מנהל הפרויקט להמציא לידי המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד ה 10.2

כשהוא חתום על ידי  ,מנהל הפרויקט – יםתחילת עבודתו את אישור עריכת ביטוח

 המבטח.
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 מנהל הפרויקט – יםאישור עריכת ביטוחהפרויקט מצהיר כי ידוע לו שהמצאת מנהל  10.3

והחברה תהיה זכאית  ,עם החברה ריוכאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קש

 למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה.

לעיל, לא  10.1במועד, כאמור בסעיף  מנהל הפרויקט – יםאישור עריכת ביטוחאי המצאת  10.4

פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים  תפגע בהתחייבויות מנהל הפרויקט על

 בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

י מנהל הפרויקט כאמור על ידשיומצא  יםהמזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח 10.5

יצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על לעיל ומנהל הפרויקט מתחייב לפעול לב 10.2בסעיף 

מנת להתאימו להתחייבויותיו. מנהל הפרויקט מצהיר כי זכות הביקורת של המזמין ביחס 

כאמור וזכותו של המזמין להורות על תיקון ביטוחי מנהל  יםהביטוחעריכת לאישור 

הפרויקט כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות 

שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות 

 המוטלת על מנהל הפרויקט על פי הסכם זה.

מנהל הפרויקט מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  10.6

פי הצורך דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת ל

 .ההתקשרותויהיו בתוקף במשך כל תקופת 

 1למרות האמור מנהל הפרויקט מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית )סעיף  10.7

( תחודש ברצף לכל התקופה בה המהנדס עלול להימצא אחראי יםבאישור עריכת הביטוח

  ם.שני (7) שבעחוק ולא פחות מ ל פיע

לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב מנהל ם מיי (15עשרה ) שחמלא יאוחר מ 10.3

לעיל בגין  10.2חדש כאמור בסעיף  יםביטוחעריכת הפרויקט להפקיד בידי המזמין אישור 

 עריכת מנהל הפרויקט מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הארכת תוקפם לשנה נוספת.

את אף אם במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וז יםהביטוח

 תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא ומנהל הפרויקט לא המציא  10.9

 – אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה "יםאישור עריכת ביטוח"

ביטוח אם לא ישלמם תהיה החברה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי ה

 לדרישתה.

החברה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה למנהל הפרויקט בכל  10.10

 זמן שהוא או לגבותם ממנהל הפרויקט בכל דרך אחרת.

מנהל הפרויקט מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי החברה  10.11

שלא לעשות ו/או לא להתיר לאתר לעשות כל ו/או המבטח. כן מתחייב מנהל הפרויקט 

לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי ם רולגמעשה או מחדל אשר עלולים 

 אדם.

הינה בבחינת  'ונספח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט ב 10.12

שאינה פוטרת אותו מקיום מלוא  ,המוטלת על מנהל הפרויקט דרישה מזערית

התחייבויותיו לפי הסכם זה. על מנהל הפרויקט לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את 

יקט מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל רוגבולות האחריות בהתאם. מנהל הפ
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המזעריים אחריות טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות ה

אם לדעת מנהל הפרויקט יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי  מור.כא

, מתחייב מנהל הפרויקט לערוך יםהביטוחעריכת מנהל הפרויקט המפורטים באישור 

ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי 

ר על זכות תחלוף כלפי המזמין )לעניין כלל סעיף בדבר ויתוימנהל הפרויקט כאמור, י

ביטוחי רכוש( ושם המבוטח יורחב לכלול את המזמין )לעניין ביטוחי חבויות( בכפוף 

 לסעיף אחריות צולבת.

 .םזה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 10 הפרת סעיף 10.13

 ביקורת .11

, לבדוק את שירותי הניהולהמזמין וכל מי שהוסמך על ידו יהיו רשאים בכל זמן מתקבל על הדעת 

 ש כל הסבר לפי ראותרולרבות כל מסמך או חומר אחר, לקבל ו/או לעשות העתקים מהם, ולד

 עיניהם.

 סודיות .12

מנהל הפרויקט מצהיר כי ידוע לו כי מידע שיימסר לו במהלך תקופת ההתקשרות הוא  12.1

 סודי ואין לעשות בו שימוש, ללא אישור בכתב ומראש של המזמין.

לרבות וללא הגבלה כל מידע בקשר עם וכל הנובע מהסכם  ,משמעו "מידע"בהסכם זה 

זה, מידע עסקי, מסחרי, טכנולוגי, תפעולי ושיווקי, בכתב, בעל פה, מצולם, מוקלט, ניתן 

 לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן אחר.

ישמור בסודיות ה רית ובכל עת לאחרוכי במשך תקופת ההתקש ,מנהל הפרויקט מתחייב 12.2

מוחלטת ולא יגלה לכל אדם או גוף אחרים כל מידע שיימסר לו על ידי המזמין, מי מטעמו 

או על ידי גורם אחר כלשהו בהסכמת המזמין או מי מטעמו, כל מידע שיגיע אליו מחמת 

ההסכם או מתן שירותי הניהול למזמין, כל מידע על המזמין או בקשר אליו או בקשר 

ע אליו מכל מקור שהוא, וכן כל מידע שהגיע אליו או שנוצר בהסתמך על לפרויקט, שיגי

 ל במישרין או בעקיפין, וככל שמידע כאמור אינו נחלת הכלל.והמידע כאמור, והכ

יחתים את המועסקים על ידו וכל אחר מטעמו הלוקח חלק יחתום בעצמו ומנהל הפרויקט  12.3

להסכם זה,  ׳ה נספחכ ורףנוסח המצסודיות בל כתב התחייבותבמתן שירותי הניהול, על 

 כל האמצעים על מנת לוודא כי שמירת הסודיות כאמור תשמר על ידם.את וינקוט 

עם סיום תקופת ההתקשרות, יעביר מנהל הפרויקט למזמין את כל המסמכים )לרבות כל  12.4

מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי או אחר( והפריטים שהוכנו על ידו, היו בשימושו או 

 שהגיעו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות.

 .םזה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 12 הפרת סעיף 12.5

 ניגוד עניינים .13

בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, יפעל מנהל הפרויקט בנאמנות עבור המזמין  13.1

 ולטובת האינטרסים שלו בלבד.
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כל עניין המעורר, או  םקיייקט מצהיר, כי במועד חתימתו על הסכם זה לא רומנהל הפ 13.2

שניתן להסיק ממנו באופן סביר כי עלול לעורר, ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על פי 

 רים או טובתו.חהסכם זה לבין ענייניו הא

מנהל הפרויקט מתחייב כי לא ייעץ, יסייע או יעניק שירותים לקבלנים בכל פרויקט שהוא  13.3

 ל שנה לאחר סיומה.במהלך תקופת ההתקשרות ובמשך תקופה ש

ל הפרויקט וכן מי מטעמו מתחייבים להודיע למזמין, ללא דיחוי, על כל עניין בו המנ 13.4

 יתעורר או שניתן יהיה להסיק באופן סביר כי עלול להתעורר, ניגוד עניינים כאמור.

יחתים את יחתום בעצמו ומנהל הפרויקט לעיל,  זה 13לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי 13.5

הצהרה בדבר וכל אחר מטעמו הלוקח חלק במתן שירותי הניהול, על  המועסקים על ידו

כל האמצעים על את להסכם זה, וינקוט  ׳י נספחכ ורףבנוסח המצ היעדר ניגוד עניינים

 כאמור תשמר על ידם.חובת הנאמנות והימנעות מניגוד עניינים מנת לוודא כי 

 .םזה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ 13 הפרת סעיף 13.6

 יחסים בין הצדדים .14

מוצהר ומוסכם בין הצדדים או מי מטעמם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, יחסי  14.1

כי הוא קבלן עצמאי וכי כל  ,מעביד בקשר עם הסכם זה. מנהל הפרויקט מצהיר-עובד

יו על פי הסכם זה, ובכלל זה וללא העובדים שיועסקו מטעמו לצורך ביצוע התחייבויות

הגבלה, סוכנים ופועלים, יהיו וייחשבו עובדים המועסקים מטעם מנהל הפרויקט בלבד 

ומנהל הפרויקט יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת 

או  ההסכם, לרבות כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק

 פיצויים.

מוסמך אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין  םגורקבע על ידי ערכאה שיפוטית או יאם י 14.2

מנהל הפרויקט או מי מטעמו, לבין המזמין, קיימים יחסי עבודה, אזי, התמורה בגין 

 7.1מ, הנקובה בסעיף "מהתמורה, ללא מע 60%שירותי הניהול על פי הסכם זה תעמוד על 

 מהתמורה כאמור.  40%במקרה כאמור יהיה מנהל הפרויקט חייב להשיב למזמין  לעיל.

כל סכום אותו יהיה חייב מנהל הפרויקט להשיב למזמין יהיה צמוד למדד המחירים  14.3

המדד הידוע במועד  " משמעומדד הבסיסלעניין זה ") לצרכן, או למדד אחר שיבוא תחתיו

המדד הידוע בעת ההשבה בפועל( בצירוף  " משמעוהמדד הקובעולעניין זה " ;כל תשלום

, וזאת ממועד תשלומו למנהל 1961-ט"ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ

 (. "הבסכום ההש" יקט ועד למועד השבתו בפועל למזמין )להלן:רוהפ

כי המזמין יהיה זכאי לקזז, על פי החלטתו הבלעדית וללא  ,מנהל הפרויקט מסכים בזאת 14.4

כל תנאי, את סכום ההשבה כנגד כל סכום שיגיע למנהל הפרויקט מאת המזמין על פי או 

 לעיל. 14.2כתוצאה מהחלטה כאמור בסעיף 

חשב הפרת הסכם, ופיטורי עובד יזה לא ת 14למען הסר ספק יודגש, כי הוראה על פי סעיף  14.5

ויקט או אחר מטעמו או ביטול הסכם בין מנהל הפרויקט לבין עובד שלו או של מנהל הפר

 אחר מטעמו לא יזכו את מנהל הפרויקט בפיצויים.
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 ערבות .15

הפרויקט על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום  מנהללהבטחת מילוי התחייבויותיו של  15.1

, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית הפרויקט מנהל, ימציא הפרויקט מנהללכלשהו 

להסכם זה,  'ח נספחכוהמצורף אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, בנוסח הקבוע 

מהתמורה הכוללת הפוטנציאלית לה זכאי מנהל הפרויקט בהתאם  5%-השווה ל סכוםב

הכוללת התמורה )"( הערבות)להלן: "לאומדן העבודות הנכלל במכרז לביצוע הפרויקט 

 7.1כפול האחוז הקבוע בסעיף שנכלל במכרז סך אומדן העבודות הפוטנציאלית שווה ל

 (., טרם עדכונו לאחר תוצאות המכרז לביצוע הפרויקטלעיל

סכום הערבות לא ישתנה בהתאם לתוצאות המכרז ו/או למען הסר ספק מובהר, כי  15.2

בוע לאורך כל תקופת בהתאם להיקף החוזה בפועל, בין לקיטון ובין לגידול, והוא יוותר ק

כן מובהר, כי אין בתמורה הפוטנציאלית כאמור שחושבה לצורך סכום הערבות  הערבות.

בלבד, כדי להוות כל מצג ו/או התחייבות ביחס לתמורה לה יהיה זכאי מנהל הפרויקט 

 לעיל. 7בפועל, וזו תחושב אך ורק על פי הקבוע בסעיף 

 הקבלן של הבדק תקופת סיוםם לאחר מיי (90) תשעים לתום ישאר בתוקף עדתערבות ה 15.3

ידאג להאריך  הפרויקט מנהל. הקבלן על ידי הבדק תיקוני גמרקבלת אישור המזמין על ו

 ערבות מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת בהתאם. ה שלאת תוקפה 

)שבעה( ימים לפני  7כנדרש, לפחות  הערבותלא יאריך את תוקף  מנהל הפרויקטו היה 15.4

רשאי לחלט את הערבות  יהיה המזמיןמועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, 

 באופן מיידי.

הודעה מוקדמת בכל עת בה הופרה על ידי  ללא הערבותרשאי לחלט את  המזמין יהיה 15.5

או  ותהשרהוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב  מנהל הפרויקט

 המזמין יהיה רשאיעל פי הסכם זה.  מנהל הפרויקטעקב אי מילוי חובות המוטלות על 

 .מנהל הפרויקטמ ולכיסוי כל המגיע ל שחולטולהשתמש בכספים 

 סיום ההסכם .16

המזמין יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי  16.1

( יום מראש. למען 30מוקדמת בכתב של שלושים )שיצטרך לנמק החלטתו זו, בהודעה 

תי רוהסר ספק מובהר בזה, כי במצב זה יהא מנהל הפרויקט זכאי לתשלום תמורה בגין שי

 אולם לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי נוסף. ,הניהול שניתנו על ידו עד לאותו מועד

רשאי להביא הסכם זה מבלי לגרוע מזכויותיו על פי ההסכם ועל פי כל דין, יהא המזמין  16.2

 :אחד מן המקרים המפורטים להלן רותלידי סיום באופן מיידי בק

הפרויקט הפר אחת מהתחייבויותיו על פי ההסכם באופן המהווה אם מנהל  16.2.1

)בין יסודית ובין שאינה יסודית( של  הפרה שנייהזה, או הפרה יסודית של הסכם 

  ההסכם.

על פי ההסכם מכל סיבה שהיא  מנהל הפרויקט הפר אחת מהתחייבויותיואם  16.2.2

ובלבד שלא תיקן את ההפרה  ,באופן שאינו מהווה הפרה יסודית של ההסכם

 בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה שקיבל מאת המזמין.
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ם סבור המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי ניהול ריעל פי מהלך הדבאם  16.2.3

סיבות העניין או הפרויקט אינו מתבצע בהתאם להוראות ההסכם באופן יעיל בנ

מתבצע באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת או בלוח 

יקט לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה רוובלבד שמנהל הפ, הזמנים

שקיבל מהמזמין את הצעדים הדרושים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, 

 לתיקון הליקוי.

מנהל הפרויקט צו פירוק, או שיקבל החלטה להתפרק מרצון, או  נגדהוצא אם   16.2.4

שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל או הוצא 

, או מונה לו כונס נכסים או מפרק זמני או קבוענגדו צו כינוס נכסים, או ש

ר יקט להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדרושהגיע מנהל הפ

נושים, ובלבד שהצו, ההחלטה, ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך 

 ( ימים.30) שלושים

לעיל לא ייחשב הפרה של  16.2-ו 16.1סיום ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיפים  16.3

יקט לא תהא כל תביעה או טענה בקשר לכך, לרבות רודי המזמין, ולמנהל הפיההסכם על 

 או הפסד העלולים להיגרם לו מכך. לא בגין פגיעה במוניטין, נזק

מנהל הפרויקט ישתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, עם סיומו המוקדם של  16.4

ההסכם, לרבות העברת כל המסמכים, החישובים, והעבודות שנעשו על ידו במסגרת 

 ההסכם והמזמין יהא רשאי לעשות כרצונו בכל המסמכים כאמור.

יהא המזמין רשאי לבטל אף הסכמים  לעיל זה 16סעיף  במקרה של סיום ההסכם לפי 16.5

אחרים שנכרתו, אם נכרתו, בינו לבין מנהל הפרויקט, בין בטרם חתימת הסכם זה ובין 

לאחריו. במקרה כאמור, יעמדו לזכות המזמין כל הסעדים הקשורים לפיצוי, קיזוז 

 כבון.יוע

 במסמכים הבעלות .17

, או הניהולמים, וכן כל מסמך אחר הקשר עם , חישובים, תרשיתכניותמסמך, לרבות  כל 17.1

)להלן ביחד ולחוד:  הניהולו/או יתקבל בקשר לשירותי  הפרויקט מנהלמידע שיוכן על ידי 

כל שימוש לפי  בהם לעשותהיה זכאי י והמזמין"( יהיו בבעלות המזמין, המסמכים"

 םמסמכיהשינוי  ,כל מטרה, ובכלל זהלשהוא ו גורםובין היתר להעבירם לכל  ושיקול דעת

רשות  תבקשבצורך  כל ללא, זאת הבלעדי ואחר לפי שיקול דעת שימושכל  עשייתו/או 

כל תמורה או תוספת תמורה  קבלתל זכאייהיה  הפרויקט שמנהלבלי מו הפרויקט ממנהל

 .האמורשימוש הבגין 

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מוותרים בזאת ו/או מי מטעמו מנהל הפרויקט 

, לרבות כל תביעה בנושא זכויות יוצרים ו/או תביעות בנוגע לכך וו/או מי מטעמ המזמין

 .עיכבון במסמכיםל כספיות ו/או דרישה

לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת.  ",'מסמך"לעניין זה 

 כלשהו.גם מסמכים הנמצאים בידי צד ג' אחר המונח מסמך כולל מובהר בזאת כי 

 ארבע עשרה בתוך מנהל הפרויקט למזמיןעם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ימסור  17.2

שברשותו והקשורים  האורגינלים ואת ההעתקים של כל המסמכיםכל את , מיםי (14)

, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים לשירותים
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א זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה לא יה מהנל הפרויקטבמקור או בהעתק. 

 בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון המסמכים. 

 שונות .13

והוא מבטל כל הסכם או  ,הסכם זה מהווה את כלל הסכמת הצדדים הסכם ממצה. 13.1

 הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה. ןהסכמה קודמת, בין בכתב ובין בעל פה, בי

תוספת או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף אך  . כל שינוי,וי וביטולינש 13.2

 ורק אם נעשה בכתב, חתום על ידי שני הצדדים.

שום ויתור, ארכה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המזמין או שתיקתו במקרה  ויתור. 13.3

של הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי מימוש של אחת או יותר 

בין לגבי  –חשבו ויתור על זכות כלשהי ולא ישמשו מניעה לתביעה מצדו יי מזכויותיו, לא

  אותה הפרה ובין לגבי הפרה אחרת, אלא אם כן אישר אחרת בכתב.

המזמין יהא זכאי להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם,  המחאה. 13.4

י לפגוע בהתחייבויותיו כלפי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יהיה בכך כד

מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט לא יהא זכאי להעביר, להמחות או להסב את זכויותיו 

 והתחייבויותיו על פי ההסכם, חלקן או כולן, ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב.

, יהא המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לו לעיל 16.5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קיזוז. 13.5

הפרויקט מכל סכום שמגיע למנהל הפרויקט ממנו בהסכם זה. למנהל הפרויקט  ממנהל

 לא תהא זכות קיזוז מקבילה.

א אישור מפקיד מורשה ותנאי מוקדם לביצוע תשלומים לפי הסכם זה ה ניהול פנקסים. 13.6

או מרואה חשבון, או העתק ממנו, המעיד כי מנהל הפרויקט מנהל את פנקסי החשבונות 

 לנהלם על פי חוק. והרשומות שעליו

כבון על נכסי או מסמכי המזמין או י. מנהל הפרויקט מוותר בזה על זכות עכבוןיזכות ע 13.7

נכסים או מסמכים הנמצאים ברשותו או באחריותו, אם קיימת זכות כזו, לרבות על זכות 

 כבון על פי כל דין.יע

כל תכתובת שתישלח לפי הפרטים המופיעים בראשית  כתובות הצדדים ומשלוח הודעות. 13.3

אם  –שעות מתאריך המשלוח  72ההסכם, תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד השני בתום 

אם נשלחה  –נשלחה בדואר רשום; בתום יום עסקים אחד מתאריך האישור 

אם נשלחה בדואר אלקטרוני. לכל צד   –במועד קבלת אישור על פתיחתה ובפקסימיליה; 

שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו שבהסכם זה. 

ימים ראשון עד חמישי בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או  משמע "יום עסקים" בסעיף זה

 שבתון על פי חקוק.

בכל המקומית סמכות השיפוט ם כי כימיהצדדים מצהירים ומס סמכות שיפוט מקומית. 13.9

בעיר תל אביב  ךהמוסמהמשפט לבית זה, תהיה נתונה  מהסכם ו הנובעהקשור ו/אעניין 

 בלבד.

*** 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

________________________    _________________________ 

 המזמין        מנהל הפרויקט 
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 נספח א'

 נוהל שינויים ותוספות בחוזיםנוהל מכרזים ו
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 נספח ב'

 נוהל ניהול פרויקטים
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 'גנספח 

 
 רשימת אנשי הצוות מטעם מנהל הפרויקט

 אנשי הצוות מטעם מנהל הפרויקט הינם:

הכשרה  תפקיד מס'
 תמינימאלי

ותק וניסיון 
 )שנים(

 שם

    מהנדס אחראי   .1

    מפקח  .2

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

3.      

9.      

10.      
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 'דנספח 

 טופס יומן נוכחות חודשי 

 __________________  שם הפרויקט:

 __________________  : הקבלן

 __________________ חוזה/מכרז מס':

 חתימת מנהל הפרויקט שעות הנוכחות שם מנהל הפרויקט  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
3.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
13.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
23.     
29.     
30.     
31.     

 

 תאריך  ___________________  מנהל הפרויקט _____________________
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 'הנספח 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 שנחתם בתל אביב ביום ____ בחודש ____ שנת ____

בזאת כלפי  /ים, מצהיר _____________ /ח.פ./ע.מ..ת.ז, _______הח"מ, _____________אני/ו 

במסגרת  מנהלי פרויקטתפקידנו כ(, כי ידוע לי שלצורך "המזמין" :)להלן נתיבי איילון בע"מחברת 

(, ", בהתאמההפרויקט"-ו "השירותים" :)להלן _________________________________פרויקט 

העיקריים  הכי המידע הינו נכס מנכסי /נו, וכי ידוע ליהמזמיןמידע של  /נוו/או יגיע לידיעתי /נובפניייחשף 

 .המזמיןוהחיוניים ביותר של 

ו/או בקשר  וו/או בקשר אלי המזמיןכל מידע וכל נתון על  ," משמעומידעבכתב התחייבות זה, המונח "

ו/או בצדדים שלישיים עמם  וו/או בעובדי וו/או בלקוחותי וו/או הקשור ב והמצוי במשרדי לפרויקט ו/או

, לרבות ומבלי לגרוע המזמיןמידע הקשור בעסקי , לרבות כל בקשרים עסקיים או אחרים המזמין ומצוי

 תכניותרעיונות ו/או נוסחאות ו/או כנות מחשב ו/או ומכלליות האמור מסמכים ו/או מאגרי מידע ו/או ת

פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל על כל בכל מדיה שהיא, בין בכתב בין בעסקיות ו/או דו"חות, וה

 .דרך אחרת

 כדלקמן: המזמיןכלפי  /יםומתחייב /יםמצהיר /ולפיכך אני

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו,  .1
שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע  ,המזמיןלרבות עובדי 

תפקידי/נו ומתן פה, בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת ביצוע על ב /נולרשותי
 /נוו/או מידע שהגיע לידי /נוידיעל , בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר השירותים

 .למזמיןישרין או בעקיפין מאחרים הקשורים במ

לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט ו/או  .2
כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, לרבות  , במישרין או בעקיפין,מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות

, למעט שימוש הנדרש לצורך ביצוע קוי, העתקה ו/או חישכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי
 בלבד. וולטובת ,המזמין , בהסכמתתפקידי/נו ומתן השירותים

ביצוע תפקידי/נו , הקשור ל/נושליטתירשותי/נו ו/או בכל חומר ו/או מידע שיימצא ב למזמיןלמסור  .3
אשונה, הר ומייד עם דרישת, ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותיםו/או שנוצר במהלך  ולמתן השירותים

וזאת מיד עם מתן  ,כאמור תפקידי/נו, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נובכל מקרה של סיום וכן 
גם כל עותק או, בהתאם להנחיות  למזמיןאני/נו מתחייב/ים להשיב  .תפקידי/נוהודעה בדבר סיום 

ה הראשונה של מיד עם דרישתרשותי/נו, את כל העותקים שיהיו מצויים בלהשמיד/לגרוס  המזמין
 .המזמין

פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום על  /נולכך שהפרת התחייבויותיי /יםמודע /נואני .4
נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי לא יהווה  ,וו/או לגופים הקשורים ב למזמין

במקרה של הפרת איזו , זכאי המזמין יהיהכי מסכים  /נותרופה וסעד נאות להם, ולפיכך אני
צו מניעה  /נווציא נגדילהבית משפט מוסמך לבקש מפי כתב התחייבות זה, על  /נומהתחייבויותיי

 זמני ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

 ובגין כל נזק שייגרם ל המזמיןלפצות ולשפות את  /יםמתחייב /נומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני .5
 /נו, לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותייורות קשורות באו לחב

פי כל דין. בנוסף, על לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים  הפי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכותעל 
כל  למזמין /נשיבהוראה מהוראות כתב התחייבות זה אשיב /נפרכי במידה ואפר /יםמתחייב /והנני

 .תפקידיבגין ביצוע  תי/נו, אם וככל שאקבל/נקבל,כום שקיבלס

, וכי 1931 -ווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א הכי המידע או חלקו מ /נוידוע לי .6
 פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל.על הפרת איזו מההתחייבויות 
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 /ים לטעוןמתחייב י/ולהציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אנח חובה שבדין ומכ /נידרשדרשאאם  .7
, על מנת שיהיה על קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה למזמיןלהודיע  /יםוכן מתחייב ,סיוןילח

 בידיה לטעון כנגד מסירת המידע.

י והן בלת אינן גורעות מתחולת כל דיןידוע לי/נו, כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה  .3
בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך,  הדירות ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן

 ובכלל זה אף לאחר סיום ביצוע תפקידי/נו, מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי/נו כי התחייבותי/נו כאמור בכתב התחייבות זה הנן מעיקרי  .9
, וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה ןהמזמיההתקשרות שביני/נו לבין 

 .  המזמיןתחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין 

-סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב .10
 יפו בלבד.

 ב.כל שינוי של כתב סודיות זה כפוף לאישורו של המזמין מראש ובכת .11

 ולראיה באתי על החתום:

______________________________  ______________________________ 

 חתימה      שם מלא  
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 'ונספח 

 מנהל פרויקט –אישור עריכת ביטוחים 

 לכבוד

 ("החברה"חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: 

 

_______________  לבין החברה בין' ________ מס הסכם – ביטוח פוליסות קיום אישורהנדון: 

 הפרויקט"( )להלן: "מנהל

 מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם מנהל הפרויקט לתקופה מיום הננו

אינו נופל  אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן_____ עד  ליום _____. 

. 2013או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט/ 2013מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט/

 להלן. 1היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף  "מקצועית "אחריותביחס ל

, בפוליסה שהיקף הכיסוי על פיה אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח ביטוח אחריות מקצועית .1

-מהדורת שפי "פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות"וע כהפוליסה היד

לכיסוי חבותו המקצועית של מנהל הפרויקט ביחס להתחייבויותיו על פי החוזה הנדון.  2011ב.ר. 

 כ לתקופת"ב( למקרה ובסה"דולר ארה_____$ )_____-מפי הפוליסה לא יפחת  גבול האחריות על

 הביטוח.

ל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי מנהל הפרויקט. כן הביטוח כול

ביחס לתביעות הנובעות  יםחודש 12ותקופת גילוי בת  "חבות צולבת"כולל הביטוח הרחבת 

 וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. ,מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון

הפוליסה יורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף בגין חבותה השילוחית כמזמין  על פיהכיסוי 

 העבודה בכל הנובע מפעולותיו של מנהל הפרויקט כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.

, לכיסוי חבות על פי כל דין כלפי כל העובדים הנשלחים על ידי מנהל ידיםביטוח אחריות מעב .2

 חצרי החברה, בשמה ו/או עבורה.הפרויקט לביצוע עבודה ב

ב( לעובד אחד, לאירוע "ליון דולר ארהי)חמישה מ 5,000,000$-מגבול האחריות המכוסה אינו נמוך 

 כ לתקופת הביטוח."ובסה

ואנו מאשרים כי חבותה של החברה  ,יקטרוהחברה נכללת בפוליסה זו כמבוטחת נוספת למנהל הפ

עביד הישיר שלהם. אנו המבטחים מנועים מלטעון לאי ל מכוסה כאילו היא המ"ביחס לעובדים הנ

 מעביד בין החברה והעובדים המועסקים על ידי ו/או באמצעות מנהל הפרויקט.-קיום יחסי עובד

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה, 

בפיתיונות ו/או ברעלים, העסקת נוער או כל מגבלה  שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, שימוש

 אחרת ביחס לאופי תאו לסוג ו/או לתנאי העבודה.

 בגבול אחריות שלא יפחת  – ןלכיסוי חבות על פי כל די ביטוח אחריות כלפי צר שלישי .3

ב( למקרה ולתקופת הביטוח, בגין אירועים הנובעים במישרין ")מיליון דולר ארה 1,000,000$-מ

בעקיפין מפעולותיו של מנהל הפרויקט ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על  ו/או

 כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.
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הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, 

דבר מזיק במאכל או  מכשירי הרמה, פריקה, טעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל

 במשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.

ו/או  ל ידיפוליסה זו יכלול כל חבות של החברה כלפי כל העובדים המועסקים ע על פיהכיסוי 

באמצעות מנהל הפרויקט, אשר החבות כלפיהם אינה מכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות 

 לעיל( וכן תביעות שיבוב כלפי החברה מצד המוסד לביטוח לאומי. 2)סעיף  המעבידים

שם המבוטח בפוליסה יכלול בנוסף למנהל הפרויקט גם את החברה והכיסוי יורחב לכלול הרחבת 

 ."חבות צולבת"

ל על ידי מנהל הפרויקט אינה מהווה עילה לדחיית הנ"הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות 

 חבות כלפי החברה.

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה ואנו 

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.

כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה 

 יום מראש. (60) שישים די החברה לפחותירשום ל כתובה בדואר

       _______________________ 

 )חתימת המבטח(        

       _______________________ 

 המבטח(חותמת )        

       _______________________ 

 (שם החותם)          

       _______________________ 

 (תפקיד החותם)        
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 נספח ז'
 תצהיר

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 

 עלי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת/ת נושא/גב' ______________, מר"מ, הח אני
 בכתב בזאת/ה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי אהיה וכי האמת את להצהיר
 :כדלקמן

"( לחתום על הפרויקט מנהל____________________ )להלן: " ידי על כדין הוסמכתי אני .1
 למתן"מ בע איילון נתיבי חברת עם הפרויקט מנהל של התקשרותו במסגרת וזאתתצהיר זה 

 .פרויקט ניהול שירותי

 אחד מאלה: הפרויקט במנהל מתקיים כי מצהיר הנני .2

ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  הפרויקט מנהל )א(
 זרים.

דין חלוט ביותר  בפסקובעל זיקה אליו  הפרויקט מנהללא הורשעו  ההתקשרות למועדעד  )ב(
 משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

ת או יותר לפי או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירו הפרויקט מנהל אם )ב(
 למועדכי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד  -חוק עובדים זרים  

 . ההתקשרות

 אחד מאלה: הפרויקט במנהל מתקיים כי מצהיר הנני .3

 ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. הפרויקט מנהל )א( 

דין חלוט ביותר  בפסקובעל זיקה אליו  הפרויקט מנהללא הורשעו  ההתקשרות למועדעד  )ב(
 משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  אוהפרויקט  מנהל אם )ג(
 למועדכי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד  -חוק שכר מינימום 

 .ההתקשרות

 :לעיל 3-ו 2 סעיפים לעניין

 ; 1931-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"

 כל אחד מאלה:  -" בעל זיקה"

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)   

( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם 2)
ן, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ילפי הענישהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, 

ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי 
 שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 ;ט בספקשליטה מהותית בידי מי ששול

 31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  ) -", בעבירה הורשע" 
 (; 2002באוקטובר 

-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -" חוק עובדים זרים" 
1991 . 

 ; 19376-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" חוק שכר מינימום"

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -" שליטה מהותית"
 האדם; 
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זה .4

 

______________ 

 /ההמצהיר חתימת

 

 

 

 אישור

 

_________  ביום כי בזאת/ת מאשר__________________,  מרחוב, דין עורך"מ _________, הח אני
.ז. ת באמצעות עצמו ושזיהה, המציע מטעם לחתום המוסמך/גב' ___________, מר במשרדי/ה הופיע

 לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר/ה עליו כי/ה שהזהרתיו ואחרי____________,  שמספרה
 .בפני עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים

 

 

________________ 

 "דעו וחותמת חתימה
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 נספח ח'

  טופס ערבות מנהל פרויקט

 תאריך: _____________

 לכבוד

 חברת נתיבי איילון בע"מ

 (פינת דרך נמיר)על פרשת דרכים רח' 

 אביב-תל

 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________הנדון: 

 

(, אנו ערבים בזאת כלפיכם "הפרויקט מנהל"על פי בקשת ____________________ )להלן:  .1
 ש"ח  _____________________לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

(, בקשר לעמידתו של "סכום הערבות"שקלים חדשים(, )להלן:  _______________________)
________________________________  על פי ההסכם לביצוע בהתחייבויותיו מנהל הפרויקט

___  מספר ,_____________________________________________________________
 ________ מיום ___________._____

ראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, האנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם  .2
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7מקרה לא יאוחר מתום שבעה )באופן מיידי ובכל 

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין,  .3
בות זה לא וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ער

 יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,  .4
 .ממנהל הפרויקטלנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

 ליום _________. דעריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתא .6

 

     בכבוד רב,

___________________________ 
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 נספח ט'

 תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקטים

 תכנון שלב

 הערך הממוצע 
   תכנון מפורט    תכנון מוקדם תכנון ראשוני ₪ במליוני 

0.2 0.4757% 1.1894% 2.3787% 

0.4 0.4362% 1.0906% 2.1811% 

0.6 0.3935% 0.9837% 1.9673% 

0.8 0.3525% 0.8812% 1.7625% 

1 0.3188% 0.7971% 1.5942% 

2 0.2915% 0.7287% 1.4573% 

3 0.2663% 0.6658% 1.3315% 

4 0.2423% 0.6056% 1.2113% 

5 0.2138% 0.5344% 1.0689% 

6 0.1937% 0.4843% 0.9686% 

7 0.1763% 0.4407% 0.8815% 

8 0.1693% 0.4233% 0.8466% 

9 0.1675% 0.4186% 0.8373% 

10 0.1657% 0.4142% 0.8283% 

11 0.1640% 0.4099% 0.8198% 

12 0.1624% 0.4059% 0.8118% 

13 0.1608% 0.4021% 0.8041% 

14 0.1594% 0.3984% 0.7969% 

15 0.1579% 0.3948% 0.7897% 

16 0.1565% 0.3912% 0.7824% 

17 0.1550% 0.3876% 0.7752% 

18 0.1538% 0.3844% 0.7688% 

19 0.1525% 0.3812% 0.7625% 

20 0.1513% 0.3783% 0.7565% 

21 0.1502% 0.3755% 0.7510% 

22 0.1499% 0.3749% 0.7497% 

23 0.1489% 0.3723% 0.7446% 

24 0.1480% 0.3700% 0.7399% 

25 0.1471% 0.3676% 0.7353% 

26 0.1460% 0.3651% 0.7302% 

27 0.1451% 0.3627% 0.7255% 

28 0.1441% 0.3602% 0.7204% 

29 0.1431% 0.3579% 0.7157% 

30 0.1421% 0.3553% 0.7106% 

31 0.1411% 0.3528% 0.7055% 

32 0.1401% 0.3502% 0.7004% 

33 0.1391% 0.3479% 0.6957% 
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34 0.1381% 0.3453% 0.6906% 

35 0.1371% 0.3428% 0.6855% 

36 0.1361% 0.3402% 0.6804% 

37 0.1350% 0.3375% 0.6749% 

38 0.1340% 0.3349% 0.6698% 

39 0.1329% 0.3324% 0.6647% 

40 0.1318% 0.3296% 0.6592% 

41 0.1308% 0.3270% 0.6541% 

42 0.1297% 0.3243% 0.6486% 

43 0.1287% 0.3217% 0.6435% 

44 0.1276% 0.3190% 0.6379% 

45 0.1265% 0.3162% 0.6324% 

46 0.1255% 0.3137% 0.6273% 

47 0.1245% 0.3113% 0.6226% 

48 0.1238% 0.3094% 0.6188% 

49 0.1231% 0.3077% 0.6154% 

50 0.1224% 0.3060% 0.6120% 

    
    
    

 
 *הפחתה מקדם היקף פרויקט 

 

 
 15% ומעלה ₪ מ'  500מ 

 

 
 30% מיליארד ומעלה 

 
מקדם ההפחתה יופחת מהתמורה לה יהיה זכאי מנהל הפרויקט, וזאת  *

 .להסכם( 7.1על הנחת המכרז )כהגדרתה בסעיף  בנוסף
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 תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקטים

 ביצועשלב 

 הפרויקט מערך הביצוע האחוז לו זכאי מנהל ₪(ערך הביצוע החודשי )במיליוני 

0.2 6.4719% 

0.4 5.9336% 

0.6 5.3523% 

0.3 4.7953% 

1 4.3363% 

2 3.9643% 

3 3.6222% 

4 3.2547% 

5 2.9074% 

6 2.6352% 

7 2.3934% 

3 2.3029% 

9 2.2776% 

10 2.2537% 

11 2.2306% 

12 2.2036% 

13 2.1377% 

14 2.1631% 

15 2.1433% 

16 2.1231% 

17 2.1091% 

13 2.0912% 

19 2.0744% 

20 2.0534% 
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 הוראות לחישוב האחוז לו זכאי מנהל הפרויקט

 לו האחוז קבעיי, שלעיל בטבלה הקבועים ערכים שני שבין בסכום הוא החודשי הביצוע ערך שבו במקרה

 :שלהלן הנוסחה פי על, הביצוע ערך מתוך הפרויקט מנהל זכאי

 

 הטבלה נתוני פי על מספרית דוגמא 

N – מיליון 2.7 ערך ביצוע חודשי בפועל 

H – )מיליון 3 ערך חודשי גבוה ) על פי הטבלה 

L – )מיליון 2 ערך חודשי נמוך )על פי הטבלה 

PH –  3.6222% החודשי הגבוההביצוע ערך האחוז לו זכאי מנהל הפרויקט לפי 

PL –  3.9643% החודשי הנמוךהביצוע ערך לו זכאי מנהל הפרויקט לפי האחוז 

PN –  3.7249% בפועלהחודשי הביצוע ערך לו זכאי מנהל הפרויקט לפי האחוז 

 

 

  %100 X (N-H) X  (HP-LP + )HP    = NP 
       (H-L)  

 
 ( ספרות לאחר הנקודה העשרונית.4בע )רהתחשיב של ערכי האחוזים ייעשה ברמת דיוק של א
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 נספח י'

 ניגוד ענייניםבדבר היעדר  הצהרה

להצהיר את האמת וכי  ילאחר שהוזהרתי כי עלימרח' ________,  ._______,, ת.ז________הח"מ,  יאנ

 , כדלקמן:בזאתומתחייב אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

בע"מ "(, מטעם חברת נתיבי איילון הפרויקטשמש כמנהל פרויקט __________ )"מועמד להריני  .1

 "(; נתיבי איילון)להלן: "

 נתיבי איילון כלפיבנאמנות  עלאפביני לבין נתיבי איילון,  ו/או ייחתמו בהתאם להסכמים שנחתמו .2

 ;בלבד הולטובת האינטרסים של

בכל זמן ו ,אינני מצוי כרגע במצב של ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין .3

מכל פעולה ו/או מחדל מודנה בתוקפן, הריני מתחייב להימנע שהתקשרויותיי עם נתיבי איילון תע

עם  בין במישרין ובין בעקיפין,, לי להימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו לגרוםאשר עלולים 

 נתיבי איילון;

לא הוענקו על ידי שירותים כלשהם ו/או לא היה לי קשר ו/או זיקה אישית כלשהם, בין במישרין  .4

, אשר _____מי מהקבלנים המועסקים בפרויקט, ובכלל זה _____________ובין בעקיפין, עם 

מונה על ידי נתיבי איילון כקבלן הראשי בפרויקט ו/או מי מבעלי מניותיהם ו/או מנהליהם של 

 הקבלנים הנ"ל;    

הריני מתחייב להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם נתיבי איילון, ומתחייב להודיע  .5

יבי איילון, מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עם נתיבי לנת

 איילון כאמור;

לעיל, לחדול מלבצע כל פעולה  5הריני מתחייב בזאת, כי בכל מקרה בו יתעורר חשש כאמור בסעיף  .6

בשם נתיבי איילון ו/או ליתן כל שירות הנוגע לפרויקט ו/או לנתיבי איילון, וזאת עד לקבלת 

 הנחיות נתיבי איילון בעניין;

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו .7

            ______________             ____________________ 

 המצהיר שם                           תאריך

    ______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.    

 אישור עו"ד

_______,  _____________ עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפנייאני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא , _____אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.מסר יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

________    ______________________    

 חתימה וחותמת עו"ד               תאריך    


