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 מבוא .1

הדחיפה העיקרית   .תוכה ויש לה כניסה ויציאה נפרדתבמנהרת תשתיות הינה מנהרה המרכזת מספר מערכות תשתית  

מנהרות אלו הוא הרצון לקבץ ולרכז את המערכות הרבות הפזורות בתוואי ע"מ להקל על התחזוקה העתידית,    ביצועל

 .ושדרוג הכביש עצמו הלמנוע פתיחת כבישים לצורך הוספת מערכות בעתיד ולהקל על תחזוק

ל ו/או    לשלב  שעשוי  תשתיות  מנהרת המגדיר בנוי מהמשימות שעל המתכנן לבצע בפרויקט    -המתכנן    בלתשומת  כביש 

 .מסילה

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג מכרז ביצוע העבודות בביצוע המנהרה והתפעול/תחזוקה מכרז כמויות  

אשר יוכנו ע"י כלל צוות התכנון.  חברה איננה מגדירה בשלב זה את כמות המכרזים  ה.  ''כמויות /פיצול מכרזים וכו  /DB-ל

תקבע   המכרזים  האפשרויות כמות  כלל  בחינת  כדי  ותוך  הרלוונטיות  והדרישות  התכנון  להתקדמות  בהתאם  בהמשך 

  .בהתאם למפורט במגדיר זה  השונות

 

 מוקדםשלב תכנון  .2

 מוקדםמשימות בשלב תכנון  2.1

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

 השתתפות וביצוע ישיבות תיאום, עם צוות  . 1

 . החלופותתכנון הפרויקט, להתוויית 

  סיכומי דיון -

מול   . 2 סטטוס  בישיבות  ההשתתפות  פים  אג כלל 

איילון בנתיבי  הרלוונטיים  לרבות    ,המקצועיים 

וסביבה, הנדסה  במהלך   אגף  התוצרים  להצגת 

 .תקופת התכנון

  סיכומי דיון -

החומרים . 3 סקר,  ריכוז    ודו"חות   סיכונים  יהכנת 

עד   יםהאישור, הגשתם וליווי הליכי  ככל שיידרשו

לנוהלי החברה  ,םלקבלת צוות   ,בהתאם  בשיתוף 

 התכנון וגורמים חיצוניים ככל ויידרש.

 

 סיכונים יסקר -

   דו"חות-

 

 

 

ו . 4 בדיקות  השתתפות  פרוגראמת  הכנת  על  בקרה 

, ריכוז הליכי הכנת והגשת וגישוש מערכות  לגילוי

 התוצרים וליווי בשלב הביצוע ככל ויידרש.

 פרוגרמה. -

 מלא סט תוכניות -

ואישורי  - היתרים 

 חפירה 

הסדרי - תוכניות 

זמניים,   תנועה 

 ככל ונדרש.

 

ו/או . 5 העברת   השתתפות בפגישה של צוות התכנון 

 תכניות לצורך התייחסות / סימון

 תשתיות / סימון עתיקות: 

 

הגופים .א ניקוז  )  הירוקים  עם  סביבה,  נוף, 

 : (וכו'

 והגנים הלאומייםרשות שמורות הטבע  •

 סיכומי דיון -

דרישה   - מכתבי 

לגבי   מהרשויות 

עבודות/חפירות 

 וכו'.. נדרשות.
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 המשרד להגנת הסביבה  •

 קק"ל •

 –אולוגיה י רשות העתיקות קברים וארכ •

 תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות 

 .קונפליקט עם גופים אלו במסגרת הפרויקט

 

 על פי הצורך:  עם מוסדות תכנון ורשויות, .ב

 מועצה ארצית •

 ות"ל  •

 מחוזיות וועדות •

 מקומיות  וועדות •

 עיריות •

 אזוריותמועצות  •

 רשויות מקומיות  •

 תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות 

 או. קונפליקט עם גופים אלו במסגרת הפרויקט

 להעתיק במסגרת   וועדה תשתיות אותן מחייבת ה

 . אחר הפרויקט הספציפי או כחלק מפתוח אזורי

 על פי הצורך: עם הסקטור הפרטי,  . ג

 תעשיינים, אנשים יזמים, מנהלי עסקים,            

 . פרטיים בעלי עניין           

 תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות 

גופים אלו במסגרת הפרויק   אוט.  קונפליקט עם 

 תשתיות אותן יזמים אלו צריכים לפתח לצורך

 . פתוח מיזמים אחרים

 עם גופי תכנון תחבורתיים, על פי הצורך:  .ד

    רכבת ישראל, חברת כביש חוצה ישראל,            

   איילון, יפה נוף, מוריה, נת"ע, רשות  נתיבי          

 .התעופה שדות          

 עם משרדי ממשלה, על פי הצורך: .ה

   משרד התחבורה, משרד הבינוי והשיכון,           

      לאיכות הסביבה, משרד המשרד          

 ביטחון, משרד  ה הבריאות, משרד           

 משרד  , התשתיות, משרד התיירות          

  המשרד לביטחון התעשייה והמסחר,          

                     משרד האנרגיה,פנים, משרד האוצר,           

 ואחרים.  משרד החינוך והתרבות          

נושאי תשתיות ראשיות על  המחייבות   תוך דגש 

או    טיפול,  ובמסגרת    במהלך  ביצוע העתקה 

 ט.  הפרויק

 גופים נוספים ע"פ הצורך הספציפי של   .ו
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 הפרויקט.            

 עריכת דיונים מפורטים עם חברות תשתית עם  . 6

מנה"פ מנהרת   ובלי  לתהליך  הכנסתם    לצורך 

 התשתיות.

אופן   גילן,  התשתיות,  קבלת אינפורמציה על מהות

 מתוכננים.  מועדי החלפה תחזוקתן,

 ממשקים עם אחזקה, הבנת דרישות בטיחות,

 דרישות פתוח עתידי והוספת מערכות אחרות,

 מערכות חדשות.

 הגדרת דרישות החברות לצורך הכנסתן למנהרת

 התשתית.

 הגדרת עלויות העתקה עם/בלי מנהרת תשתיות 

 לצורך השוואה. 

 רשימת חברות תשתית/תשתיות חלקית:

 פרטנר סלקום, פון, אפל טל"כ, בזק, -תקשורת 

 וכו'.

 קצא"א וכו'. תש"ן,  - דלק

 . מקורות

 . על עליון, גבוה, חח"י מתח נמוך,

 תקשורת -אג"ת 

 גרויטציוני  )ביוב  אספקת מים, - מועצות/עיריות

 (.וסניקה

 , סופר אנג'י. נתג"ז -גז

 חומ"ס.

 סיכומי דיון -

דרישה   - מכתבי 

לגבי   מהרשויות 

עבודות/חפירות 

 וכו'.. נדרשות.

 

ה . 7 התכנון  חומר  בחינת  מוקדםריכוז   ודו"חות 

היועצים הבאים על  בשילוב, בין היתר, עם  חלופות  

 הפרויקט:  פי צרכי

במרחב  מתכנן   • שילוב  - גיאומטרי/מוביל 

 בפרויקט ההנדסי הכולל. ו

התנועתי   • במערכת  שילוב  תנועה  –מתכנן 

מבחינת מה התנועתי  לפרויקט  וצעת 

 נגישות. 

ניקוז   • הגדרת    -  הידרולוגיה   –מתכנן 

 אפשרויות ניקוז ראשוניות.

 הגדרת סוגי קרקע  -גיאולוג  •

קרקע   • לתימוך   -יועץ  דרישות  הגדרת 

 סוס.יוב

נופי   • בפתוח   -מתכנן  המנהרה  שילוב 

  הסביבתי בחלופות השונות כולל השפעה של

 המנהרה והמתקנים הנלווים על הנוף. 

 חות ”דו -

 (9תכניות )סעיף  -

 אומדנים -
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סביבתי   • הסביבה   -מתכנן  כל  השפעה 

הפחתת   כולל  השונות  בחלופות 

 מול הסביבה.  קונפליקטים

קונסטרוקציות   • המבנה    -מתכנן  הגדרת 

 והעלויות.

 יקט.מתכנני תשתיות כתלות באפיון הפרו •

 מתכנני צדדי ג' כתלות בדרישת החברה.  •

 דרישה - במידת הצורך ועל פי צרכי הפרויקט . 8

 וקבלה של חוות דעת או תוכנית ודו"ח בחינת

 : של, בין היתר, הדיסציפלינות שלהלן חלופות

ותאורה   • חשמל  העתקה  -מתכנן   עלויות 

 בטיחות.ומרחקי 

על  -ארכיאולוג   • עתיקות  של   השפעה 

 אפשרות חפירה. 

על  -גיאולוג  -הידרו • תהום  מי  של   השפעה 

 המנהרה.  ביצוע

וביוב   • מים  קווי  להעתקת   עלויות  –יועץ 

 העתקה ומרחקי בטיחות.

תקשורת • קווי  להעתקת   עלויות  –  יועץ 

 העתקה ומרחקי בטיחות.

ותקשורת • בקרה  העתקה   -  יועץ   עלויות 

 ומרחקי בטיחות.

 שמאי. •

בטיחות   • נגישות)יועץ  אוורור,  אש,   לרבות 

 (ואחזקה, סקר סיכונים וכדומה 

  

 קבלת הסכמה עקרונית של חברות תשתית  . 9

 לשילובן במנהרה וקביעת עקרונות ראשוניים

 לחלוקת עלויות.

פרויקטים   עם  לממשקים  מענה  ומתן  בחינה 

 גובלים. 

 מכתבים -

 סיכומי דיון -

 

 קביעת מימדי המנהרה בהתאם לכמות מערכות  . 10

 מתוכננת להיכנס.

 קביעת נגישות ומבנים נלווים עם צוות היועצים 

 . של הפרויקט

קיים  • סט תוכניות- מצב  ע"ר  תנוחה   תכנית 

תוכנית  הגיאומטריה    במסגרת 

  מתכנן   של)  הכללית.

 (גיאומטריה ותנועה

טיפוסיים • חתכים    תכנית 

מקום    אופייניים למנהרה כולל

ופרטיםמ רלוונטיים    ערכות 

מתאם    -אחרים   באחריות 

קנ"מ  ).  התשתיות  מנהרת

1:50 ) 
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לחלופת   תכנית תאום תשתיות  •

תשתיות  באחריות    מנהרת 

קנ"מ  )  . תשתיות  מתאם מנהרת

 לפחות( 1:1,000

בולטים • אלמנטים    שילוב 

 (הנוף של אדר' )בתכניות הנוף 

 הכנת דו"ח כדאיות כלכלית למנהרת התשתית . 11

 הנחיות החברה לפי 

כדאיות - דו"ח 

 כלכלית

חלופת בין  עלויות  מנהרת   השוואת 

 רגילה.  תשתיות להעתקה

 . חישובי עלות תועלת

 הכנת אומדן לפרויקט עבור כל אחת מהחלופות  . 12

 : 1הנבחנות לקראת שיפוט 

 .ריכוז אומדני תכנון מצוות התכנון •

והערכת  • השונים  הגופים  דרישות   ריכוז 

או   מטרדים  פינוי  לגבי   ביצועאומדנים 

 דרישות אחרות.

והפקעות מול אגף מקרקעין   • פינוי  הערכת 

 שמאי./

של  • הספציפי  הצורך  ע"פ  אומדנים  הכנת 

 הפרויקט.

ע"פ נוהלי    אומדן-

לשלב   החברה 

 תכנון מוקדם 

 

תכנון  - מוקדם הכנת דו"ח תכנון  . 13 דו"ח 

 מוקדם
הפרויקט  • של  כללי  תיאור 

 . עיקריים לתכנון ודגשים 

 . אור המערכות הקיימותית •

 .אור מערכות מתוכננותית •

הליך  ית • מול  אור  התיאום 

סיכומי  ותיעוד  הגופים 

הטמעת   הפגישות,  ומסקנות

ההנחיות   של כלל   והדרישות 

התשתית   ויתר  חברות 

 . הגורמים

 כום דו"ח כדאיות כלכליתיס •

 . ( רוף הדו"ח המלא כנספחיצ)

המשמעויות   הצגת • עיקרי 

התכנון   משלב  והמסקנות 

  המלצות  לרבות,  המוקדם

 . התכנון להמשך

 בקרה עצמית של מסמכי התכנון:  . 14

של  • התכנון  תוצרי  של  מדוקדקת  בחינה 

ווידוא תיאום מלא   ויועצי המנהרה,  מתכנני 

 בין התכניות ועדכניותם.

בקרה  - דו"חות 

 עצמית חתומים

מתאם - הצהרת 

התכנון על מוכנות 

 התוצרים 
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התאמת • ,  תיוגהלרשימות    התכניות  בדיקת 

 עדתולווכן מוכנות    בהתאם להנחיות החברה,

 . השיפוט

חוסרים • ואין  מלא  החומר  כי  ו/או    בדיקה 

 .פערים מול היועצים הנוספים בצוות

 למנה"פ ולמתכנן  מוקדםהעברת סט תכנון  . 15

 המוביל של הפרויקט 

תכנון- מלא   סט 

כל  הכולל  את 

 דו”חותה

  הרלוונטיים,

תוכניות,    אומדן,

 סקר 

 סיכונים

 וכו'...

 

הערות . 16 בדיקת הבקרה  לימוד  מתן  ן,  התייחסות  , 

בהתאם    למנה"פ תכנון  לסט  תיקונים  וביצוע 

 הרלוונטיות.  להערות

 

 התייחסות דו"ח-

 להערות צוות 

 הבקרה.

 

אגפי    ביצוע . 17 מול  השונים ומדורי  ישיבות  החברה 

שונותאישור,    לצורך או בקשות  ,  קבלת הבהרות 

 :ובין היתר

לצורך קבלת הערכה שמאית    -אגף מקרקעין   •

הסיכוניםהנחיות   ובחינת   ובקשות 

 בסטטוטוריים בהמשך. 

אחזקה   • הקיים,  -אגף  המצב   לימוד  לבחינת 

 בעיות באזור וכו'..

תנועה   • ובקרת  ניהול  המצב   -אגף  ללמוד 

 הקיים ודרישות.

 ללמוד דרישות. -אגף לפתוח עסקי  •

 סיכומי דיון -

הערכות   -

 תקציביות

 סקר סיכונים -

 

מול   . 18 שיפוט  טרום  בישיבת  גורמי השתתפות 

 החברה 

 מצגת -

 סיכום דיון -

 

 עדכונים והשלמות לסט התכנון בהתאם ביצוע . 19

 . פוטישטרום הכום ועדת ילס

 מעודכן   סט תכנון-

  חות”דו-

 מעודכנים

 

מסכמת  - 1השתתפות בהכנת מצגת מסכמת לשיפוט מס'  . 20 מצגת 

 לשיפוט 

 

מספר   . 21 בשיפוט  חלופה   1השתתפות    לבחירת 

 נבחרת.

  סיכום דיון -

 מיוחדים ע"פ דרישת החברה ומנה"פ  דו”חות . 22

 . לצורך הצגת הפרויקט מול גורמי חוץ

  ע"פ   דו”חות-

 החברה פורמט
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 סופישלב תכנון  .3

 סופימשימות בשלב תכנון  3.1

 פעולות מקדימות .א

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

משלבקבלה   . 1 החומרים  כלל  התכנון    יולימוד 

. סיוע למנה"פ בגיבוש אסטרטגיית קידום  מיםהקוד

 . הסופיהתכנון בשלב התכנון 

  

  סיכומי דיון- .התכנון צוות עםהשתתפות בישיבות תכנון  . 2

מול   . 3 סטטוס  בישיבות  האגפים  השתתפות  כלל 

 אגף המקצועיים הרלוונטיים בנתיבי איילון, לרבות  

 . התכנון הנדסה להצגת התוצרים במהלך תקופת

  סיכומי דיון-

מול   . 4 בישיבות  המקצועיים  השתתפות  האגפים  כלל 

לרבות   איילון,  בנתיבי   מקרקעין/   אגףהרלוונטיים 

יעדים  ,סטטוטורי בק  לקביעת  ההליך  יוטיפול  דום 

 בהתאם לצורך. הסטטוטורי

  סיכומי דיון-

הגשתם   . 5 סיכונים,  סקרי  והכנת  החומרים  ריכוז 

לנוהלי   בהתאם  לקבלתו,  עד  האישור  הליכי  וליווי 

חיצוניים   וגורמים  התכנון  צוות  בשיתוף  החברה, 

 ככל ויידרש.

  סיכונים יסקר-

 השתתפות בפגישה של צוות התכנון ו/או . 6

 לצורך התייחסות / סימון העברת תכניות

 :בין היתר בתיאום עם תשתיות / סימון עתיקות

הגופים .א ניקוז  )  הירוקים  עם  סביבה,  נוף, 

 : (וכו'

 הלאומיים רשות שמורות הטבע והגנים •

 המשרד להגנת הסביבה  •

 קק"ל •

 אולוגיה יוארכ  קברים – רשות העתיקות •

ראשיות תשתיות  נושאי  על  דגש  היוצרות   תוך 

 .במסגרת הפרויקט גופים אלוקונפליקט עם 

 הצורך:  על פי עם מוסדות תכנון ורשויות,  .ב

 מועצה ארצית •

 ות"ל  •

 מחוזיות וועדות •

 מקומיות  וועדות •

 תעיריו •

 מועצות אזוריות  •

 רשויות מקומיות  •

 סיכומי דיון-

דרישה - מכתבי 

לגבי   מהרשויות 

עבודות/חפירות וכו'... 

 נדרשות.

מתן המלצה למנה"פ    -

וצוות התכנון על אופן  

התשתיות  שילוב 

 בפרויקט.
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ראשיות תשתיות  נושאי  על  דגש  היוצרות   תוך 

אלו גופים  עם  הפרויק  קונפליקט  או ט.  במסגרת 

 להעתיק במסגרת וועדהמחייבת ה  תשתיות אותן

 .אזורי אחר הפרויקט הספציפי או כחלק מפתוח

 עם הסקטור הפרטי ,על פי הצורך: . ג

אנשים תעשיינים,  עסקים,  מנהלי  פרטיים   יזמים, 

 . בעלי עניין 

ראשיות תשתיות  נושאי  על  דגש  היוצרות    תוך 

אלו  גופים  עם  הפרויקט  קונפליקט  או  .  במסגרת 

  צריכים לפתח לצורך פתוח יזמים אלו    תשתיות אותן

 . ים אחריםממיז

פי  .ד על  תחבורתיים,  תכנון  גופי   הצורך:   עם 

ישראל,  חוצה  כביש  חברת  ישראל,    רכבת 

רשות נת"ע,  מוריה,  נוף,  יפה  איילון,    נתיבי 

 . שדות התעופה

הצורך: .ה פי  על  ממשלה,  משרדי  משרד   עם 

והשיכון, הבינוי  משרד  המשרד    התחבורה, 

משרד הסביבה,  משרדהב  לאיכות    ריאות, 

התשתיות, משרד התיירות   הביטחון, משרד

 התעשייה והמסחר, המשרד לביטחון   משרד

משרד  משרד האנרגיה,  פנים, משרד האוצר,  

 והתרבות ואחרים. החינוך

 תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות

 במהלך  ביצועהעתקה או  המחייבות טיפול, 

 .ובמסגרת הפרויקט

של   .ו הספציפי  הצורך  ע"פ  נוספים    גופים 

 הפרויקט.

תשתית עם ובלי    עריכת דיונים מפורטים עם חברות . 7

 לתהליך מנהרת התשתיות.  לצורך הכנסתם מנה"פ

 רשימת חברות תשתית/תשתיות חלקית: 

פרטנר   סלקום,  פון,אפל  טל"כ,  בזק,   –תקשורת  

 וכו'..

 תש"ן,קצא"א וכו'.. –דלק 

 מקורות 

 מתח נמוך, גבוה, עליון, על  –חח"י 

 תקשורת  –אג"ת 

ביוב  –  מועצות/עיריות מים,  גרויטציוני )  אספקת 

 (וסניקה

 , סופר אנג'י. ג"זנת –גז 

 חומ"ס

 סיכומי דיון-

דרישה - מכתבי 

לגבי   מהרשויות 

עבודות/חפירות וכו'... 

 נדרשות.

 

מעודכן- .השלמות תכנוניות לחלופה נבחרת . 8 תכניות   סט 

 בהתאם לשלב התכנון
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 ובהתאם לנוהל 

 . שבתוקף מבא"ת
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 בהליך סטטוטוריעולות פ .ב

 

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

מול   . 9 בדיונים  כחלק  וועדותהשתתפות    התכנון 

 .מההליך הסטטוטורי

 סיכומי דיון-

 מצגות -

 

מנהרת   ריכוז והכנת החומר להגשות השונות בנושא . 10

 . התכנון וועדותהתשתיות ל

ו- תכניות   חות”דוסט 

 בהתאם לדרישות

 מצגות -

 

ה . 11 לשאלות  תשובות  מנהרת   וועדותריכוז    בנושא 

 . התשתיות והעברתן למנה"פ

  חות ”דו-

  סט תכניות ותקנון - .השתלבות בהכנת תוכניות להפקדה . 12

 חות ”דו- . השתלבות בהכנת תשובות לדיון בהתנגדויות . 13

 מסמכים-

 

  סט תכניות ותקנון - .השתתפות בהכנת תכנית למתן תוקף . 14

הנדסה   . 15 באגף  בדיונים  תכנון השתתפות   ובאגף 

בנושאי החלטות  קבלת  לצורך  מנהרת    סטטוטורי 

 .התשתיות המשפיעות על התכנית

 סיכומי דיון-

 הצעה לתקנון -

 

גופי . 16 מול  החברה  של  בדיונים  תשתית   השתתפות 

מנהרת בנושאי  הסכמים  קביעת  התשתיות    לצורך 

 טרם הפקדה ומתן תוקף לתכנית.

 סיכומי דיון-

 טיוטות להסכמים-

 

ועיריות   השתתפות בדיונים של החברה מול מועצות . 17

 מנהרת התשתית. לצורך הגדרת תפעול ואחזקה של

 סיכומי דיון-

 טיוטות להסכמים-

 

   (.כמפורט בסעיף ג') סופיהשלמת תכנון  . 18

 

 

 

 )יבוצע גם במקביל להליך הסטטוטורי(. סופיהשלמת תכנון  .ג

 

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

ל . 19 והוצאה  בהכנה  פרוגרמת  ביצועהשתלבות   של 

ליכולת בהתאם  מלאה  או  מוקדמת   קידוחים 

 תפיסת הקרקע.

 פרוגרמה-

 הזמנת קידוחים -

 

תאום - אום מערכות מעודכנת למנהרה. יהכנת תכנית ת . 20 תכנית 

קנ"מ    מערכות

 1:500 או 1:1,000

 סימון מערכות קיימות  •

 סימון מערכות מתוכננות •

ויציאותסימון   •   כניסות 

 של מערכות

ונקודת  • דרך  מבני    סימון 

 נקודת כניסה היא )שרות  

 (.לא בהכרח מבנה שרות

הצטלבויות  •  סימון 

 והגדרת גבהים 
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שלביות   • תוכנית  הכנת 

לדרישות  ביחס  ביצוע 

התשתית  גופי  כלל 

 ודרישות הפרויקט.

 תכנית בקנ"מ- .הכנת תכנית חתכים טיפוסיים . 21

 1:50 – 1:25 
  סימון מערכות מתוכננות •

 קטרים. כולל כמות,

עזר • מערכות    סימון 

 (וכו'.. אוורור תאורה,)

חפירה • קווי    סימון 

ע"פ  קרקע   והחלפת 

 . הנחיות יועץ קרקע

 פרטים בקנ"מ- תכניות פרטים . 22

1:25/1:10 
  אוורור,  ניקוז,  פתרונות •

 בקרה

 מערכות הובלת ציוד •

קונסטרוקציה   בהכנת תכנית  ליווי הקונסטרוקטור . 23

 מוקדמת. 

 חתכים טיפוסיים • פרטי קונסטרוקציה-

של  • רלוונטיים    פרטים 

 מתקני  גישות,)  עזר  מבני

  רצפות,   והובלה,  הרמה

 (בקרה וכו'.. חדר

תנוחה  . 24 תכנית  בהכנת  גיאומטריה  מתכנן    ליווי 

 ובתכניות  הכוללת את המנהרה כולל פתוח הנגישות

 .הפרויקט חתכים טיפוסיים כלליים של

ורומים -   תנוחה 

(1:1,000 ) 

טיפוסיים -   חתכים 

(1:100 ) 

מתכנן  • תכנית    במסגרת 

 הגיאומטריה. 

רלוונטיות . 25 תכניות  בהכנת  התנועה  מתכנן   ליווי 

והיציאה של   הכוללת את הנגישות למתקני הכניסה

 המנהרה. 

 קנ"מ)תכנית תנועה -

1:1,000 ) 

התנועהבמסגרת     תכנית 

 .הכללית של הפרויקט

 ליווי מתכנני הגיאומטריה והתנועה בהכנת  . 26

 המנהרה  ביצועתכניות שלבי בוצע תוך הטמעת 

ה אליה  ביצועבשלבי  המערכות  העתקת   ואת 

 במסגרת הפרויקט.

הסדרי-  תכניות 

  ביצוע לשלבי    תנועה

(1:1,000 ) 

שלבי תוכניות    במסגרת 

 . של הפרויקט ביצועה

נופית . 27 תכנית  בהכנת  הנוף  אדריכל  רלוונטית    ליווי 

 שלה.  הכוללת את אזור המנהרה והפתחים

הנוף תכניות פתוח נופי - תוכניות    במסגרת 

 הכלליות של הפרויקט.

תכניות . 28 בהכנת  המבנים  אדריכל  אדריכלות   ליווי 

 (אוורור וכו'.. פירי מבני כניסה,)למבנים השונים 

 .תנוחות חתכים, מבטים, תכניות אדריכלית-

תוכניות  . 29 בהכנת  ותאורה  חשמל  מתכנן    ליווי 

העתקות רלוונטיות שלביות  תוכניות  לרבות   ,

 תשתיות החשמל ותיאומה מול נגה וחח"י. 

הארקת  - תכניות 

 מבנים

 תכנית תאורה-

 תכנית מערכת חשמל -

 לאוורור

 

  תכניות חתכים- ריכוז תכנון מתכנני משנה :  . 30
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 להעתקת קווי מים וביוב יועץ  •

 יועץ להעתקת קווי תקשורת  •

 יועץ בקרה ותקשורת •

 יועץ בטיחות  •

 יועץ ניקוז  •

 יועץ לאוורור  •

 ( במידת הצורך)יועץ בטחון  •

 יועצים נוספים, כתלות בצורך •

ופרטים   טיפוסיים 

 ( 21רוט סעיף יפ ראה)

 הכנת אומדן לפרויקט: . 31

 תכנון מצוות התכנון. ריכוז אומדני •

והערכת • השונים  הגופים  דרישות    ריכוז 

דרישות    ביצועאומדנים לגבי פינוי מטרדים או  

 אחרות.

של   • הספציפי  הצורך  ע"פ  אומדנים  הכנת 

 הפרויקט.

 אומדן ע"פ -

 נוהלי החברה לשלב 

 .סופיתכנון 

 

 בקרה עצמית של מסמכי התכנון:  . 32

בחינה מדוקדקת של תוצרי התכנון של מתכנני  •

בין  מלא  תיאום  ווידוא  המנהרה,  ויועצי 

 התכניות ועדכניותם.

התיוג,  • לרשימות  התכניות  התאמת  בדיקת 

בהתאם להנחיות החברה, וכן מוכנות לוועדת 

 השיפוט. 

ו/או   • חוסרים  ואין  מלא  החומר  כי  בדיקה 

  פערים מול היועצים הנוספים בצוות.

ב- קרה  דו"חות 

 עצמית חתומים

מתאם - הצהרת 

מוכנות   על  התכנון 

 התוצרים 

 

 למנה"פ לצורך  סופיהעברת סט תכנון  . 33

 הפצתו לחברה כולל בקרה עצמית.

מלא  - תכנון  סט 

כל    הכולל את 

 דו”חות ה

 אומדן,  ,םהרלוונטיי

סקר    תוכניות, 

 וכו'... סיכונים

 

 ריכוז התייחסות צוות התכנון של מנהרת . 34

 התשתיות לסקר בטיחות. 

אגפי החברה לרבות  במידת הצורך קיום ישיבה עם  

הבטיחות, הבקרה   אגף  צוות  הנדסה,  אגף 

 . הרלוונטיים והמתכננים

התייחסות - דו"ח 

 צוות הבקרה  להערות

 

מנהרת . 35 של  התכנון  צוות  התייחסויות   ריכוז 

.  אגפי החברההתשתיות להערות בקרת התכנון של  

בדיקת ההערות,  והעברה   והתייחסות  ןלימוד 

 . למנה"פ 

התייחסות - דו"ח 

צוות    להערות

 הבקרה.
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לצורך  ביצוע . 36 השונים  החברה  אגפי  מול   ישיבות 

שונותאישור,   בקשות  או  הבהרות  ובין  קבלת   ,

 : היתר

לצורך קבלת הערכה שמאית   -  אגף מקרקעין •

הסיכונים ובחינת  ובקשות   הנחיות 

 סטטוטוריים בהמשך.ה

אחזקה   • לימוד    -אגף  הקיים,  המצב  לבחינת 

 בעיות באזור וכו'..

 מוד המצבילל - אגף ניהול ובקרת תנועה •

 הקיים ודרישות.

 ללמוד דרישות.  -אגף לפתוח עסקי  •

 אגף תקציבים •

 קב"ט •

 סכומי דיון -

 תקציביותהערכות  -

 סקר סיכונים -

 

 מצגת - גורמי החברההשתתפות בישיבת טרום שיפוט מול  . 37

 סיכום דיון -

 

 עדכונים והשלמות לסט התכנון בהתאם ביצוע . 38

 . פוטישטרום העדת וכום וילס

 סט תכנון מעודכן-

 מעודכנים  חות”דו-

 

 כחלק 2הכנת מצגת מסכמת לשיפוט מס'  . 39

 .מצוות התכנון

מסכמת  - מצגת 

 לשיפוט 

 

 מרי התכנון, המצגות וכד' והשתתפותוריכוז ח . 40

 לאישור המשך קידום התכנון 2בשיפוט מספר 

 לתכנון מפורט.

  סיכום דיון -

הצגת    מיוחדים ע"פ דרישת החברה לצורך  דו”חות . 41

 שיידרש. הפרויקט מול גורמי חוץ שונים ככל

 ע"פ פורמט  דו”חות-

 החברה. 

 מצגות -

 

 ריכוז ואיסוף חומר והשתתפות בישיבות מול . 42

 משרד התחבורה במסגרת בדיקות כדאיות 

 .כלכלית לפרויקט בהתאם לצורך

  וסיכומי דיון  חות”דו-

ריכוז החומרים, הכנת סקרי סיכונים ודו"חות ככל  . 43

עד  האישורים  הליכי  וליווי  הגשתם  שיידרשו, 

החברה,   לנוהלי  בהתאם  צוות לקבלתם,  בשיתוף 

 התכנון וגורמים חיצוניים ככל ויידרש.

 סקרי סיכונים-

 דו"חות -

 

חברות   לרבותשונים  דרישות תשלום מגופים    ריכוז . 44

העברת   .ובקרההביצוע  , ליווי  עבור תכנון  ,תשתית

למנה"פ  החומר גובה    לתשלום  על  והמלצה 

 התשלום. 

 דרישות תשלום של -

 גופים חיצוניים. 

מאשר -   מכתב 

מחירים    סבירות

 לצורך. התאםב

ל-   ביצוע הסכם 

 עבודות

 תכנון.
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חברות   לרבותדרישות תשלום מגופים שונים    ריכוז . 45

עבור העתקת ל  עבודות  צועיבו  תכנון  תשתית 

תשתיות, או כל עבודה אחרת המבוצעת על ידי צד 

להסכם,   עבודה    יםחיווט  ,ותהשחללרבות  ג'  וכל 

העברתן    .חברה או מנה"פתידרש על ידי השנוספת  

ו למנה"פ  על   מעקב  ביצועלתשלום  ובקרה 

 התקדמות התהליך.

 דרישות תשלום של -

 גופים חיצוניים. 

מאשר  - מכתב 

מחירים    סבירות

 לצורך. בהתאם

ל-   ביצוע הסכם 

 עבודות

 תכנון.
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 מפורטשלב תכנון  .4

 מפורטמשימות בשלב תכנון  4.1

 תכנון מפורטמשימות בשלב  .א

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

ולימוד   . 1 התכנון כלל  קבלה  משלבי  החומרים 

אסטרטגיית  .  הקודמים בגיבוש  למנה"פ  סיוע 

, המלצה על  קידום התכנון בשלב התכנון המפורט

 לוחות זמנים, סיכונים עיקריים וכיו"ב.

  

  סיכומי דיון- .השתתפות בישיבות תכנון עם צוות התכנון . 2

על  השתתפות   . 3 קידוחים אפרוגר  תהכנובקרה  מת 

והגשת    ,ומפורטתמוקדמת   הכנת  הליכי  ריכוז 

ם לביצוע  סיוע בקבלת היתרים ואישורי,  התוצרים

קהילה, קשרי  עם  תיאום  בשלב   העבודות,  וליווי 

 הביצוע ככל ויידרש. 

 פרוגרמה. -

 מלא סט תוכניות -

ו- אישורי  היתרים 

 חפירה 

תנועה ת-   וכניות הסדרי 

 , ככל ונדרש.זמניים

 

האגפים   . 4 כלל  מול  סטטוס  בישיבות  השתתפות 

המקצועיים הרלוונטיים בנתיבי איילון, לרבות אגף  

 הנדסה להצגת התוצרים במהלך תקופת התכנון. 

  סיכומי דיון-

ריכוז החומרים, הכנת סקרי סיכונים ודו"חות ככל   . 5

וליווי   הגשתם  עד  שיידרשו,  האישורים  הליכי 

צוות   בשיתוף  החברה,  לנוהלי  בהתאם  לקבלתם, 

 התכנון וגורמים חיצוניים ככל ויידרש.

 סקרי סיכונים-

 דו"חות -

 

 השתתפות בפגישה של צוות התכנון ו/או . 6

 העברת תכניות לצורך התייחסות / סימון

 תשתיות / סימון עתיקות: 

הגופים .א ניקוז )  הירוקים  עם  סביבה,  נוף, 

 : (וכו'

 הלאומיים רשות שמורות הטבע והגנים •

 המשרד להגנת הסביבה  •

 קק"ל •

 ואריכאולוגיה  קברים – רשות העתיקות •

ראשיות תשתיות  נושאי  על  דגש  היוצרות    תוך 

 .במסגרת הפרויקט קונפליקט עם גופים אלו 

 הצורך:  על פי עם מוסדות תכנון ורשויות,  .ב

 מועצה ארצית •

 ות"ל  •

 מחוזיות וועדות •

 מיות מקו וועדות •

 תעיריו •

 מועצות אזוריות  •

 סיכומי דיון-

דרישה - מכתבי 

לגבי  מהרשויות 

וכו'...  עבודות/חפירות 

 נדרשות.

למנה"פ   - המלצה  מתן 

אופן   על  התכנון  וצוות 

התשתיות  שילוב 

 בפרויקט.
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 רשויות מקומיות  •

ראשיות תשתיות  נושאי  על  דגש  היוצרות    תוך 

אלו  גופים  עם  הפרויק  קונפליקט  או  ט.  במסגרת 

 להעתיק במסגרת   וועדה מחייבת ה  תשתיות אותן 

 . אזורי אחר הפרויקט הספציפי או כחלק מפתוח

 עם הסקטור הפרטי ,על פי הצורך: . ג

פרטיים   עסקים, תעשיינים, אנשיםיזמים, מנהלי  

 . בעלי עניין 

ראשיות תשתיות  נושאי  על  דגש  היוצרות    תוך 

אלו  גופים  עם  הפרויקט  קונפליקט  או  .  במסגרת 

אותן  לצורך   תשתיות  לפתח  צריכים  אלו  יזמים 

 . ים אחריםממיז פתוח

פי  .ד גופי תכנון תחבורתיים, על    הצורך:   עם 

ישראל,  חוצה  כביש  חברת  ישראל,    רכבת 

 יבי איילון, יפה נוף, מוריה, נת"ע, רשותנת

 . שדות התעופה

הצורך: .ה פי  על  ממשלה,  משרדי  משרד    עם 

והשיכון, הבינוי  המשרד   התחבורה, משרד 

משרד הסביבה,  משרד  לאיכות    הבריאות, 

התשתיות, משרד התיירות    הביטחון, משרד

 התעשייה והמסחר, המשרד לביטחון  משרד

משרד   משרד האנרגיה,  פנים, משרד האוצר,

 והתרבות ואחרים. החינוך

 תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות

 במהלך  ביצועהעתקה או  המחייבות טיפול, 

 .ובמסגרת הפרויקט
 

של   .ו הספציפי  הצורך  ע"פ  נוספים  גופים 
 הפרויקט.

 
 התכנון כחלק וועדותהשתתפות בדיונים מול  . 7

 צוות)מההליך של אישור התכנון המפורט 

 . בעת הצורך (מלווה/ות"ל וכו'..

  סיכומי דיון-

 וועדותל  ריכוז וניהול הכנת החומר להגשות השונות . 8

והצוותנת  גלהמשרד    התכנון, המלווה    הסביבה 

 . התשתיות מול מנה"פ  בנושאים הקשורים למנהרת

ו- תוכניות   חות”דוסט 

 בהתאם לנהלים. 

 הרשאות למבנה דרך-

 

 עריכת דיונים מפורטים עם חברות תשתית עם  . 9

 מנהרת ם בהטמעתגיבוש אופן  ובלי מנה"פ לצורך 

 התשתיות.

 רשימת חברות תשתית/תשתיות חלקית: 

  פרטנר   סלקום,  פון,אפל  טל"כ,  בזק,  -  תקשורת

 וכו'..

 תש"ן,קצא"א וכו'.. -דלק 

 מקורות 

 .כומי דיוןיס-

דרישה-  מכתבי 

 מהרשויות לגבי 

 עבודות/חפירות וכו'..

 .נדרשות

 . הסכמים-
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 מתח נמוך,גבוה,עליון,על -חח"י 

 תקשורת -אג"ת 

מים,ביוב    -  מועצות/עיריות גרויטציוני  )  אספקת 

 (וסניקה

 אנג'י , סופר זג"נת –גז 

 חומ"ס

חברות    לרבותריכוז דרישות תשלום מגופים שונים   . 10

עבור תכנון, ליווי הביצוע ובקרה. העברת   ,תשתית

גובה   על  והמלצה  למנה"פ  לתשלום  החומר 

 התשלום. 

 דרישות תשלום של -

 חיצוניים. גופים 

מאשר-   סבירות   מכתב 

 לצורך.   התאםבמחירים  

 עבודות  ביצועהסכם ל-

 תכנון.

 

ריכוז דרישות תשלום מגופים שונים לרבות חברות   . 11

להעתקת  עבודות  וביצוע  תכנון  עבור  תשתית 

תשתיות, או כל עבודה אחרת המבוצעת על ידי צד 

עבודה  וכל  חיווטים  השחלות,  לרבות  להסכם,  ג' 

ידרש על ידי החברה או מנה"פ. העברתן נוספת שת

ו למנה"פ  על   ביצועלתשלום  ובקרה  מעקב 

 התקדמות התהליך.

 דרישות תשלום של -

 גופים חיצוניים. 

 מכתב מאשר סבירות -

 מחירים בהתאם

 לצורך. 

 עבודות  ביצועהסכם ל-

 תכנון.

 

 השתתפות בישיבות מול חברות תשתית לצורך . 12

תשתיות    עבודות העתקת צוע  יחתימת הסכמים לב

מקורות,) וכו'..קצא"א,    כדוגמת   הכנת (  תש"ן 

עם  חוזים   התשתית  בתיאום  ליווי חברות  תוך 

 . מטעם החברה משפטיה יועץה

צוע  ילב  מיםהסכ-

 עבודות. ה

 .דיון סיכומי-

 

 תכנית תאום מערכות - למנהרה. הכנת תכנית תאום מערכות מעודכנת . 13

 1:500או  1:250 קנ"מ
 סימון מערכות קיימות  •

מערכות •   סימון 

אלמנטים  מתוכננות  ,

 הנדסיים וכיו"ב 

ויציאות   • סימון כניסות 

לרבות   מערכותה  של

עם  השתלבותם 

 הממשק העילי 

הצטלבויות   • סימון 

 גבהים  והגדרת

 תכנית בקנ"מ- הכנת תכנית חתכים טיפוסיים  . 14

 1:50 – 1:2 
מערכות •   סימון 

כמות,   מתוכננות   כולל 

 קטרים.

 סימון מערכות עזר  •

 (וכו'.. אוורור תאורה,)
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חפירה  • קווי  סימון 

ע"פ   והחלפת קרקע 

 . הנחיות יועץ קרקע

בקנ"מ - .תכניות פרטים . 15 פרטים 

1:25/1:10 
 אוורור,   פתרונות ניקוז, •

 בקרה

ציוד   • הובלת  מערכות 

 והרמה

 מסגרות •

בהכנת   . 16 הקונסטרוקטור    תכניות ליווי 

 קונסטרוקציה מפורטות.

 חתכים טיפוסיים • פרטי קונסטרוקציה-

של  • רלוונטיים  פרטים 

גישות, )  עזר  מבני

הרמה והובלה,    מתקני 

בקרה  חדר   רצפות, 

 (וכו'..

תנוחה . 17 תכנית  בהכנת  גיאומטריה  מתכנן    ליווי 

 ובתכניות  הכוללת את המנהרה כולל פתוח הנגישות

 .הפרויקטל חתכים טיפוסיים כלליים ש 

 ( 1:500)תנוחה ורומים -

טיפוסיים -   חתכים 

(1:50 ) 

 במסגרת תכנית מתכנן 

 הגיאומטריה. 

רלוונטיות . 18 תכניות  בהכנת  התנועה  מתכנן   ליווי 

והיציאה של   הכוללת את הנגישות למתקני הכניסה

 המנהרה. 

 קנ"מ)תכנית תנועה -

1:500 ) 

תכנית   התנועה  במסגרת 

 .של הפרויקט הכללית

תכניות  ליווי מתכנני הגיאומטריה והתנועה בהכנת . 19

הטמעת   תוך  בוצע  בשלבי    המנהרה  ביצועשלבי 

אליה  ביצועה המערכות  העתקת  במסגרת    ואת 

 .הפרויקט

 תכניות הסדרי תנועה-

 ( 1:500) ביצועלשלבי 

שלבי   תוכניות  במסגרת 

 של הפרויקט.  ביצועה

נופיתליווי   . 20 הנוף בהכנת תכנית  רלוונטית   אדריכל 

 שלה.  הכוללת את אזור המנהרה והפתחים

הנוף   תכניות פתוח נופי - תוכניות  במסגרת 

 של הפרויקט. הכלליות

תכניות . 21 בהכנת  המבנים  אדריכל  אדריכלות    ליווי 

 (אוורור וכו'.. מבני כניסה, פירי) למבנים השונים

 .תנוחות חתכים, מבטים, תכניות אדריכלית-

תוכניות  . 22 בהכנת  ותאורה  חשמל  מתכנן    ליווי 

 .רלוונטיות

 תכניות הארקת מבנים -

 תכנית תאורה ושילוט-

 תכנית מערכת חשמל-

 לאוורור

 

על  ריכוז . 23 ובקרה  ליווי  משנה,  מתכנני  ובין  תכנון   ,

 : היתר

 יועץ להעתקת קווי מים וביוב  •

 יועץ להעתקת קווי תקשורת  •

 יועצים של חברות תשתית שונות. •

 יועץ ניקוז  •

חתכים - תכניות 

ראה )ופרטים    טיפוסיים

 ( 15 רוט סעיףיפ

 (, חתך אורך)תכניות פרישה 

 ככל שיידרש  ביצועפרטי 

 הצטלבויות,   צנרות,)

 (.ויציאות כניסות

הנהלים  תכנית נוהלי חירום - ליווי בהכנת נוהלי חירום עם צוות התכנון . 24  הגדרות 

 והתרחישים 
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השליטה ויועץ  הבטיחות  יועץ  , והבקרה  בראשות 

 דרישות החברה. ובהתאם לכלל 

והקישוריות   ליווי בהכנת מערכת השליטה והבקרה . 25

 .בהתאם לצורך למרכז בקרה מקומי /ארצי

 הגדרת מערכת- תכנית מרכז בקרה -

למרכז  - קישוריות  הגדרת 

 הבקרה.

 הכנת אומדן לפרויקט: . 26

 ריכוז אומדני תכנון מצוות התכנון. •

והערכת  • השונים  הגופים  דרישות   ריכוז 

דרישות    ביצועאומדנים לגבי פינוי מטרדים או  

 אחרות.

של  • הספציפי  הצורך  ע"פ  אומדנים  הכנת 

 הפרויקט.

 ע"פ מפורט אומדן -

 נוהלי החברה לשלב 

 .מפורטתכנון 

 

 בקרה עצמית של מסמכי התכנון:  . 27

בחינה מדוקדקת של תוצרי התכנון של מתכנני  •

בין   מלא  תיאום  ווידוא  המנהרה,  ויועצי 

 התכניות ועדכניותם.

התיוג,  • לרשימות  התכניות  התאמת  בדיקת 

בהתאם להנחיות החברה, וכן מוכנות לוועדת  

 השיפוט. 

ו/או   • חוסרים  ואין  מלא  החומר  כי  בדיקה 

  פערים מול היועצים הנוספים בצוות.

ב- עצמית דו"חות  קרה 

 חתומים

הצהרת מתאם התכנון  -

 על מוכנות התוצרים 

 

פרק  . 28 וכתיבת  המיוחד  הטכני  המפרט    בדיקת 

נוסף    וכל חומר  ,בקשה לקבלת הצעות  המוקדמות,

 . מול מנה"פ הנדרש להשלמת המסמכים המכרזים

  מפרט טכני-

 השתתפות בישיבות מול אגף התקשרויות . 29

 המסמכים המכרזיםלקביעת תנאי סף ואישור 

 בהתאם לצורך.

  תנאי סף-

העברתם    העברת סט תכנון מפורט למנה"פ לצורך . 30

 לאישור החברה. 

 סט תכנון מלא הכולל-

ה כל    דו”חות את 

 אומדן,  הרלוונטיים,

סיכונים  י  סקר  תוכניות,

 וכו'...

 

 ריכוז התייחסות צוות התכנון לסקר בטיחות  . 31

 .במידה וקייםלנושאי מנהרת התשתיות 

אג  עם  ישיבה  קיום  הצורך  החברה במידת  פי 

 . הרלוונטיים , צוות הבקרה והמתכנניםהשונים

התייחסות - דו"ח 

 . צוות הבקרה להערות

 

להערות . 32 התכנון  צוות  התייחסויות  בקרת   ריכוז 

 לימוד  .אגפי החברה התכנון של 

ו  ההערות, עם   התייחסותמתן  בדיקתם  בתיאום 

 מנה"פ. 

התייחסות דו"ח  -

 צוות הבקרה.  להערות

 

  סיכומי דיון- ישיבות מול אגפי החברה השונים לצורך  ביצוע . 33
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 :, ובין היתרקבלת הבהרות או בקשות שונות

בנושא הפקעות או התנהלות   -  אגף מקרקעין •

 . מול צוות מלווה

אחזקה   • הקיים,  -אגף  המצב   לימוד  לבחינת 

 בעיות באזור וכו'..

הקיים    ללמוד המצב  -אגף ניהול ובקרת תנועה   •

 ודרישות.

 ללמוד דרישות. -אגף לפתוח עסקי  •

 .קב"ט •

 הערכות תקציביות-

 סקר סיכונים-

  סיכום דיון - וסביבה  ישיבת טרום שיפוט מול אגף הנדסה  ביצוע . 34

בהתאם  ביצוע . 35 התכנון  לסט  והשלמות    עדכונים 

 .פוטיכום טרום ועדת שילס

  סט תכנון מעודכן-

  פוטימצגת מסכמת לש- 3הכנת מצגת מסכמת לשיפוט מס'  . 36

ח . 37 והשתתפותוריכוז  וכד'  המצגות  התכנון,    מרי 

 3בשיפוט מספר 

  סיכום דיון -

חברת . 38 של  לבקרה  תשובות  ואיסוף  הבקרה    ריכוז 

בקרה כל  או  כמויות  בקרת  של    החיצונית,  אחרת 

 גפי החברה והעברתן.א

  ומסמכים דו”חות-

הצגת    מיוחדים ע"פ דרישת החברה לצורך  דו”חות . 39

 הפרויקט מול גורמי חוץ 

 ע"פ פורמט  דו”חות-

 החברה. 

 

מול  . 40 בישיבות  והשתתפות  חומר  ואיסוף    ריכוז 

התכנון  משרד וגופי  הממשלה  במסגרת   השונים,י 

 .לפרויקט כלכלית בדיקות כדאיות 

  כומי דיוןיוס דו”חות-
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 מפורט למכרז "תכנון וביצוע"שלב תכנון  .5

 למכרז "תכנון וביצוע" משימות בשלב תכנון מפורט 5.2

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

התכנון  . 1 משלבי  החומרים  כלל  ולימוד  קבלה 

אסטרטגיית  בגיבוש  למנה"פ  סיוע  הקודמים. 

קידום התכנון בשלב התכנון המפורט, המלצה על 

 לוחות זמנים, סיכונים עיקריים וכיו"ב.

  

  סיכומי דיון- .השתתפות בישיבות תכנון עם צוות התכנון . 2

פרוגראמת   . 3 הכנת  על  ובקרה  קידוחים  השתתפות 

והגשת  הכנת  הליכי  ריכוז  ומפורטת,  מוקדמת 

התוצרים, סיוע בקבלת היתרים ואישורים לביצוע  

בשלב   וליווי  קהילה,  קשרי  עם  תיאום  העבודות, 

 הביצוע ככל ויידרש. 

 פרוגרמה. -

הזמנת עבודה חתומה  -

 סט תוכניות לאשורי-

 חפירה 

הסדרי  - תוכניות 

 תנועה 

 זמניים

 

האגפים  השתתפות   . 4 כלל  מול  סטטוס  בישיבות 

לרבות   איילון,  בנתיבי  הרלוונטיים  המקצועיים 

תקופת   במהלך  התוצרים  להצגת  הנדסה  אגף 

 התכנון.

  סיכומי דיון-

ריכוז החומרים, הכנת סקרי סיכונים ודו"חות ככל   . 5

עד  האישורים  הליכי  וליווי  הגשתם  שיידרשו, 

צוו בשיתוף  החברה,  לנוהלי  בהתאם  ת לקבלתם, 

 התכנון וגורמים חיצוניים ככל ויידרש.

 סקרי סיכונים-

 דו"חות -

 

 השתתפות בפגישה של צוות התכנון ו/או . 6

 העברת תכניות לצורך התייחסות / סימון

 תשתיות / סימון עתיקות: 

 :(נוף, סביבה, ניקוז וכו')  הירוקים  עם הגופים .א

 הלאומיים רשות שמורות הטבע והגנים •

 הסביבה המשרד להגנת  •

 קק"ל •

 אולוגיה יוארכ  קברים – רשות העתיקות •

ראשיות תשתיות  נושאי  על  דגש  היוצרות    תוך 

 .במסגרת הפרויקט קונפליקט עם גופים אלו 

 הצורך:  על פי עם מוסדות תכנון ורשויות,  .ב

 מועצה ארצית •

 ות"ל  •

 מחוזיות וועדות •

 מקומיות  וועדות •

 תעיריו •

 מועצות אזוריות  •

 סיכומי דיון-

דרישה  - מכתבי 

לגבי  מהרשויות 

וכו'...  עבודות/חפירות 

 נדרשות.

 מתן המלצה למנה"פ   -

אופן   על  התכנון  וצוות 

התשתיות  שילוב 

 בפרויקט.
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 רשויות מקומיות  •

ראשיותתוך   תשתיות  נושאי  על  היוצרות    דגש 

אלו  גופים  עם  הפרויק  קונפליקט  או  ט.  במסגרת 

 להעתיק במסגרת   וועדה מחייבת ה  תשתיות אותן 

 . אזורי אחר הפרויקט הספציפי או כחלק מפתוח

 עם הסקטור הפרטי ,על פי הצורך: . ג

אנשים תעשיינים,  עסקים,  מנהלי   יזמים, 

 . פרטיים בעלי עניין

על   דגש  ראשיותתוך  תשתיות  היוצרות    נושאי 

אלו  גופים  עם  הפרויקט  קונפליקט  או  .  במסגרת 

אותן  לצורך   תשתיות  לפתח  צריכים  אלו  יזמים 

 . ים אחריםממיז פתוח

פי  .ד על  תחבורתיים,  תכנון  גופי   הצורך:  עם 

ישראל,  חוצה  כביש  חברת  ישראל,    רכבת 

רשות  נת"ע,  מוריה,  נוף,  יפה  איילון,    נתיבי 

 . שדות התעופה

הצורך:ע .ה פי  על  ממשלה,  משרדי  משרד   ם 

והשיכון, הבינוי  משרד  המשרד   התחבורה, 

משרד הסביבה,  משרד   לאיכות    הבריאות, 

התשתיות, משרד התיירות    הביטחון, משרד

לביטחון  משרד והמסחר, המשרד   התעשייה 

והתרבות   פנים, משרד האוצר, משרד החינוך

 ואחרים.

 תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות

 במהלך  ביצועהעתקה או  המחייבות טיפול, 

 .ובמסגרת הפרויקט

 הפרויקט.   גופים נוספים ע"פ הצורך הספציפי של  ו.  

 השתתפות בדיונים מול וועדות התכנון כחלק . 7

 מההליך של אישור התכנון המפורט )צוות

 מלווה/ות"ל וכו'..( בעת הצורך. 

  סיכומי דיון-

השונות . 8 להגשות  החומר  הכנת  וניהול   ריכוז 

הסביבה  התכנון,  וועדותל להכנת  והצוות   משרד 

למנהרת הקשורים  בנושאים  התשתיות   המלווה 

 . מול מנה"פ

 דו”חותסט תוכניות ו-

 בהתאם לנהלים 

 הרשאות למבנה דרך-

 

 עריכת דיונים מפורטים עם חברות תשתית עם  . 9

 ובלי מנה"פ לצורך הכנסתם לתהליך מנהרת

 התשתיות.

 רשימת חברות תשתית/תשתיות חלקית: 

  פרטנר   סלקום,  פון,אפל  טל"כ,  בזק,  -  תקשורת

 וכו'..

 תש"ן,קצא"א וכו'.. -דלק 

 מקורות 

 .כומי דיוןיס-

דרישה-   מכתבי 

 מהרשויות לגבי 

 עבודות/חפירות וכו'..

 .נדרשות

 . הסכמים-
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 מתח נמוך,גבוה,עליון,על -חח"י 

 תקשורת -אג"ת 

מים,ביוב    -  מועצות/עיריות גרויטציוני  )  אספקת 

 (וסניקה

 , סופר אנג'י זג"נת –גז 

 חומ"ס

ריכוז דרישות תשלום מגופים שונים לרבות חברות  . 10

תשתית, עבור תכנון, ליווי הביצוע ובקרה. העברת 

גובה   על  והמלצה  למנה"פ  לתשלום  החומר 

 התשלום. 

 דרישות תשלום של -

 גופים חיצוניים. 

סבירות  - מאשר  מכתב 

בהתאם   מחירים 

 לצורך. 

 הסכם לביצוע עבודות -

 תכנון.

 

ריכוז דרישות תשלום מגופים שונים לרבות חברות  . 11

להעתקת  עבודות  וביצוע  תכנון  עבור  תשתית 

תשתיות, או כל עבודה אחרת המבוצעת על ידי צד 

עבודה   וכל  חיווטים  השחלות,  לרבות  להסכם,  ג' 

נוספת שתידרש על ידי החברה או מנה"פ. העברתן  

על  ובקרה  מעקב  וביצוע  למנה"פ  לתשלום 

 ליך.התקדמות התה

 דרישות תשלום של -

 גופים חיצוניים. 

 מכתב מאשר סבירות -

 מחירים בהתאם

 לצורך. 

 הסכם לביצוע עבודות -

 תכנון.

 

 השתתפות בישיבות מול חברות תשתית לצורך . 12

חתימת הסכמים לביצוע עבודות העתקת תשתיות  

הכנת   וכו'..(  תש"ן  קצא"א,  מקורות,  )כדוגמת 

ליווי  תוך  התשתית  חברות  עם  בתיאום  חוזים 

 היועץ המשפטי מטעם החברה. 

לביצוע - הסכמים 

 העבודות. 

 סיכומי דיון.-

 

 תכנית תאום מערכות - למנהרה. הכנת תכנית תאום מערכות מעודכנת . 13

 1:500או  1:250 קנ"מ
 סימון מערכות קיימות  •

מערכות  •   סימון 

אלמנטים  מתוכננות  ,

 הנדסיים וכיו"ב 

ויציאות   • כניסות  סימון 

לרבות    מערכותה  של

עם  השתלבותם 

 הממשק העילי 

הצטלבויות  • סימון 

 גבהים  והגדרת

 תכנית בקנ"מ- .הכנת תכנית חתכים טיפוסיים . 14

 1:50  –1:25 
מערכות  •   סימון 

כמות,   מתוכננות   כולל 

 קטרים.

עזר  • מערכות    סימון 

 (כו'..ו אוורור תאורה,)
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חפירה  • קווי  סימון 

ע"פ    והחלפת קרקע 

 . קרקע הנחיות יועץ

בקנ"מ - .תכניות פרטים . 15 פרטים 

1:25/1:10 
  אוורור,   פתרונות ניקוז, •

 .בקרה

ציוד • הובלת   מערכות 

 .והרמה

 .מסגרות •

תכניתליווי   . 16 בהכנת    הקונסטרוקטור 

 קונסטרוקציה.

 חתכים טיפוסיים • פרטי קונסטרוקציה-

של   • רלוונטיים  פרטים 

  גישות, )  עזר  מבני

הרמה  והובלה,  מתקני 

בקרה   רצפות,   חדר 

 (וכו'..

תנוחה . 17 תכנית  בהכנת  גיאומטריה  מתכנן   ליווי 

הנגישות  פתוח  כולל  המנהרה  את    הכוללת 

 .הפרויקט חתכים טיפוסיים כלליים של ובתכניות

ורומים - תנוחה 

(1:500 ) 

טיפוסיים - חתכים 

(1:50 ) 

 

מתכנן  • תכנית    במסגרת 

 הגיאומטריה. 

תכניות . 18 בהכנת  התנועה  מתכנן  רלוונטיות   ליווי 

הכניסה והיציאה של    הכוללת את הנגישות למתקני

 המנהרה. 

 קנ"מ)תכנית תנועה -

1:500 ) 

תכנית    התנועהבמסגרת 

 .הכללית של הפרויקט

תכניות   ליווי מתכנני הגיאומטריה והתנועה בהכנת . 19

הטמעת   תוך  בוצע  בשלבי   ביצועשלבי  המנהרה 

העתקת  ביצועה במסגרת    ואת  אליה  המערכות 

 .הפרויקט

  תכניות הסדרי תנועה-

 ( 1:500) ביצועלשלבי 

שלבי   תוכניות  במסגרת 

 של הפרויקט.  ביצועה

נופיתליווי   . 20 רלוונטית   אדריכל הנוף בהכנת תכנית 

 והפתחים שלה.  הכוללת את אזור המנהרה

הנוף  תכניות פתוח נופי - תוכניות    במסגרת 

 הכלליות של הפרויקט.

תכניות . 21 בהכנת  המבנים  אדריכל  אדריכלות    ליווי 

 (פירי אוורור וכו'.. מבני כניסה,)למבנים השונים 

 .תנוחות ,חתכים מבטים, תותכניות אדריכלי-

תוכניות  . 22 בהכנת  ותאורה  חשמל  מתכנן    ליווי 

 .רלוונטיות

הארקת  - תכניות 

 .מבנים

 תכנית תאורה ושילוט-

 תכנית מערכת חשמל-

 לאוורור

 

ובין  . 23 משנה,  מתכנני  תכנון  על  ובקרה  ליווי  ריכוז, 
 היתר :

 יועץ להעתקת קווי מים וביוב  •

 יועץ להעתקת קווי תקשורת  •

 חברות תשתית שונות.יועצים של  •

 יועץ ניקוז  •

חתכים   תכניות 

ופרטים   טיפוסיים

 (15 ראה פרוט סעיף)

 ,(חתך אורך)תכניות פרישה 

 ככל שיידרש  ביצועפרטי 

 כניסות הצטלבויות, צנרות,)

 . (ויציאות
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 ליווי בהכנת נוהלי חירום עם צוות התכנון . 24

והבקרה,  השליטה  ויועץ  הבטיחות  יועץ  בראשות 

 ובהתאם לכלל דרישות החברה. 

הנהלים   תכנית נוהלי חירום  הגדרות 

 . והתרחישים

והקישוריות   ליווי בהכנת מערכת השליטה והבקרה . 25

 .בהתאם לצורך למרכז בקרה מקומי /ארצי

 .הגדרת מערכת תכנית מרכז בקרה 

למרכז  קישוריות    הגדרת 

 .הבקרה

 הכנת אומדן לפרויקט: . 26

 תכנון מצוות התכנון. ריכוז אומדני •

והערכת • השונים  הגופים  דרישות   ריכוז 

דרישות   ביצועאומדנים לגבי פינוי מטרדים או  

 אחרות.

של   • הספציפי  הצורך  ע"פ  אומדנים  הכנת 

 הפרויקט.

ע"פ  מפורט   אומדן 

לשלב   נוהלי החברה 

 .מפורט תכנון

 

 בקרה עצמית של מסמכי התכנון:  . 27

של  • התכנון  תוצרי  של  מדוקדקת  בחינה 

מתכנני ויועצי המנהרה, ווידוא תיאום מלא  

 בין התכניות ועדכניותם.

התיוג,  • לרשימות  התכניות  התאמת  בדיקת 

מוכנות   וכן  החברה,  להנחיות  בהתאם 

 לוועדת השיפוט. 

ו/או  • חוסרים  ואין  מלא  החומר  כי  בדיקה 

 פערים מול היועצים הנוספים בצוות.

בק- עצמית  דו"חות  רה 

 חתומים

מתאם - הצהרת 

מוכנות   על  התכנון 

 התוצרים 

 

המכרז: . 28 מסמכי  טכנית,  בדיקת    מבוא   פרשה 

הצעות  להנדסה, להגשת  נוסף ,  בקשה  חומר  וכל 

 הנדרש להשלמת המסמכים המכרזים מול מנה"פ. 

  מפרט טכני 

התכנון  ביצוע . 29 וצוות  הכלכלי  היועץ  עם   ישיבות 

וקביעת המימונית  החשיפה  מידת  אבני    לקביעת 

 הדרך לתשלום. 

  

תנאי    ישיבות מול אגף התקשרויות לקביעת  ביצוע . 30

המכרזים. המסמכים  ואישור  היועץ    יחד  סף  עם 

 . הכלכלי

  תנאי סף-

העברתם   העברת סט תכנון מפורט למנה"פ לצורך . 31

 החברה. לאישור 

 סט תכנון מלא הכולל -

 דו”חותאת כל ה

 אומדן, , הרלוונטיים

 סיכונים  יתכניות, סקר

 וכו'...

 

בטיחות  . 32 לסקר  התכנון  צוות  התייחסות    ריכוז 

  לנושאי מנהרת התשתיות במידה וקיים.

אגף  במידת הצורך קיום ישיבה עם אגף הבטיחות,

 . הרלוונטיים צוות הבקרה והמתכננים הנדסה,

התייחסות  דו"ח 

 . צוות הבקרה להערות

 



 משימות מגדיר  –ך ד' מסמ

 

להערות . 33 התכנון  צוות  התייחסויות  בקרת    ריכוז 

ההערות, בדיקתם   התכנון של אגף הנדסה. לימוד 

 .והתייחסות

התייחסות  דו"ח 

 צוות הבקרה.  להערות

 

השונים  ביצוע . 34 החברה  אגפי  מול  לצורך   ישיבות 

 ובין היתר:, קבלת הבהרות או בקשות שונות

בנושא הפקעות או התנהלות    -  אגף מקרקעין •

 מול צוות מלווה 

אחזקה   • הקיים,  -אגף  המצב  לימוד   לבחינת 

 בעיות באזור וכו'..

הקיים   ללמוד המצב  -אגף ניהול ובקרת תנועה   •

 ודרישות.

 ללמוד דרישות. -אגף לפתוח עסקי  •

איכות    לצורך תאום בנושא הבטחת  -אגף ה"א   •

ה מכרזיות  ביצועלשלב  ולצורך   ודרישות 

 הפעלת מנהל האיכות. 

 סכומי דיון -

 הערכות תקציביות -

 סקר סיכונים -

 

  כום דיוןיס וסביבה   ישיבת טרום שיפוט מול אגף הנדסה  ביצוע . 35

התכנון  ביצוע . 36 לסט  והשלמות  בהתאם   עדכונים 

 .פוטילסכום טרום ועדת ש

  סט תכנון מעודכן 

  פוטימצגת מסכמת לש 3מסכמת לשיפוט מס' הכנת מצגת  . 37

 מרי התכנון, המצגות וכד'וריכוז ח . 38

 3והשתתפות בשיפוט מספר 

  כום דיוןיס

החיצונית,   ריכוז תשובות לבקרה של חברת הבקרה . 39

אחרת בקרה  כל  או  כמויות  ה"א   בקרת  אגף  של 

 והעברתן לאגף הנדסה. 

  ומסמכים דו”חות

הצגת   מיוחדים ע"פ דרישת החברה לצורך  דו”חות . 40

 . הפרויקט מול גורמי חוץ

 ע"פ פורמט דו”חות

 החברה. 

 

 ריכוז ואיסוף חומר והשתתפות בישיבות מול . 41

 משרד התחבורה במסגרת בדיקות כדאיות 

 . קודם כלכלית לפרויקט במידה ולא בוצע בשלב

  כומי דיוןיוס דו”חות



 משימות מגדיר  –ך ד' מסמ

 

 )בהתאם לנוהל פיקוח עליון של החברה( פיקוח עליון בזמן ביצוע   .6

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

הביצוע . 1 שלבי  במהלך  מדגמי  בהתאם   פיקוח 

 להנחיות החברה ומנה"פ. 

ביצוע פיקוח עליון של צוות  ליווי, בקרה ומעקב אחר  

 התכנון.

 דו"ח פיקוח עליון על 

התשתיות  מנהרת 

העוברות והתשתיות  

 בה.

 ביצוע הפיקוח העליון יהיה 

 בתיאום עם מנה"פ ובהתאם

 . לנהלי החברה

בשטח   . 2 ביצוע)סיור  של    לבדיקה  (לאחר  סופית 

 התשתית הספציפית. 

כל  דו"ח פיקוח עליון.  של  מסירה  לפני    פיקוח 

 האתרים שבוצעו. 

לאגף . 3 שבוצעו  התשתיות  אחזקה/גורמי   מסירת 

 התשתית. חוץ/חברות

 תוכניות עדות

 (As Made  ) 

 בעותק נייר ומגנטי.

 תוכניות של כל התשתיות

 והאתרים שבוצעו במסגרת

 הפרויקט, כולל אישור 

 קונסטרוקטור "לאחר ביצוע"

 של הביסוס והמבנים

 בפרויקט.

 AS-MADEתיקי תיעוד 

 עותק קשיח ועותק דיגיטלי )

 (. לכל התשתיות

    

 

 )בהתאם לנוהל פיקוח עליון של החברה(  "תכנון ביצוע" ופיקוח "על"בקרת תכנון קבלן במכרז  .7

 תיאור תכולה  תוצרים משימות מס' 

 והמפורט של סופיה בקרת ההצעה/התכנון . 1

עם בתיאום  הזוכה,  התכנון הרפרנט  הקבלן  צוות   ,

 למנה"פ. התייחסות  והעברת מטעם החברה

  .דו"ח בקרת תכנון

בנת" . 2 בישיבות  על" א  השתתפות  "פיקוח  וביצוע 

התכנון  באתרי צוות  עם  בהתאם    העבודה,  וכו' 

 לצורך. 

  

בקרות תיאום ואישורים על הקבלן במהלך הביצוע.   3

צוות המתאם   ניהול יבמקרה כזה  ללוות את  ידרש 

והתייחסות  ייעוץ  הפרויקט במהלך הביצוע לטובת 

 לבעיות ושינויים תוך כדי הביצוע 

  

 

 


