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 חוזה התקשרות קבלני מס' _______
 לחודש _____ לשנת ____שנערך ונחתם ביום ____ 

 

       510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס'     :בין

   , ראשון לציון2שד' נים מ   

 ("ןהמזמי: "ןלהל( 

 מצד אחד; 

 

 __________________, חברה מס'_______      :ביןל

 _______מרח' ______________________   

 "(הקבלן)להלן: "   

 מצד שני;           

    

מקטע  –הנתיבים המהירים בביצוען של עבודות קבלניות לביצוע פרויקט  ןיימעונ ןוהמזמי :הואיל
 " להלן(;פרויקטה)כהגדרת " 2מס' 

הוספת נתיב עבודות לביצוע  17/19מכרז מס' את ולצורך ביצוע הפרויקט פרסם המזמין  :והואיל
)להלן:  במסגרת הפרויקט הכוללות גישור, תשתיות, סלילה, פיתוח, גינון והשקיה

 "(; המכרז"

ו של הקבלן, ן, בישיבתה מיום ________, הכריזה על הצעתהמזמיוועדת המכרזים של  :והואיל
ביחס לכל פרק או הקבלן בהצעתו למכרז על ידי  וההנחה/התוספת שהוצע ישיעורבהתאם ל

 )ללא מע"מ( )ובמילים:₪ ובסך של _____________________  ,תת פרק בכתב הכמויות
ביצוע כלל הסדרי התנועה הנדרשים ל ביחס______________שקלים חדשים ללא מע"מ( 

 כהצעה הזוכה במכרז;, (Lump Sumבפרויקט על כל מרכיביהם )

 מעוניין והקבלן החוזה הוראות פי על הפרויקט ביצוע את לקבלן למסור מעוניין והמזמין :והואיל
 .החוזה להוראות בהתאם הפרויקט את לבצע עצמו על לקבל

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 מבוא .1.1

 לו, כמפורט להלן, יהוו חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא לחוזה והנספחים המצורפים 

 מסמכי החוזה .1.2

 :והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה

 נספח  לחוזה שם הנספח מס'  

 א' מסמכי המכרז   .1

 ב' הצעתו של הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכרז  .2

למסמכי  1'גמצורף כמסמך )המוקדמות, המפרט המיוחד ונספחיהם   .3

 (המכרז

 ג'

 ד' המפורט )יצורף לאחר אישור המזמין( הבסיסי לוח הזמנים   .4
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 נספח  לחוזה שם הנספח מס'  

 ה' נספח ביטוח  .5

 (1)'ו ערבות ביצוע  נוסח  .6

 (2')ו ערבות בדק נוסח  .7

 'ז נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות  .8

 'ח ניכוי קנסות בגין אי ביצוע הוראות  .9

 'ט נספח תשלומים  .10

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.3

 . להלן 2תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  זה ובנספחיו בחוזההמונחים  לכל .1.3.1

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או ה .1.3.2

בין הצדדים ביחס  -הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל פה, בין במפורש בין במרומז 

 חוזה, עובר לכריתתו.הלהתקשרות נשוא 

ת, הוראה שנתן המזמין בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעו .1.3.3

בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק בלתי נפרד 

ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת אם נקבע 

 בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.

הקיימת לדעתו ות ו/או חוסר בהירגילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות  .1.3.4

לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם  חוזהבין הוראה אחת מהוראות ה

קודם לחתימת החוזה או ן, יפנה הקבלן למזמי -הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם 

הוראות בכתב, לרבות תכניות הבהרות ו/או תן י מזמיןוה ,לאחר הגילוי כאמור באופן מיידי

הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  לפי הצורך,

ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את 

 הקבלן לכל דבר ועניין. 

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן  .1.3.5

תהוונה חלק  ותיוראווה ןהבהרות המזמי ין מראש קודם לביצוען.הנחיה של המזמ

 מהוראות החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

העדיפה  יראו את ההוראהפגם ו/או סתירה כאמור,  ו/או חוסר בהירות בכל מקרה של  .1.3.6

ניתן לא במקרה ש. הקבלן שתחול עלמבחינת המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כהוראה 

, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך רך זויהיה לפרש את הסתירה בד

 קודם ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו(:  

 :פות לעניין הביצועידעסדר  .1.3.6.1

  ;כניות הביצועות .א

 פרט המיוחד;מה .ב

 ב הכמויות;תכ .ג

 ;מיוחדים מדידה אופני ד. 

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ה
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 תנאי החוזה; ו.

 תקנים ישראליים. ז.

 :פות לעניין התשלוםידע .1.3.6.2

 ב הכמויות;תכ .א

  ;מיוחדים מדידה אופני .ב

 ;המיוחד פרטמה . ג

 כניות;ות .ד

 )ואופני מדידה(;המפרט הכללי  .ה

 תנאי החוזה;    ו.

 תקנים ישראליים. ז.

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:  .2.1

על ידי המזמין כ"אנשי מפתח"  הוגדרומטעם הקבלן, אשר  התפקידים בעלי "אנשי המפתח"

 מראש המזמין ידי על ואושרוהקבלן  ידיעל  הוצגובמסגרת מסמכי המכרז, 

 ; ובכתב

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו העבודות נשוא  "אתר"

הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו 

את הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין 

התארגנות, המצויים בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשטחי 

  שטחי אחסנה ו/או דרכי גישה;

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי  "דין"

עזר, צווים מנהליים, תכניות והיתרים כהגדרתם בחוק התכנון והבניה 

)לרבות התכניות הסטאטוטוריות( והכל בין אם נזכרים במפורש בחוזה 

ה ותקינה מקומית לה מחויב הקבלן לפי החוזה, ובין אם לאו, וכן תקינה זר

ויהיו בתוקף במועד ביצוע העבודות  והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת

 ;הרלוונטיות

 ;וצרופותיו נספחיומסמכיו, על כל  ,לבין הקבלן ןבין המזמיזה  חוזה "החוזה" 

 להלן;  29כהגדרתה בסעיף   "הוראת שינויים"

)לרבות  חוזההההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי  החוזה" סכום"

ו/או  הגדלות, כמפורט במבוא, ללא (העיקריות והסדרי התנועההעבודות 

  ;תוספות

 נתיבי איילון בע"מ;חברת  "המזמין"

חוזה, אשר פורסם על ידי המזמין הלביצוע העבודות נשוא  17/19מכרז מס'  "המכרז"

בחודש _____ שנת ______, בו נבחר והוכרז הקבלן על ידי המזמין 

 כזוכה;
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המפרט הכללי של נתיבי ישראל לעבודות סלילה וגישור )במהדורה  "יםהכללי ים"המפרט

וכן המפרט הכללי לעבודות  "(ישראל נתיבי מפרט)" ( ביותר העדכנית

משרד הביטחון/אגף  בנייה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית בהשתתפות

התכנון וההנדסה ונתיבי ישראל  הבינוי והשיכון/מינהלהבינוי, משרד 

אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, יהא עדיף (. זולת "הוועדה מפרט)"

  מפרט הוועדה;על האמור במפרט נתיבי ישראל 

   מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לפרויקט ולעבודות; "המיוחד המפרט"

 ;הכלליים המפרטאו /ו המיוחד המפרט "המפרטים"

  ;העבודות העיקריות והסדרי התנועההפרויקט נשוא המכרז, לביצוע  "הפרויקט"

 ובדרכי באתר רכבים תנועת המשך והסדרת להכוונת ותהעבודות הנוגע כלל התנועה"  הסדרי"

התכנית על פי וכן  ובתכניות הביצוע המיוחד במפרט כמוגדר, אליו הגישה

בחלופת תכנון הסדרי חלופה מוצעת )ובלתי מחייבת( הראשונית המהווה 

 ;תנועה

 תכנון חלופת"

זמניים ואחזקתם התנועה המחייבות של הסדרי  ובלתיתכניות מנחות  "תנועה הסדרי

  ;למפרט המיוחדורפות המצפרויקט, הבשלבי הביצוע השונים של 

 ;הסדרי תנועה בגדר שאינן הפרויקט להשלמת תוהנדרש דותוהעב כל "העיקריות העבודות"

הפרויקט לשם השלמת כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן,  "העבודות"

לשם  ו/או שמעצם טבעה נדרשת על פי מסמכי החוזה והוראות המזמין

 העבודות , לרבותהשלמת הפרויקט גם אם לא צוינה במפורש בחוזה

 ;הסדרי התנועההעיקריות ו

חיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלו "הקבלן"

חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות 

משפטית אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה 

  ביחד ולחוד;

העיקריות והסדרי  בגין ביצוע העבודות הקבלן זכאי יהיה לה התמורה התמורה" "

 לחוזה 31 בסעיף כמפורטלעמידה בהתחייבויותיו בחוזה  בכפוף, התנועה

 ; לחוזה 'ט נספחהמצורף כתשלומים ונספח ה

 בגין התמורה"

 דותוהעב 

 ,בחוזה זכאי הקבלן, בכפוף לעמידה בהתחייבויותיו יהיה לה התמורה "העיקריות 

, לחוזה 'טנספח המצורף כהתשלומים ונספח  לחוזה 31 בסעיף כמפורט

 ;העיקריות העבודות ביצוע גיןב

 בגין  התמורה"

, בגין בחוזה בהתחייבויותיו לעמידה בכפוף, הקבלן זכאי יהיה לה התמורה  "התנועה הסדרי

המצורף התשלומים ונספח  לחוזה 31בסעיף כמפורט  התנועה הסדריביצוע 

 ;לחוזה 'טנספח כ

סופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט, יחומרים ש "חומרים"

וכן ציוד,  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -לרבות אביזרים, מוצרים 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות;
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כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור   "ימי עסקים"

 ימי חג ,של סוכות ושמיני עצרת, פורים ושביעי ראשוןימי חג ויום כיפור, 

כל מקום בו לא צוין ב ;חג השבועותוראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות 

כי הכוונה היא לימי עסקים, המשמעות היא כי מניין הזמן יהיה במפורש 

 לפי ימים קלנדריים;

 בסיסי "לוח זמנים 

המפורט אשר נערך על ידי הקבלן בהתבסס על לוח הבסיסי לוח הזמנים  מפורט"

הזמנים השלדי ואושר על ידי המזמין, אשר יצורף, לאחר אישורו על ידי 

 לחוזה; 'ד נספחכהמזמין, 

על קבעו אשר נאבני הדרך המפורטת בפרק המוקדמות שבמפרט המיוחד  "לוח זמנים שלדי"

את תקופת ביצוע העבודות  ותבמסמכי המכרז, המחלק וידי המזמין ונכלל

, המשמשות בסיס בפרויקט תוך חלוקה לשלבים ו/או לחלקים עיקריים

 ; ללוח הזמנים הבסיסי המפורט

  להלן; 36בסעיף  כהגדרתו "כח עליון"

-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% -משוקלל המורכב מתמהיל  "המדד"

לעת על ידי  מעתמתפרסם ש כפי, מדד תשומות הבניה למגורים 20%

 ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

 ; למכרזשהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות  המדד "הבסיס"מדד 

שפורסם לפני מועד הוצאת העדכני ביותר האחרון נתיבי ישראל מחירון  "ישראל נתיבי מחירון"

או מועד חישוב מחירי יחידה חסרים, גילוי האירוע המעכב,  ,הוראת השינוי

הכלולות במחירון  מובנותתוספות /הנחות/מקדמים כולללא )לפי העניין 

  נתיבי ישראל(;

מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה  מאגר "דקל מחירון"

לפני מועד הוצאת הוראת השינוי,  מהשפורס נהבע"מ", במהדורתו האחרו

 .מועד חישוב מחירי יחידה חסרים, לפי העניין אוגילוי האירוע המעכב, 

מחירון מחירי בכל מקום בחוזה בו ישנה הפניה למחירון דקל, מובהר כי 

למחירים המפורטים , ו10%בניכוי הנחה קבועה בשיעור של  ויהידקל 

 הכלולות מובנותתוספות /הנחות/מקדמיםיתווספו לא  דקל מחירוןב

 ;זה במחירון

(, , כהגדרתן להלןאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות "ממצאים"

בנין(, ואתרי מחצבים, אתרי מצבורי נשק, אתרי פסולת )לא כולל פסולת 

אתרי ולמעט  ,פסולת חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

פסולת ואתרי פסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של 

 ;הקבלן

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו   "מנהל הפרויקט"

יהא רשאי לשנות את זהות מנהל  חלק ממנו. המזמיןעל ביצוע כל או 

 הפרויקט מעת לעת וכפי שיראה לנכון; 
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בוגר קורס מנהלי עבודה ומוסמך בעל תעודה תקפה וחתומה של משרד  "מנהל עבודה"

העבודה הרווחה והכלכלה, אשר הוגדר על ידי הקבלן כמנהל העבודה 

 הקבלןידי דווח על אשר על ידי המזמין וזהותו אושרה באתר, אשר 

 לרשויות כנדרש בדין;

 נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ; "נתיבי ישראל"

או בכל חוק תקף אחר בדבר  1978-כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח "עתיקות"

ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או  בעל ערךאחר  או חומר עתיקות, וכן כל חפץ

 ;עיים אחריםעתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טב

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, לאחר חתימת המזמין על  "צו התחלת עבודה"

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה 

 לקבלן להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט;

 להוראות בהתאםמשנה שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות  קבלני "קבלן/י משנה"

 החוזה;

   שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק )לא ריבית פיגורים(; "ריבית חשב כללי" 

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לביצוע העבודות ה המפורטות התכניות "תכניות"

 חוזה;השאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי  בהןלרבות כל שינוי 

אישור את מהמועד בו קיבל הקבלן שתימנה החל חודשים,  60 בתתקופה  "תקופת הבדק"

בהתאם להוראות  ,לחברההרלוונטי ביחס למסירת המקטע המזמין 

 ;החוזה

 התחבורה והבטיחות בדרכים.משרד  "משרד התחבורה"

 מהות ההתקשרות .3

בהתאם למסמכי החוזה  פרויקטלבצע את ה הלקבלן והקבלן מתחייב בז אתמוסר בז ןהמזמי .3.1

 באחריותו המלאה של הקבלן.יבוצע על ידי הקבלן ויהא הפרויקט, על כל היבטיו, ודרישות המזמין. 

כל על או  ןאו כמטיל על המזמי התמורה,, למעט קבלת החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין מוסמכת רשות 

 הדבר מפורשות בחוזה.

ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה  בהתאםביצוע העבודות והשלמת הפרויקט  תמורת .3.3

   ,בפועל שבוצעו הכמויות מדידת"י עפ תשולםחוזה. התמורה כמפורט ב התמורהזכאי הקבלן לקבלת 

 ,כמויות מדידת פי על שלא( "Lump Sum") כולל סכוםשבגינם ישולם  להסדרי התנועהלמעט ביחס 

 עבודותשל  לותןסכום שהוצע על ידי הקבלן במסגרת זכייתו במכרז על סמך הערכתו את ע פיעל  אלא

 כל להעלות הקבלן זכאי יהיהלא  ,. לפיכךבביצוען הכרוכים וסיכון עיכוב וגורמי, ביצוען משךאלו, 

 הוראות פי על מפורש באופן לכך זכאותו הנקבע אם אלאבגינן,  נוספת לתמורה דרישהאו /ו טענה

לחוזה ונספח התשלומים המצורף כנספח ט'  31ורה תשלום בהתאם להוראות סעיף תמה. החוזה

 לחוזה.

 המחאת החוזההסבת ו/או  .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על  , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת  .מראש ובכתב ןפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

  זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
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לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם  .4.2

ברת השליטה באופן המהווה הע קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה ,צדדים שלישיים

 .1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף  הכהגדרת – "שליטה"; , דינה כדין העברת זכויותקבלןב

הפרויקט,  בקשר עםהקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי,  .4.3

מור, הקבלן לא אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות הא

 ישעבד את פוליסות הביטוח, אלא בהתאם להוראות החוזה. 

ללא כל מגבלה,  ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה ואו חובותי והיה רשאי להעביר את זכויותיי ןהמזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת. הלמדינ לרבות

 הקבלן והתחייבויותיו מצגי .5

 כדלקמן: כלפי המזמין, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  .5.1

הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט  כי .5.1.1

; והינו בעל רישיון קבלן מוכר 1969-בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

ם ולקריטריונים שנקבעו בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלני

 ; בסיווג הנדרש הממשלה בעבור עבודות לביצועעל ידי מנהלת רישום קבלנים מוכרים 

הפרויקט והשלמתו  לביצוע הנדרשיםוהאמצעים  הכישורים, הידע, הניסיוןהינו בעל כל  כי .5.1.2

 ישראל,ב ביותר עמוסה בכביש בוצעי שהפרויקט לכך מודע הוא כאשר, לחוזהבהתאם 

הקבלן בלוח הזמנים להשלמת  שלבעמידתו  עליונה חשיבות רואה המזמין ולפיכך

 פיצוייםלהשית על הקבלן, בין היתר,  עלולההפרויקט, והפרתה של התחייבות זו 

  ;מוסכמים

 כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד של .5.1.3

ביצוע החוזה  .בחוזה ולבצע את התחייבויותיו על פיו ן, להתקשר עם המזמיהקבלן

 והתחייבויות הקבלן על פיו אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של הקבלן, והחוזה

אין כל התחייבות שלו המנוגדת ו ,הקבלן של מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

תחייבויותיו על פיו להתחייבויות שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע ה

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים שלו משום הפרה של מסמכי ההתאגדות 

  ;חוזה או התחייבות אחרים כלשהם או אשר הקבלן הוא צד להם או של כל דין

או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול ו/שיונות יאו הרו/בעל כל האישורים  כי הינו .5.1.4

יעשה את כל הנדרש על מנת וכי  ;ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזהפעילותו, 

פיו לרבות  לעחוזה ועד להשלמת כל העבודות האלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת ש

 בתקופת הבדק;

תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב  כי הינו .5.1.5

ינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו, לה צפויהידיעתו גם לא 

כל מחיקתו או  הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, חיסול עסקיו,

 ;תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה  ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה לקבלן לא ידועכי אין ו .5.1.6

או בקיום ו/שויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה לנקוט בהליך כאמור, אשר ע

  ;התחייבויותיו על פיו
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בדבר ובכלל זה כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין  .5.1.7

מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים 

י דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פ

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין,  .5.1.8

 באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי;   

ות בעלי מקצוע מומחים ויועצים , בעצמו ובאמצעמומחה כבעל מקצועבחן ובדק כי הוא  .5.1.9

את , לרבות עפ"י החוזהאת כל היבטי ההתקשרות מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, 

, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו,  המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה

, כמויות כתבי כוללתשבחלקה אינה  את התכניות הסטאטוטוריות, את תכולת הפרויקט

על כל נספחיו והמסמכים  הנתונים, התכניות והמידע כפי שניתנו במסגרת החוזהאת כל 

שיקלל סיכונים העשויים להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי ודאויות וכן  ,הנלווים לו

ח האדם ושל העבודות, כ ןוטיב ןזמינותאת תנאי השוק, את  הקיימות ביחס למימושו,

ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות , וכי ערך, והחומרים הדרושים לפרויקט

ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל ספק של אמצעי יצור מהותי או שירות 

מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות במלואן ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו 

הוא  ,וההתקשרויות שערך הקבלן והבדיקה האמורה. בעקבות הבחינה בהוראות החוזה

  ;הפרויקט בהתאם לחוזהאת יכולתו לבצע את  רראש

, אינה מאושרת ע"י הרשויות המוסמכות תנועה להסדרי התכנון חלופתש לכך מודע הוא כי .5.1.10

תכנון ואישור הסדרי ל ,עזר, במידה והקבלן יהיה מעוניין בכך ככלי לשמשוהיא רק נועדה 

תכנון  את ,הקבלן תחול האחריות לערוך מחדש או להשלים, לפי בחירתו עלהתנועה. 

הקבלן  באחריותהסדרי התנועה המפורטים שיבוצעו ע"י מהנדס תנועה מטעמו ועל חשבונו. 

 לביצוע הנדרשים האישורים כל את ולקבל תנועה סדריגיש תכניות מפורטות להלה

עירייה ורשות תמרור  ה, אישורי)לרבות אישורי משטר אלו הסדרים עם בקשר העבודות

 כנוןלא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין בקשר עם חלופת ת. לקבלן מקומית(

 הסדרי פי על דותוהעב לביצוע הנדרשים האישורים בקבלת הצורך או התנועה הסדרי

 ;התנועה

עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי הוא י .5.1.11

; כי שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים כוח אדם

יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות הוא 

מבלי לגרוע ; בפרויקט, לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות החוזה

הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו מכלליות האמור, התחייבות 

בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש בחוזה אולם דרושה 

 כנגד קבלת, והכל של הפרויקט על פי תנאי החוזהובמועד יעילה  ,לשם השלמה בטוחה

 התמורה וללא כל תשלום נוסף;

ת ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או הקבלן מתחייב בזאת כי כל ההצהרו .5.1.12

המסמכים שניתנו ו/או הוגשו ו/או הוצגו על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, 

מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג 

או את מלוא המידע ו/או בפני המזמין את מלוא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה; 
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הגשת החוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד מסמכי המכרז ווהתחייבויותיו על פי  ומצגיכי כל  .5.1.13

במקרה  ,באופן מיידי ן,ידע את המזמיוכי הוא י ;ולמשך כל תקופת החוזהההצעות למכרז 

שיש בהם כדי  ,הקבלן על ידישל שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה 

הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו על פי סעיף זה . לבצע את הפרויקט ויכולתעל להשפיע 

איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על 

 פי כל דין; פי החוזה או על

כי ידוע לו שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט והוא  .5.1.14

מתחייב לפעול ככל הניתן כדי להבטיח את עמידתו בהתחייבויות אלה ולקיימן במלואן 

 ובמועדן;

חוזה, שביחס הכי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא  .5.1.15

או סטנדרטים  חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,לביצוען קיימים 

 ; , או סטנדרטיםהוראות ,יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות מחייבים,

ו/או את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות  מבעוד מועד, ויבצעכי ביצע  .5.1.16

בביצוע , על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם טרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים 

 ;המפורטהבסיסי העבודות על פי לוח הזמנים 

, כמשמעותו "ראשי"קבלן -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו  כי .5.1.17

-וככך מ נובעותהמשמעויות הכל  על, 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לב

על כל , 1988-"חתשמ(, בניה)עבודות  בעבודה הבטיחות תקנותב"מבצע בניה", כמשמעותו 

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה

במקרקעין  כלשהי אחרתשימוש זכות הנאה או זיקת כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת  .5.1.18

עבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות ההמצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות 

מעבר או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום 

 זכויות האמורות ורכישתן;התמורתה. לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין 

צוע הפרויקט חלה על ידוע לקבלן כי האחריות לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות לצורך בי

הקבלן בלבד, והוא מתחייב לשאת בכל העלויות הכרוכות ו/או הקשורות בשימושו בשטחי 

ככל , המזמיןשטחים שבבעלות לשאת בתשלום בגין שימוש בלרבות התארגנות כאמור, 

 .שיבקש הקבלן לעשות בהם שימוש

לרבות יועצים אשר מונו על ידי כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,  .5.1.19

ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, הפרויקט, בקשר עם  המזמין

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם 

מידע  הםכאמור ויעביר ל מיםדרישות הגורן ימלא אחר וכחוזה הביצוע הפרויקט נשוא 

 ;רלוונטי, כפי שיידרש מעת לעת

כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפרויקט ובכפוף  .5.1.20

להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של 

ן להוראות מנהל הפרויקט, יפעל הקבלן בהתאם להוראות סתירה בין הוראות המזמי

 המזמין;

התקשר עימו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות  ןהוא מודע לעובדה שהמזמיכי  .5.1.21

וכי במידה ומצגים אלו  הכלולים בחוזהשניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז ווהמצגים 

 החוזה;של יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר  .5.1.22

   ;זכויות כאמור
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הביקורת ובכלל זה מזמין, כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם ה .5.1.23

רו יאפשוהקבלן וכל מי מטעמו ו/או גופי ביקורת ובקרה מטעמה,  הפנימית של המזמין

בקשר עם התקשרותו עם  הקבלןלביקורת הפנימית של המזמין לבצע בדיקות בספרי 

  המזמין.

חוזה, המשכן וסיומן ההקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא  .5.1.24

מותנים בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, 

ם או קבלתם באופן חלקי בלבד עשויות להביא להפסקת מגורמים שלישיים, ואי קבלת

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך 

 . , מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזהכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין

 קבלני משנה  .6

הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט או חלק מהן לידי קבלני משנה אלא  .6.1

בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, 

 סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך במתן נימוק. על להורות על החלפתו ו/או 

ודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים י .6.2

בעבודה המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של 

קבלן/קבלני משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם 

 לות מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. לדרישות העו

של קבלני המשנה ומי  םמחדליהפעולות וכל הל ן, באופן מלא ובלעדי,הקבלן יהא אחראי כלפי המזמי .6.3

בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על אילו כואלה ייחשבו מטעמם, 

 נה.ביצוע העבודות בידי קבלני המש

כי הקבלן והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלעדי, כלפי קבלני  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .6.4

הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא  חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

כל אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי  .6.5

המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, 

 וכן יחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו. 

וחלט, לסלק מהאתר, או להקטין את היקף מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמ .6.6

העבודות שנמסרו לביצועו, כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק במקרה שיסבור, בכל עת, כי אינו 

מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד בלוח 

בלן המשנה אינו מתאים לביצוע הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נוכח כי ק

העבודות. סילוק קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק מהאתר, או הקטנת היקף פעולתו, לא יהווה עילה 

 לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלן ו/או לדרישה להארכת תקופת ביצוע הפרויקט.

י קבלני המשנה כפופים הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, ייקבע כ .6.7

הוראות שאינן עולות בקנה אחד  נהיקבעתחוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא הלהוראות 

 חוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.הו/או סותרות ו/או מפרות את הוראות 

 כוח אדם .7

יוודא שבכל עת ההשגחה עליו וכוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת כל את  יעמידהקבלן  .7.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מ

 מורכבותן. בשנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ו
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בעבודות אשר ביצוען מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסיק הקבלן אך ורק עובדים  .7.2

 או בעלי רישיון או היתר כאמור. /רשומים ו

לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה,  .7.3

ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת  1959-תשי"ט

כפי שמתחייב ממנו על פי  משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה

חוק ובהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות 

ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל 

 דין. 

עובדים זרים בכפוף לדרישות כל דין, כפי הפרויקט עסיק בביצוע העבודות נשוא הא רשאי לההקבלן י .7.4

והיא תאפשר של החוזה הפרה יסודית תהווה לעיל  זהשיהיו בתוקף מעת לעת. הפרת האמור בסעיף 

ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע  חוזהלמזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ה

 –ל פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות ע

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או  -" עובד זר"; לעניין זה, 1971

בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים  חוזהתושב ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ה

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה  1994 -קיקה(, התשנ"ח כלכליים והוראות שונות( )תיקוני ח

 ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות.  .7.5

עביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. מובהר בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מ

, לרבות כל חוזהיישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת ההקבלן 

קבע גוף משפטי  .תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים

ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה  אחרת, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל

 כאמור.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם,  .7.6

מקום בו  ,לרבות סידורי נוחיות, אמצעי הגעה לאתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדים

נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישה 

חוקית, יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 . 1954 -ד"התשי

אמור בסעיף זה כדי יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין ב .7.7

 למזמין.  -להעביר אחריות זו או חלק ממנה 

 בעבודות, באופן מיידי, של כל אדם העוסק תואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי ןהמזמי .7.8

 הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי יהבלעדי, ומבלי ש ובכל עת ועל פי שיקול דעת מטעם הקבלן,

אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו  ןאם לדעת המזמילרבות אך לא רק,  ,ו/או צוות עבודתו

דרש המזמין החלפה או הרחקה  מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידו.

ימי עסקים,  5-כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ

 מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם. 

אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.  יהיהלא  ןהמזמי .7.9

 וושתיש סכום ו/או הוצאהבגין כל  ןעל ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי

 . בקשר לכך יאלץ לשאת בהםהמזמין ו שו/א המזמין על

 לרבותהינה לעיל ולהלן למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות למועסקים מטעם הקבלן  .7.10

 או מי מטעמם. ו/קבלני משנה ו/או עובדיהם 

 מנהל עבודה ואנשי מפתח  .8
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לפרק המוקדמות במפרט  00.13המפורטים בסעיף עבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח  .8.1

יועסקו בפרויקט באופן , ואשר באופן אישיואושרו על ידי המזמין בלבד,  ידו על וגהוצר שאהמיוחד, 

 רציף ובמשרה מלאה לכל אורך תקופת הביצוע.  

תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לאנשי  לא כי, לכך מסכים והוא, לקבלן דועי .8.2

 ובכתב מראש לכך אישור לקבלת בכפוף אלא, שאושרו כאמור המפתח, מלבד אנשי המפתח

 . ןמהמזמי

, ובין אם מחלה, מילואים חופשה וכו'( ,)קריבין אם באופן זמני , המפתח מאנשי אחד כל החלפת .8.3

 ואישור שנתקבל מבליבאופן קבוע, כפופה לאישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע 

 .חוזהה של יסודית הפרה תהווה, ןהמזמי של ומראש בכתב

 ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.  אנשי המפתח .8.4

תר מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להעסיק בא .8.5

מצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודה וישגיח יאשר י 1988-הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח

על ביצוע הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות של 

 המזמין. 

 שעות עבודה  .9

הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדבר ימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה ומנוחה וכי יפעל  .9.1

  חוזה בהתאם להוראות הדין.הבביצוע 

שבת, ימי שבתון, שני  מייבמובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט  .9.2

 , הושענה רבה, חול המועד סוכותשל סוכות ראשוןחג ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, 

חג וושביעי של פסח, יום העצמאות  של פסח, חול המועד פסח ראשוןחג  ,ושמיני עצרת, פורים

, ובכפוף ם כאמור, למעט במקרים בהם המזמין יאשר מראש ובכתב לבצע עבודות במועדיהשבועות

 .האישורים הנדרשים לכך מכל רשות מוסמכתכל שהקבלן ישיג את כל ל

ן אמורות להתבצע ברציפות או עאין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע עבודות אשר מטב .9.3

. הקבלן פרויקטלנקיטת כל אמצעי הכרחי להצלת נפש או רכוש או להבטחת בטיחות האתר או ה

 בטרםעוד  -אמצעי כאמור, באופן מיידי, ובמידת האפשר נקיטת  ואעל כל עבודה  יןיודיע למזמ

 ביצועם. 

כתוצאה מהנחיות המשטרה או כל  ותשעות חריגימים חריגים או בבכל מקרה בו נדרשת עבודה ב .9.4

ימים חריגים רשות מוסמכת אחרת, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כלשהו, ועמידה בדרישות העבודה ב

 חוזה. על פי החריגות, לרבות עבודות לילה, ככל שיידרש, תהיה חלק ממחויבות הקבלן  שעותאו ב

 , שבתות וחגי ישראלעבודות לילה .9.5

יידרש ידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז,  .9.5.1

מוגדרים ם שאינם ו/או בימי "(עבודות לילהה: ")בסעיף זעבודות בשעות הלילה לבצע 

אם נקבע  זולת, מחירלא תשולם כל תוספת  העבודות במועדים אלו בגיןו, כימי עסקים

  .ומראש ו/או אושר על ידי המזמין בכתב המיוחד במפרט מפורשותאחרת 

הכרוכות בהפעלת הסדר  המזמין מתחייב כי לקבלן תינתן האפשרות לעבוד בעבודות לילה .9.5.2

 . להלן ם, כהגדרתהעבודה בכל חודש קלנדרי מלילות 50% לפחותב תנועה בלילה,
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נתיבים  או שנילצורך סגירת רמפה ו) 22:00משעה  החללילות  –" עבודה לילותלעניין זה, "

ובלבד שימים )' ה-'ימים אב ,למחרת 5:00ועד לשעה   (24:00עה שהחל מ -לילה בשעות ה

שניתנה לקבלן האפשרות וכן בכפוף לכך או במוצאי שבת או חג,  (אלו הינם ימי עסקים

הסדרי ציוד הקבלן וכולל פריסת  ,שעות עבודה "ברוטו" 4משך בבלילה שכזה לעבוד 

  תנועה זמניים וקיפולם.

לילות  6לדוגמה, בשבוע עבודה סטנדרטי, אשר אינו כולל חגים ו/או מועדים כלשהם ישנם 

בעבודות לילות עבודה לעבוד  3 בלפחותאפשר לקבלן ם יתה'+מוצ"ש(, מתוכ-עבודה )א'

מחויבות המזמין לאפשר לקבלן לעבוד בעבודות  הכרוכות בהפעלת הסדר תנועה.לילה 

לילה כאמור לעיל תחושב ברמה החודשית, ובהתאם למספר ימי העסקים בחודש הקלנדרי 

לילות עבודה, המזמין יהיה מחויב לאפשר  10הרלוונטי, כלומר אם בחודש מסוים היו רק 

 ש הקלנדרי.לילות עבודה באותו החוד 5לקבלן לעבוד בעבודות לילה כאמור בלפחות 

 50% -ולא יתאפשר לקבלן, שלא עקב מעשיו ו/או מחדליו, לבצע עבודות לילה ב ככל

וכתוצאה מכך נגרם עיכוב בלוח הזמנים לעיל, זה  9.5.2לילות העבודה כאמור בסעיף מ

 יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כדלקמן: -להשלמת הפרויקט 

, בהתאם משך הביצוע ותארכתכתוצאה מה הוצאות שנגרמו לוהבגין  פיצוי .9.5.2.1

 להלן. 26.8-26.9להוראות סעיפים 

 ותארכתהדרש להציב בתקופת הנוספים שנ תנועהה הסדרי הצבתבגין  תשלום .9.5.2.2

הוראות בהתאם לתקופת ההארכה כאמור, ב באתר שיהיו כפי, משך הביצוע

 להלן. 30סעיף 

במסגרת תכנית עבודה  מראש אושרואשר שלא יתאפשר לקבלן לבצע עבודות לילה  במידה .9.5.3

אזי , ע"י משטרת ישראל ו/או המזמין עבודות הלילהעקב ביטול , שבועית להסדרי תנועה

 יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלעדי, לפיצוי כדלקמן:

תנועה, אך במידה שעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי  .9.5.3.1

שעות לפני  48-בהודעה מוקדמת של יותר מ בוטלו ע"י המשטרה ו/או המזמין

כך שלוח , זמנים בלבדהעדכון לוח יהיה זכאי הקבלן לביצוע עבודות הלילה, 

לפי שיקול דעתו של הזמנים להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן שייקבע 

שהיו מתוכננות שבוטלו והעבודות העבודה כמות לילות ב , בהתחשבהמזמין

 להתבצע במהלכם. 

שעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה, אך במידה  .9.5.3.2

עבודות הלילה, שעות )או פחות( לפני ביצוע  48ו/או המזמין ע"י המשטרה בוטלו 

)לא כולל מע"מ(, כפיצוי מוסכם ₪  20,000תשלום בסך של לקבלן יהיה זכאי ה

ל ההוצאות ו/או הנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו כ ומוערך מראש בגין

לקבלן בגין ביטול עבודות הלילה כאמור בסעיף זה. כמו כן, יהיה זכאי הקבלן 

כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן , זמניםהעדכון לוח ל

שייקבע לפי שיקול דעתו של המזמין, בהתחשב בכמות לילות העבודה שבוטלו 

 .ת שהיו מתוכננות להתבצע במהלכםוהעבודו
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אך  ,שעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועהבמידה  .9.5.3.3

 לקבלן ניתנה עקב הוראות שניתנו על ידי המשטרה ו/או המזמין, ,בפועל

ציוד כולל פריסת  ,שעות עבודה "ברוטו" 4 -מ פחותמשך ב לעבוד האפשרות

תשלום בסך של לקבלן יהיה זכאי ה, זמניים וקיפולםהסדרי תנועה הקבלן ו

כל ההוצאות ו/או  מוסכם ומוערך מראש בגין)לא כולל מע"מ(, כפיצוי ₪  10,000

הנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו לקבלן בגין ביטול חלק מעבודות הלילה 

כך שלוח זמנים, העדכון לוח ל הקבלן זכאי יהיה, כן כמו. כאמור בסעיף זה

נים להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן שייקבע לפי שיקול דעתו של הזמ

המזמין, בהתחשב בכמות לילות העבודה שבהם לא התאפשר לבצע את עבודות 

 .הלילה כאמור בסעיף זה

במידה שלא יתאפשר לקבלן לבצע עבודות : על אף האמור לעיל, תקופת "גרייס" .9.5.3.4

לילה אשר אושרו מראש במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה, עקב 

שנה במצטבר בלילות עבודה  20עד של ע"י משטרת ישראל ו/או המזמין ביטול 

לילות עבודה במצטבר במשך  4)או באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות( או עד 

לא הקבלן זה לעיל, ו 9.5.3יחול המנגנון הקבוע בסעיף לא  –חודש קלנדרי אחד 

ביטול לילות לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין יהיה זכאי 

כך שלוח הזמנים  ,, למעט עדכון לוחות הזמנים לביצוע הפרויקטכאמור עבודהה

להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן שייקבע לפי שיקול דעתו של המזמין, 

שב בכמות לילות העבודה שבוטלו והעבודות שהיו מתוכננות להתבצע בהתח

  .במהלכם

של חלקי לילות עבודה, לא ייחשבו ביטול למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

לילות העבודה  4לילות העבודה בשנה או  20לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין 

מביטול ליל העבודה יחול רק החל  זה לעיל 9.5.3המנגנון הקבוע בסעיף  בחודש.

באותה שנה קלנדרית, לפי  21-באותו חודש קלנדרי ו/או ליל העבודה ה 5-ה

 .)מניין הימים כאמור לא מתייחס בהכרח ללילות עבודה רצופים( העניין

כפופות , חגי ישראל או ימי מנוחה ושבתון רשמייםאו עבודות בימי שבת, מובהר, כי  .9.5.4

מכלל הגורמים המוסמכים על פי כל מהמזמין וכן לקבלת היתרים ואישורים מתאימים 

הוראות סעיף  .להלן 16, ובעניין זה יחולו הוראות סעיף , לרבות היתר ממשרד העבודהדין

זה אינן חלות על עבודות שהן הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש או רכוש או ביטחון 

רה של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש העבודות הקבלניות, ואולם במק

  למנהל הפרויקט מטעם המזמין ולקבל את אישורו המפורש לכך. 

על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים, עקב דרישה ישירה של  תבוצענהשבגין עבודות  .9.5.5

הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות 

מקומיות, חברות הכבלים, חברות תשתית וכיו"ב או על ידן, עקב תנאי בטיחות, חשש 

קבע על ידי המזמין להפרעות בתנועה וכד', לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, זולת אם נ

 מפורשות אחרת. 

 באתר עם קבלנים אחרים פעולהשיתוף  .10

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף  .10.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן 

תקנו על ידו. באם סבור ופעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהישתף עימם 

הקבלן כי הפעולות כאמור לעיל עשויות לפגוע ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה ו/או כי 

עשויות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודת הגוף הציבורי, יפנה בכתב באופן מיידי וללא דיחוי 

 פרויקט ויקבל את הנחיותיו.למנהל ה
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המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו  .10.2

. הקבלן יאפשר לקבלנים "(הקבלנים האחרים)להלן: " של הקבלן במקום, ככל שיראה בכך צורך

הרגילה והתקינה של האחרים כאמור גישה לאתר, יעבוד עימם בשיתוף פעולה וישלבם בעבודה 

חוזה. באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים ההאתר, בכפוף ועל פי הוראות 

כדי לעכב את המשך העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי, למנהל 

 למזמין. של הודעה זו העתק  וישלחהפרויקט 

, אתר הפרויקטבבפועל עבודות הראשון שיכנס לביצוע לן האחר החל ממועד תחילת עבודת הקב .10.3

)בנוסף לכל יתר אנשי  משרה מלאהבהיקף של  בעל הכשרה מתאימה ממונה בטיחותהקבלן יעסיק 

על פי הסכם זה  צוות הקבלן ובנוסף לכל ממונה בטיחות אחר אשר הקבלן מחויב להעסיק בפרויקט

. בגין העסקת כאמורשיעבדו באתר ם אחרים ל קבלניעבטיחות ביצוע בקרת לצורך  (,ו/או על פי דין

)לא ₪  45,000וע בסך של קבכולל ותשלום חודשי להקבלן ממונה הבטיחות הנוסף כאמור, יהיה זכאי 

לאתר  לביצוע בפועל הראשון שיכנס אחרהקבלן התחילת עבודת חל ממועד הוזאת , כולל מע"מ(

, והכל כפי שיאושר ן האחר האחרון שיבצע עבודות באתר הפרויקטלהקבעבודות ועד לסיום  הפרויקט

למען הסר ספק, מובהר כי מעבר לאמור, לא ישולם כל  .על ידי המזמין בעניין זה מראש ובכתב

  תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע בקרת בטיחות על קבלנים אחרים.

מועד תחילת עבודת הקבלן האחר שבתוך פרק הזמן שבין במידה זה לעיל,  10.3על אף האמור בסעיף 

חר האחרון שיבצע הראשון שיכנס לביצוע בפועל לאתר הפרויקט ועד לסיום עבודות הקבלן הא

במהלכם לא יבוצעו שתהיה תקופה של למעלה משלושה חודשים קלנדריים  ,עבודות באתר הפרויקט

זה לעיל  10.3עבודות קבלנים אחרים בפרויקט, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום החודשי האמור בסעיף 

 ים בפרויקט. עבור התקופה שמעבר לשלושת החודשים הנ"ל ועד להמשך ביצוע עבודות קבלנים אחר

 יםעיכובלא יהיה זכאי להעלות או לתבוע דרישה או תביעה כלשהי בקשר עם  הקבלן, כי יובהר .10.4

 לוח הארכתבקשה ל למעטגוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר,  תומעבוד כתוצאה הצפויים

, בגין הצבת הסדרי תנועה זמניים תמורה נוספתו/או בקשה לקבלת  הפרויקט להשלמת הזמנים

מיד בסמוך לכך  ידו על תועלה, הקבלן שלזו  בקשהשובלבד  ,להלן 16.1.6.2בהתאם להוראות סעיף 

 על העבודות השלמת את מעכבות הציבורי הגוףלו כי עבודות אלו של הקבלנים האחרים או  עוודישי

 .ו/או מצריכות הצבת הסדרי תנועה זמניים נוספים ידו

במקרה בו יפעלו באתר קבלנים אחרים בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין  .10.5

 :להלןואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, יחולו ההוראות המפורטות 

, תיאום מלבד כלשהו שירות מספק לא הקבלן להם ,באתרבו יפעלו קבלנים אחרים  במקרה .10.5.1

שימוש בעזרי  ,, מתן אפשרות גישהבהתאם להנחיות המזמין הכללי הזמנים בלוח שילוב

ונקיטת אמצעים  הקצאת אמצעים נוספים שברשותו ,העבודה של הקבלן הקיימים באתר

. כן מובהר כי האמורכל תמורה נוספת בגין קבלן ללא תשולם  –למניעת הפרעות הדדיות 

ו/או הקשורות אחזקה הנובעות ניקיון ועבודות  בגיןכל תמורה נוספת להקבלן לא יהיה זכאי 

 .ביצוע עבודות על ידי קבלנים אחרים באתר הפרויקטל

)להלן:  הקבלן של משנה כקבלני לקבלן יוכפפו אשר באתר אחרים קבלנים יפעלו בו במקרה .10.5.2

המשנה  קבלן מול במישריןהתקשרות  הסכםעל  לחתוםהקבלן  יידרש"(, ממונה משנה קבלן"

ן מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקבל ,הממונה )ללא מעורבות של המזמין

 –לעיל  10.5.1ף בסעישירותים נוספים מעבר לשירותים המפורטים  לספקו(, המשנה הממונה

  . הממונה המשנה קבלן עבודתהיקף מ 6%מורה נוספת בשיעור של תשולם לקבלן ת
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המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע  הורה .10.6

לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם לבקשת הקבלן בכפוף עבודות אחרות באתר, ו

 כסעד, זכאי הקבלן יהא, המפורטעיכוב בביצוע הפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים 

 . המזמין ידי על קבעישי זמן בפרקלארכה להשלמת הפרויקט,  ,בלעדי

את ביצוע העבודות על ידי כב עיאו /ו תף פעולהשלא ייפר הוראות סעיף זה לעיל, והקבלן שבמקרה  .10.7

כמפורט  ,להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידוהאחרים ו/או לא יאפשר  םקבלניה

, כמפורט קנסות יהיה רשאי המזמין לנכות מהתשלומים המגיעים לו מהמזמין בסעיף זה לעיל,

 . לחוזהבנספח ח' ו להלן 24בסעיף 

 נהלי בטיחות .11

מבוצע הפרויקט,  םהדרך בה במקטעי המשתמשיםבטיחות  וכןבטיחות האתר והעובדים בפרויקט  .11.1

 . בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט ןהינ

הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,  .11.2

 בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת. 

פקודת הבטיחות , כמשמעותו בראשי בלןכק הקבלן את יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין  .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין  1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

קבלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקבלן ימלא 

מנהל עבודה מוסמך כאחראי אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה 

 לעיל.   8בטיחות בעבודה, כנדרש בסעיף 

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים  מתחייב הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .11.4

בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט 

ות, בעל הכשרה מתאימה, אשר ישהה מדי יום במהלך תקופת ביצוע הפרויקט באתר ממונה בטיח

 העבודה. 

גידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות  ,הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה .11.5

עבודות, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי ה

 בטיחות כנדרש במפרט המיוחד.

לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט  .11.6

להביא, להחליף, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. הוצאות 

ולא תהיה אות החוזה( )בנוסף על פיצויים מוסכמים בהתאם להור מהתמורההמזמין בשל כך, ינוכו 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לקבלן 

בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות  .11.7

הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש 

אלא במידה המתחייבת מאופי ומהות העבודה. לצורך כך, ידאג הקבלן, על ברכוש ציבורי כלשהו, 

התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים וחשבונו, לדרכים זמניות, הסדרי תנועה זמניים 

ות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה יהדרושים על מנת שלא לפגוע בנוח

 המזמין ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.ונספחיו, הנחיות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי  .11.8

 . פורטים במפרט המיוחדלביצוע עבודות בפרויקט, מ

 ןסמכויות המזמי .12
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עיר, יבדוק, יחייבויותיו על פיו, ובכלל זה פקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התי ןהמזמי .12.1

עניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על ינחה, יאשר, י

 פי תנאיו. 

למען הסר ספק מובהר, כי הערות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכמות הניתנים על ידי  .12.2

ו מי מטעמן של אלה, לא יגרעו מאחריות הקבלן לביצוע או כל רשות מוסמכת אחרת א ןהמזמי

 .ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין בהתאם להוראות כל דין הפרויקט

כדי  פרויקטעת בדיקה של האתר והבכל רשאי לערוך  ןהמזמי יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .12.3

 לוודא שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. 

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי  ןהקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .12.4

 ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי לא פעל ןהמזמי

 בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.  ןלטות המזמידחייה במועד ביצוע ההחלטה. הח

בכל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכלל זה העסקת  איןלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .12.5

של  יהתחייבות כלשהלהוות  יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 על פי החוזה. של הקבלן למעט מאחריותו המלאה או ו/ע וגרו/או כדי ל ןהמזמי

 יהיהכל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,  .12.6

 ו)בעצמה לבצעעל פי החוזה או על פי כל דין,  ןרשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמי ןהמזמי

של הקבלן. הקבלן ישפה את  או באמצעות צדדים שלישיים( במקום הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת ה תומיד עם קבלת דריש ןהמזמי

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו היה רשאיי ן(. המזמי12%אחוזים ) שנים עשרתקורה של 

 ןלקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמי ועכב כל סכום המגיע ממנקזז ו/או לל על פי החוזה ועל פי דין,

  בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתלות עלול ןצופה כי הביצע, או 

לקבלן בכתב  ןודיע המזמייכאמור,  ולמעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות, לפני מימוש זכות .12.7

 . ןשייקבע על ידי המזמי לבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר ודרוש ממנילעשות כן, ו ועל כוונת

  ניהול יומן עבודה .13

מידי יום ובאופן  , שניתן לצפייה בזמן אמת ע"י המזמין ונציגיו,אלקטרוני הקבלן ינהל יומן עבודה .13.1

 רציף, בו יירשמו הפרטים הבאים:

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;

 ו/או נעשה בהם שימוש;)ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר הובאו לאתר 

 ;באתר הקבלן ידי על שהושקעו והמוצרים החומרים כמויות)ג( 

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

 )ו( העבודות אשר בוצעו במהלך היום;

 )ז( העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;

 )ח( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתר; 

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לרשום ביומן העבודה  .13.2

הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, 

 ום.בציון תאריך הריש
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 ,על ידי הקבלן.למנהל הפרויקטיועבר בזמן אמת וברמה יומית הדיווח  .13.3

מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי  .13.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים. 

, רש לפי סעיף זהאשר יכיל את המידע הנדוהפעלתו, הקבלן יישא בעלות רכישת היומן האלקטרוני  .13.5

ולמסרו . המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע ביומן, הפעלתוובעלות 

 . למזמין

 תכניות .13.6

של תכניות לביצוע ומסמכים  סטים 3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  .13.6.1

 חסים לעבודות במסגרת חוזה זה.ינלווים המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל, -מסמכים אחרים או צילומים עלכל תוספת של תכניות,  .13.6.2

תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי מנהל 

 הפרויקט.

שמר בשלמות על ידי הקבלן, ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,  ןמעודכ דאח סט .13.6.3

 .במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים  .13.6.4

 וכיו"ב. מדידה מכשיריבחוזה, לרבות המפרטים, 

ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים  הפרויקט מנהלהמזמין,  .13.6.5

 פת ביצוע העבודה.או מכשירי מדידה, בכל שעה במשך היום, בכל תקו/ואלה ו/או בתכניות, 

, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט הפרויקט למנהלהקבלן יודיע בכתב  .13.6.6

 דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.ינוסף אשר עשויים לה

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה,  .13.6.7

 מנהלת של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י מערכת תכניו

 .הפרויקט

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. .13.6.8

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות,  .13.6.9

עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי בצע את לולא  הפרויקט למנהלעל הקבלן לפנות מיד 

 ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט.

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,  .13.6.10

הקבלן יבצע את העבודה  הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים

 הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים בכתב הכמויות.

 הפרויקט מנהל .14

המורשה של  ויבוצעו באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יהווה נציג ןשל המזמי ווסמכויותי ותפקידי .14.1

 . ןהמזמי

א יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט ל ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה ו/או לתמורה ללוח הזמניםאו /לרבות שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו

 הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב. 
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פיקוח,  ניהול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, .14.3

בקרה, בדיקה, מתן הערות, הוראות, הנחיות והחלטות, קביעת קביעות והוצאת תעודות ואישורים 

לגבי עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם 

מנהל  שא בעלות העסקתו שליא שיוה ןוהמזמי ןמזמיללתנאי החוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות 

 הפרויקט.

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו  .14.4

הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים או ביצוע בקשר עם נעשית עבודה כלשהי 

 מקום בו שוהים עובדי הקבלן.כל לומוצרים כלשהם לביצוע הפרויקט, 

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב  אתרמנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה .14.5

יהא מנהל הפרויקט רשאי  ידי הקבלן. כן החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 .ידי הקבלן עלהמזמין הוראות החוזה והחלטות  ן שללבדוק את אופן ביצוע

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את  .14.6

 שחרר אתיהחוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא 

למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל  ןהקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמי

 ןמזמיהבבחינת מחדל של  לא יחשבועדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו יהפרויקט, ה

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט. ו/או של מנהל הפרויקט

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע  כל בדיקה, דגימה,  .14.7

מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. 

עקב  נהדרשתיש, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות ןמזמיבדיקות כאמור יחולו על הההעלויות של 

או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/אי עמידה של העבודות ו/או הפרויקט 

על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל  נהבוצעתו/או החלפות. בדיקות כאמור 

הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של 

 פי החוזה וכל דין. 

הוראה או מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, לעיל,  14.2בכפוף להוראות סעיף  .14.8

"( בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור החלטה" קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

החלטות, הערות, הצעות . מטעמו, ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל קבלןתחייבנה את ה

לפקודת  15פי סעיף -לאחריות כלשהי על המזמין, לרבות ע יטילולא  הפרויקט מנהלו/או הוראות של 

 הנזיקין ]נוסח חדש[.

חוזה. בהיעדר התייחסות בחוזה לנושא הטעון הוראות המנהל הפרויקט יקבל החלטות בהתאם ל .14.9

, לתוכנן של הוראות החוזהמחלוקת פרשנית באשר  עתתגלהחלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו 

תחום ההנדסה. מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים ב

 . והחלטתו זו תהיה מחייבת, מנהל הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב

לקבלן להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המזמין אפשר בו במקרה  .14.10

כים המתאימים כפי מאת כל המס הפרויקט למנהללהגיש יידרש , הקבלן בחוזההמקורי הנכלל 

, לפי שיקול דעתו רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלןיהיה  הפרויקט מנהלו ,ידו שיידרשו על

הכרוכות בבדיקת הצעתו לשינוי שא בכל ההוצאות יהקבלן י .הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהנמקה

דחיית או  אישור , גם אם הצעתו לא אושרה.כאמור, לרבות הוצאות בגין העסקת מתכננים ויועצים

כל טענה ו/או דרישה ו/או לא יהוו עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או הקבלן לשינוי,  בקשת

 ה בעניין זה. תביע
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, לרבות במדיה מגנטית, ןהקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמי  .14.11

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו 

 על פי החוזה. 

כדי לשחרר את הקבלן  ואו מי מטעמ ןאין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי  .14.12

לבצע  ושימוש בזכויותי ןהמזמי המאחריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עש

 בדיקות כאמור ובין אם לאו.

 לוח זמנים  .15

 . מפרט המיוחדפורט בבפרויקט מלוח הזמנים השלדי לביצוע העבודות  .15.1

מפורט בסיסי , לוח זמנים המועד הקבוע במפרט המיוחדהקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך  .15.2

הבסיסי לאישור, בהתבסס על לוח הזמנים השלדי ועל אבני הדרך שנקבעו לפרויקט. לוח הזמנים 

, והוא יורה המזמין או בכל פורמט אחר עליו MS PROJECTהמפורט יוגש על ידי הקבלן בתוכנת 

 יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט במפרט המיוחד. 

 לחוזה. 'דנספח המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כהבסיסי לוח הזמנים  .15.3

המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון הבסיסי אישר המזמין את לוח הזמנים  .15.4

הפעילויות  ,, תוך פירוט ועדכון בדבר הפעילויות שבוצעולכאמור לעי ביחס לעמידה בלוח זמנים זה

ביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש הדרכי ו הצפויות להתבצע

 בהם. 

מפורש הפרויקט אישר אותם במנהל אם המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין  .15.5

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את 

 יקט. הזמנים השלדי ועד ליום סיום הפרוביצוע הפרויקט לפי לוח 

מראש לכך לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין מ יחרוגהקבלן לא  .15.6

 ובכתב בהתאם להוראות החוזה. 

הוא ו ,המפורטהבסיסי הקבלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים  .15.7

מנת אחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מזמין למתחייב להמציאו ל

חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או הובהתאם להוראות  מלואן ובמועדןב נהבוצעתשהעבודות 

 תביעה בהקשר זה כלפי המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעמם.

נתן דעתו לעובדה  על ידו הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקביעת לוח הזמנים .15.8

תנועה ערה של כלי רכב וכן  ,בין היתר ,חים בהם ישנהשהעבודות נשוא הפרויקט מתבצעות בשט

 ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן. 

מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל, כי אז יהיה המזמין רשאי לקבוע בסיסי לא המציא הקבלן לוח זמנים  .15.9

 לוח זמניםכמפורט זה ייחשב יסי בסהמפורט ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים הבסיסי את לוח הזמנים 

 שנערך על ידי הקבלן ויחייבו לכל דבר ועניין.  

ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסור  .15.10

 פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.  לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימו

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט ביחס ללוח הזמנים ו/או   .15.11

ביחס לעמידת הקבלן בו ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות עמידה 

 בלוח הזמנים שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים. 
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מהתשלומים ות קנסות ן בלוח הזמנים לביצוע העבודות, יהיה רשאי המזמין לנכלא עמד הקבל .15.12

 להלן.  24כמפורט בסעיף ין, מהמגיעים לו מהמז

 :החשת קצב ביצוע העבודות בפרויקט .15.13

סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים המפורט לביצוע  .15.13.1

לוח התאם לאינו מתאים להבטחת השלמתן בביצוע העבודות קצב כי העבודות ו/או 

והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים  ,שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתבהמפורט הזמנים 

יציג  ,ודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבעהדרושים על מנת להבטיח את השלמת העב

תכנית להחשת קצב העבודות, וינקוט על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכל  ןלאישור המזמי

 למזמין.שהוגשה כאמור האמצעים הנדרשים ליישום התכנית 

סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקבלן אינם מספיקים כדי להבטיח את  .15.13.2

יורה לקבלן, בכתב, על האמצעים , שנקבע ים המפורטגרת לוח הזמנהשלמת הפרויקט במס

שעל הקבלן לנקוט והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו 

 וללא כל תוספת תמורה מצד המזמין. 

המזמין רשאי להורות לקבלן להחיש את קצב ביצוע העבודות כדי לקצר את מועדי השלמת  .15.13.3

להחשת קצב ביצוע זה, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו  בחוזה העבודות הקבועים

העבודות הקבלניות כמבוקש, ולמלא אחר הוראות המזמין ומנהל הפרויקט בכל הנוגע 

 ימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה. ללשעות העבודה, 

החשה של העבודות, אלא אם ההחשה  הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לתבוע בגין ביצוע

 . 29בכתב ומראש, כאמור בסעיף מאושרת  תעשה בדרך של הוראת שינויים 

  ורישיונות , היתריםאישורים .16

 הסדרי תנועה זמניים .16.1

פי כל דין  הקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההרשאות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על .16.1.1

אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה היתרים מכל רשות ממשלתית, עירונית או כל גורם 

ע מכלליות האמור ומבלי לגרביצוע. ל, היתרי חפירה והיתרים לאתר ההתארגנות של הקבלן

או כל דרגה אחרת  1:1000יהיה הקבלן מחויב לערוך את הסדרי התנועה בדרגת פירוט של 

  ן לביצוע.ככל שתידרש על ידי משטרת ישראל או כל רשות אחרת ולקבל את אישור

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע הפרויקט צפויה כניסת קבלנים נוספים לאתר  .16.1.2

, בין אם עבור נשוא הפרויקט, לצורך ביצוע עבודות הכבישהפרויקט, לאורך כל מקטע 

 ., אשר ייתכן שישפיעו על הסדרי התנועה של הקבלןהמזמין ובין אם עבור גופים אחרים

בסמוך ו/או בתוך אורך חיי הפרויקט אמורות להתבצע עבודות רבות לתשומת לב הקבלן, ל .16.1.3

ובין אם  שבמפרט המיוחד בפרק המוקדמות ותורטפמבין אם עבודות אלו אתר הפרויקט, 

גשר עמק פרויקט ו הרביעית של רכבת ישראל מסילההפרויקט  ,אך לא רק, לרבות זאת .לא

שנדרש לצורך . על הקבלן לאפשר קיום הסדרי תנועה כפי המקודם על ידי המזמיןברכה 

במקרה . הנ"לוקיום כניסות/יציאות לצורך קיום הפרויקטים של הפרויקטים הנ"ל  םביצוע

מהתשלומים מצד הקבלן כאמור בסעיף זה המזמין יהיה רשאי לנכות אי שיתוף פעולה של 

שיקול דעתו פי ל, והכל חוזהל בנספח ח'ו להלן 24בסעיף מפורט קנסות כהמגיעים לקבלן 

 .מנהל הפרויקטהבלעדית של 

אך  ויבוצעי התנועה בפרויקט הסדרמובהר, כי למעט במקרה בו הורה המזמין אחרת, כלל  .16.1.4

 ו/או קבלן משנה מטעמו אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין. קבלן הורק ע"י 
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ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקבלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר תנועה חדש  .16.1.5

)שאינו קשור לעבודות שמבצע הקבלן במסגרת הפרויקט( במקטע הכביש נשוא הפרויקט, 

תוספת זכאי ל, הקבלן לא יהיה במקרה כאמורבכפוף למגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות. 

  כלשהי. תמורה

אתר הקבלן יהא אחראי לכלל הסדרי התנועה שיוצבו בלעיל,  מבלי לגרוע מהאמור .16.1.6

הכרוכים  כל היבטי הבטיחותעל לרבות נשוא הפרויקט, הכביש הפרויקט, לאורך כל מקטע 

קבלני שבוצעו על ידי בהצבת הסדרי התנועה והשימוש בהם, וזאת גם עבור הסדרי התנועה 

 משנה ו/או קבלנים אחרים.

לעיל(  10.2)כהגדרתם בסעיף  הקבלן יאפשר לקבלנים אחריםמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16.1.7

להשתמש בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יבצע עדכונים בהסדרי 

ו/או יציב הסדר תנועה חדש לצורך ביצוע עבודות  שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקטהתנועה 

 . , והכל כפי שיאושר מראש על ידי מנהל הפרויקטעל ידי קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים

 :, יחולו ההוראות הבאותבמקרים כאמור

קבלנים מטעם המזמין ו/או  אחזקה במקרה בו נדרש הקבלן לאפשר לקבלני .16.1.7.1

בהסדרי תנועה קיימים שהוצבו על  להשתמש  מטעם המזמיןאחרים הפועלים 

לא יהא זכאי הקבלן  – )לרבות בקרת בטיחות(ידו לצורך ביצוע הפרויקט 

לתמורה נוספת, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה של הקבלן במסגרת 

 הפרויקט.

אפשר לקבלנים אחרים להשתמש בהסדרי התנועה ל הקבלן נדרש בו במקרה .16.1.7.2

לא יהא זכאי  –)לרבות בקרת בטיחות( לצורך ביצוע הפרויקט ידו  עלשהוצבו 

הקבלן לתמורה נוספת, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה של הקבלן במסגרת 

 הקבלן לטובת ורק אך מוצב התנועה הסדר בו במקרהלמעט  וזאתהפרויקט, 

ו אחרי התקופה בה נדרש הקבלן בכל מקרה להציב את )כלומר, לפני א האחר

 לתמורה הקבלן זכאי יהיה שאז, אותו הסדר תנועה לצורך ביצוע הפרויקט(

 .להלן 30 סעיף להוראות בהתאם, נוספת

בצע עדכונים בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע לבמקרה בו נדרש הקבלן  .16.1.7.3

לצורך ביצוע  הסדר תנועה חדשלהציב ו/או  )לרבות בקרת בטיחות(הפרויקט 

יהא זכאי לתמורה נוספת, בהתאם הקבלן  –קבלנים אחרים עבודות על ידי 

 להלן. 30להוראות סעיף 

הכרוכים בהצבת  על כל היבטי הבטיחותהאחריות  ,למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה .16.1.8

הקבלן, והוא הינה של  נשוא הפרויקטהכביש לאורך כל מקטע ואחזקתם הסדרי התנועה 

 .לעיל( 10.3)מעבר לאמור בסעיף  לא יהיה זכאי לקבלת תמורה נוספת עבור כך

הסכמות הרישיונות או ההיתרים, האישורים, הלמזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת  .16.2

אישורים, הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת 

כל תשלום אחר תהא של  ולרבותהתשלומים בגינם כאמור לרבות  היתרים, רישיונות והסכמות

 הקבלן בלבד. 

"( כנדרש לצורך ביצוע פקחי תנועההמזמין יתקשר עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר )להלן: " .16.3

שירותיהם. עביר אליהם במישרין את התשלום עבור יהעבודות ובהתאם להנחיות משטרת ישראל, ו

הקבלן יהיה אחראי לתאם את עבודתם של פקחי התנועה ולהפעילם בהתאם לצרכי הפרויקט, 

 .המיוחד מפרטבהמפורטות ומשטרה  מערך פקחי תנועה הפעלתבהתאם להוראות 
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הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות  .16.4

  ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.  ,הנדרשים לביצועהוההרשאות 

הקבלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בידיו כל הסמכויות, הרישומים, הרישיונות,  .16.5

במלואן  האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה

בדבר כל רישיון, רישום,  למזמין, זמן סביר מראש,דיע . מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן יוובמועדן

אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או 

 היתר כאמור. 

 ציוד וחומרים .17

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל,  .17.1

תר הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת הדלק וכל י

 ולצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע בחוזה לביצוען.

חיבורים לרשתות המים ההסדרת את מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות,  .17.2

 דין. והחשמל לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ .17.3

על הקבלן יהיה  למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. וגנראטוררזרביים 

החשמל לישראל,  רתעם חב הציבורייםוים ולתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק

ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הרלוונטית תאגיד המים והרשות המקומית 

 הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל, התקנת מונים וצנרת למען הסר ספק,  .17.4

 יחולו על הקבלן. -או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

חומרים  , לרבותןשל המזמי ו, יהיו קניינאתררכיב המהווה או אמור להוות חלק מהכל חומר ו .17.5

זכות יה . לקבלן לא תהוטרם הוטמעו בוחומרים ורכיבים הנמצאים באתר אתר וורכיבים שהוטמעו ב

אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם  ,לאותם חומרים ורכיביםאו לעבודות או  אתרעיכבון ביחס ל

 ין. המזמשל  וקניינ

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך  .17.6

חוזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו על פי 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה. 

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב  .17.7

שות התקנים והמפרטים כפי הכמויות וביתר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרי

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג 

המובחר של החומר, זולת אם נקבע אחרת בחוזה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקבלן להבהרה מאת 

 מנהל הפרויקט. 

ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות  החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, .17.8

 התקנים כפי שיפורט להלן:

 – חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי .17.8.1

יפנה הקבלן   –יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה 

 למנהל הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין. 

חומרים מיובאים שאין לגביהם תו תקן יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים  .17.8.2

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה. –ישראליים 
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חומרים שיש לגביהם תו תקן, רשאי הקבלן להציע חומרים שאינם  חסרים במקרה שבו .17.8.3

 חומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. נושאים תו תקן ובלבד שה

הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,  .17.9

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט.

הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל הנוגע למקורות החומרים וטיבם וידאג להעבירם  .17.10

מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור  -מעבדה מוסמכת  לאישורו, ולאישור

 תיעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים  .17.11

 לביצוען.

ו מבוצעות עבודות הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר ב  .17.12

הפרויקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלקולם, זיהומם ו/או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. החומרים 

והציוד ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה 

 הולכי רגל באזור.ללכלי רכב ו

יוציאם הקבלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע הורה המזמין על פינוי ציוד וחומרים מהאתר,   .17.13

בהוראת המזמין כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הציוד והחומרים 

כאמור, על חשבון הקבלן, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין לא יהיה אחראי 

 לכל נזק או אובדן שייגרמו להם. 

תהיה סמכות  ןלמזמיו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,  ןסמכות אחרת של המזמימבלי לגרוע מכל   .17.14

אשר אינם  םמרכיביחומרים ו/או לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של 

הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או על עומדים בדרישות החוזה וכל דין; 

כל הוראה אחרת לקבלן, שמטרתה להביא וכן דרישות החוזה וכל דין; העבודה אינם עומדים ב

 לעמידה בדרישות החוזה ו/או כל דין.

בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד,   .17.15

 המבנים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

 בקרת איכות .18

ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על עבודתו  והקבלן יבצע על אחריות .18.1

 ועבודתם של קבלני המשנה מטעמו. 

פורטות במסגרת מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מ .18.2

 . המפרט המיוחד

מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור  .18.3

 במפרט, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. 

ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם  )צד ג'( מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית .18.4

 המזמין בלבד. 

ות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחויב בתמורה נוספת ומבלי המזמין יהא רשאי לעיין בתוצא .18.5

חוזה השיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי 

 ולפי כל דין.
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מנהל הפרויקט יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש בכל עת את ביצועה של בדיקה, דגימה,  .18.6

, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות. בדיקות שנדרשו עקב אי מדידה, ניסוי וכיוצ"ב

 עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבון הקבלן. 

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם  .18.7

רויקט עד לתיקון ההפרה להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הוראה להפסיק את עבודות הפ

להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח 

, לרבות, הזמנים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כך

 .פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה ,אך לא רק

 כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין. זה  18 אין באמור בסעיף .18.8

 מכוסים להיות שנועדו הפרויקט חלקי בדיקת .19

 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או .19.1

 מוסתר, ללא הסכמת מנהל הפרויקט. 

ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ע .19.2

כדי לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות 

 הדרושות בטרם יכוסה. 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהפרויקט בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הודיע לו מראש על  .19.3

הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל 

הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות  -הפרויקט 

שהחלק האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על 

 הקבלן.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע  .19.4

 .להלן  32 , כמפורט בהוראות סעיףלקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל  .19.5

להוראות  הפרויקט, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם

 החוזה. 

 ביצוע הפרויקט  .20

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד תחילת הביצוע שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען  .20.1

בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין 

וע העבודות בתאריך הקודם כמפורט בחוזה. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחיל בביצ

 לחתימתו של החוזה, על נספחיו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלת עבודה. 

 6עבודה לקבלן בתוך לעיל, המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלת  20.1בכפוף להוראות סעיף  .20.2

 6חודשים ממועד חתימת החוזה, באופן מלא, על ידי הצדדים. הוצאת צו התחלת עבודה לאחר 

החודשים האמורים מצריכה את קבלת הסכמתו של הקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן 

ל ידי המזמין עבודה ע התחלתלא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכל הנוגע למועד הוצאת צו 

ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב בו לתחילת ביצוע העבודות ונושאים אלה הינם בסמכותו הבלעדית 

  והמקצועית של המזמין.     

המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלת ביצוע עבודות הפרויקט  .20.3

 בו. המפורט ולאבני הדרך שנקבעו הבסיסי בהתאם ללוח הזמנים 
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הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו  .20.4

 ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של המזמין. 

לוח הזמנים בהתאם להקבלן יתקדם בביצוע העבודות בקצב הדרוש על מנת לבצען ולהשלימן  .20.5

 המפורט. 

ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן  .20.6

כל הארכה בשל כך. הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע העבודות ועל הקבלן 

 חוזה. היהיה לבצעם בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות 

מהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי עותקי המסמכים, ה .20.7

 הקבלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת. 

 כמויות וחישובי מדידות .21

בעל ותק בעבודות הדומות בהיקפן  מוסמך מודדיעסיק, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט,  הקבלן .21.1

 "(.המודד)להלן: " , כמפורט במפרט המיוחדובטיבן לעבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט

 חשבון על, חיצוניים מדידה שירותי להזמיןאו /ו המודד של להעסקתו לסרב רשאי הפרויקט מנהל .21.2

 .דעתו שיקול פי על וזאת, הקבלן

 מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.  למתן צו התחלת העבודה, יערוך  בסמוך .21.3

יספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות ויספק למודד את כל  הקבלן .21.4

 נהבוצעתהמידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות, 

 על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן. 

מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. ימים(  7)ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע  בלןהק .21.5

לא ניתנה לגביה הודעה מראש, שמדידה שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או 

רשאי מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה 

 החוזרת. 

 כמו. שבוצעו הכמויות וחישובי המדידות בדבר פירוט מהקבלן לדרוש, עת בכל, רשאי הפרויקט מנהל .21.6

 . ועדכונים השלמות םאליה ביחס יבצע כי מהקבלן לדרוש הפרויקט מנהל רשאי, כן

 אתר העבודות .22

 כללי .22.1

להתחלת  ןחלק ממנו, הדרוש לדעת המזמי כללרשות הקבלן את האתר, או  עמידי המזמין .22.1.1

 .חוזהשנקבעו ב פרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע הפרויקטביצוע ה

לרשות הקבלן את חלקו של המזמין עמיד ישיידרש הדבר,  וככלבמהלך תקופת הבדק,  .22.1.2

לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם להוראות החוזה לעניין ביצוע האתר הדרוש לקבלן 

 (.ומטעמאו מי /ו ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי הלךמטלות הקבלן במ

, על פי החוזה בלבד פרויקטמסירת החזקה באתר לידי הקבלן ניתנת לקבלן לצורך ביצוע ה .22.1.3

הקבלן מתחייב ו. לא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו

מיד עם גמר ביצוע  האתרכי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את 

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא מבלי לגרוע מהאמור,  .ןו/או על פי הוראות המזמי הפרויקט

ללון באתר, זולת אם יקבל  מי מטעמםשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או יאפ

 ן.המפורשת, בכתב ומראש, של המזמי והסכמתלכך את 
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פרוטוקול המתעד הענקת ם חתיבמועד הענקת זכות שימוש באתר )או חלק ממנו( לקבלן, י .22.1.4

 הזכות כאמור.

או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק  לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, זכויות חכירה, .22.1.5

כל זכות אחרת על  זכות לעיכבון או , או זכות קניינית אחרת או1969-המקרקעין, התשכ"ט

 פי דין, באתר, למעט הזכות לשימוש באתר למטרת ביצוע הפרויקט.

להיכנס לכל חלק  ן,רשאי, בכל עת, והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמי ןהמזמי .22.1.6

 ועל פי החוזה או מימוש זכויותי ומתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובותי מהאתר בו

רשאי, בכל עת, להיכנס לכל אתר אחר בו מתבצעת  ןהא המזמייעל פיו. כן  ווסמכויותי

 , המפעלים הטרומייםפעילות הקשורה בפרויקט, ובכלל זאת, בין היתר, לכל המקומות

ודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור עבהובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור 

 לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.

 יולממש את זכויות וו/או למי מטעמ ןעל מנת לאפשר למזמי מאמץ סבירהקבלן יעשה כל  .22.1.7

 כמפורט בסעיף זה.

בהם  הוראות הנותנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללנה בהסכמי הפרויקט הרלוונטיים .22.1.8

  .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

 אחזקה, שמירה וניקיון .22.2

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד המסירה למזמין בהתאם  .22.2.1

על  הרילשמלהוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על האתר, ובכלל זה 

ובהתאם  ו והגישות אליו, על חשבונו, כולל סביבותיווניקיונ , שמירתואחזקת האתר

 להוראות הקבועות בחוזה ולדרישות המזמין.

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .22.2.2

אחזקת  המסירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על

ים אופטיים שהועתקו במסגרת הפרויקט ועל הסדרי התנועה בפרויקט, על אחזקת סיב

 הכבישאחזקת תאורה זמנית וקבועה )לא כולל תשלום חשבון חשמל( לכל אורך מקטע 

 נשוא הפרויקט.

 הבאות בלבד:עבודות ביצוע ההמזמין יהיה אחראי ל .22.2.3

, ובלבד שמפגעים כאמור לא נוצרו בגין פינוי מפגעים מתוואי כביש האיילון .22.2.3.1

 ביצוע העבודות בפרויקט;ו/או בקשר עם 

   ;באתר טרם ביצוע העבודות בפרויקט קייםאשר היה שילוט ותמרור אחזקת  .22.2.3.2

 ;באתר טרם ביצוע העבודות בפרויקטכבישים קיימים  ריבוד .22.2.3.3

 עבודות אחזקה שאינן קשורות ו/או נובעות מביצוע העבודות בפרויקט. .22.2.3.4

במפורש בסעיף זה לעיל תהא באחריות למען הסר ספק, מובהר כי כל עבודה שלא צוינה 

 הקבלן בלבד.

כי הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות האחזקה, השמירה והניקיון הקשורות מובהר, כן  .22.2.4

 ו/או הנובעות מביצוע העבודות בפרויקט.
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שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל  24על הקבלן להציב שומרים  .22.2.5

ודו. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, האתר, מבניו הארעיים וצי

או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן 

את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל 

 פרויקט.הבחינות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו של מנהל ה

, לרבות המדרכות והכבישים וסביבתו אתרהקיון השוטף של ינלאחראי  יהיההקבלן  .22.2.6

היתר  ביןיכלול  וסביבתו האתרקיון יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום. נ

 של אםובין  הקבלן פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם של ,כל עודפי עפרניקוי 

כן, יפרק הקבלן או יהרוס ויסלק -כמו. , לרבות קבלנים אחריםאחרים שונים גורמים

הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר 

הקרקע שנעשו בזמן ביצוע  העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי

 אשר הפרויקט מנהללשביעות רצונו של ויבוצע ביסודיות, וסביבתו  האתרקיון ינ העבודות.

אתר, לרבות המדרכות הניקוי ל בנוגעוהוראות  הערותלקבלן מעת לעת  עביררשאי להיהיה 

 לשפיכתמקום מורשה  איתורהאחריות ללמען הסר ספק, מובהר כי  והכבישים הסמוכים.

  , חלה על הקבלן ועל חשבונו.למקום זה , העודפים והשייריםהפסולת ושפיכת פסולת

בסמוך לנתיבים בהם מבוצעת נסיעה  תומתבצע תועבודהשהקבלן מצהיר כי ידוע לו  .22.2.7

במהירות גבוהה ועל כן לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלגלי 

היוצאים מהאתר. הקבלן ידאג לרצועת נסיעה סלולה בשטח  הכלים הממונעים

ההתארגנות, כדי לאפשר לגלגלים להתנקות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלגלי 

 לכלוך של מידי ניקוי לצורךמכני הרכבים היוצאים. כמו כן, הקבלן יחזיק באתר מטאטא 

 .הכביש על

 טיפול בתשתיות  .22.3

תשתית במערכות התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט וה בכלל הא אחראי לטיפוליהקבלן  .22.3.1

החוזה, לרבות מפורטות במסמכי )בין אם  אשר עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט

מפורט בתכניות, במפרט המיוחד באופן הוהכל (, ובין אם לאו בתכניות ובמפרט המיוחד,

 וביתר מסמכי החוזה. 

כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המפרטים    לעיל ובהוראות אמורהסר ספק, אין ב למען .22.3.2

הקבלן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך 

 הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות, ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל שיפוי. 

העבודה אשר גובשו או הקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי  .22.3.3

של לבין בעלי התשתיות, ובהתאם להנחיות של בעלי התשתיות ו ןיגובשו בין המזמי

לקבלן במהלך הפרויקט.  נהימסרתשכפי או  במפרט המיוחד, כפי שמפורטים ןהמזמי

 האחריות הבלעדית על תיאום וניהול עבודות התשתית המבוצעות באתר תחול על הקבלן.

 בעלימ דמול כל אח ,הן של התכנון והן של הביצוע ,חובת התיאוםעל הקבלן חלה  .22.3.4

לצורך תיאום עבור עבודות הטיפול בתשתיות ו/או ת, עבור ביצוע עבודות לצורך והתשתי

לצורך טיפול בתשתיות,  נהידרשתשאחרות. הצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות 

, והן ל האישורים שיידרשו לכךלרבות עבודות התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כ

את הקבלן בתמורה נוספת וביצוען לא יזכה  בפרויקט,עבודות החלק בלתי נפרד ממהוות 

 .כלשהי
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, לבעלי התשתיות ולכל מי מטעמם, למטרת ביצוע ןהקבלן יאפשר גישה לאתר למזמי .22.3.5

כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של הטיפול את הטיפול בתשתיות, ויעשה 

 . ןתיות עם בעלי התשתיות ועם המזמיבתש

בכל עת במהלך תקופת החוזה, יאפשר הקבלן לבעלי תשתיות להיכנס לאתר ולהניח בו  .22.3.6

 תשתיות או לטפל בכל תשתית באתר, לרבות בחלל הרום שמעליו או בעומק שמתחתיו.

הקבלן יעשה כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של תשתיות כאמור עם בעלי 

 ת ועם המזמין.התשתיו

 ממצאים באתר  .22.4

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות הנדרשות על פי  .22.4.1

יפעל ן ומיד עם גילויו של ממצא באתר, יודיע הקבלן על כך למזמי. כנדרש על פי כל דיןודין, 

  .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות ו/או  יובהתאם להוראות

 זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג. לקבלן לא תהא כל  .22.4.2

 יחולו, בממצאים מהטיפול כתוצאהבביצוע העבודות ו/או עלויות נוספות  עיכוב של במקרה .22.4.3

 .לחוזה 29 -ו 26 סעיפיםהוראות 

לא תחולנה על ממצא, או כל מה שעשוי להיחשב  הסעיףבהקשר זה מובהר, כי הוראות  .22.4.4

 כממצא, אשר במועד הגשת ההצעות היה גלוי על פני השטח. 

זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהוא, בכל הקשור לא יהיה הקבלן  .22.4.5

 ., למעט כאמור בסעיף זה לעילבמציאת ממצאים באתר והטיפול בהם

 באתר עתיקות .22.5

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות  .22.5.1

דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא במועד חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל 

ולכל הרשויות הנדרשות  ןאחר באתר אשר נחזה להיות עתיקה, יודיע הקבלן על כך למזמי

 .ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתעל פי דין, ויפעל בהתאם להוראות המזמי

 מכל סוג. לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קנייןלמען הסר ספק,  .22.5.2

בהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו ממצאים ו/או עתיקות כלשהם, כי אז יהיה  .22.5.3

המזמין רשאי לבצע שינויים בתכולת העבודה ו/או בשלבי הביצוע, וזאת לצורך התאמת 

הביצוע לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשטחים 

 של במקרהכח גילוי העתיקות ו/או הממצאים כאמור לעיל. בהם לא ניתן לבצע עבודה נו

הוראות  יחולו, עתיקותב מהטיפול כתוצאהבביצוע העבודות ו/או עלויות נוספות  עיכוב

הקבלן מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי . לחוזה 29 -ו 26 סעיפים

 או בקשר עם כל שינוי שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל. /המזמין בגין ו

 אבני דרך לביצוע הפרויקט .23

 מפרט המיוחד. לפרק המוקדמות שב 00.03 בסעיףאבני הדרך לביצוע הפרויקט הינן כמפורט  .23.1
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לעיל,  15המפורט לאישור המזמין על ידי הקבלן, כאמור בסעיף הבסיסי עם הגשת לוח הזמנים  .23.2

מאלו אבני דרך אחרות  הציעליהיה רשאי  הקבלן, והמפרט המיוחד בהתאם להוראות החוזהו

ובלבד שתקופת ביצוע הפרויקט לא תעלה בכל מקרה על תקופת הביצוע המפורטות במפרט המיוחד, 

. במקרה כאמור, המזמין ישקול את בקשת הקבלן בהתאם לשיקול דעתו מפרט המיוחדשנקבעה ב

, ללא צורך הצעת הקבלן לשינוי אבני הדרך לביצוע הפרויקטרשאי לסרב לבלעדי, ויהיה המקצועי וה

שנות את מנגנון הפיצוי המוסכם ל רשאי יהיה המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור, במתן נימוק. 

שהוצע על  השינוי לאישור כתנאי להלן, 24המפורט בסעיף  איחורים ועיכוב בהשלמת אבני דרךבגין 

למען הסר ספק, מובהר כי אישור או אי אישור הצעת הקבלן כאמור, כולה או חלקה, לא . ידי הקבלן

 תגרע בכל מקרה מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה.

, אלא אם יוארכו להשלמתן ושנקבעהקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים  .23.3

 בהתאם להוראות החוזה. זמיןעל ידי המהמועדים האמורים 

ימים ממועד  7-באם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מ .23.4

השלמת אבן הדרך, על מנת שיבדוק את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור. 

לאחר קבלת ההודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כלל המסמכים, האסמכתאות והנתונים  .23.5

די המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על י

 לצורך קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.  .23.6

הודעתו הקבלן יבצע את התיקונים וההשלמות כאמור בתוך פרק זמן סביר, אותו יקבע המזמין ב

 בדיקה חוזרת על מנת לאשר ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין 7לקבלן. בתוך 

 של אבן הדרך כנדרש.  הביצוע את

כדי להוות אישור לשינוי המועד  יןאין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי  .23.7

או לגרוע  ןטיל אחריות כלשהי על המזמיהחוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי לה

 שלמת אבן הדרך.קבוע להמאחריות הקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

עניק לקבלן אישור יכי הושלם ביצוע אבן הדרך האמורה בהתאם להוראות החוזה,  ןקבע המזמי .23.8

 "(. אישור על השלמת אבן דרךעל השלמת אבן דרך )להלן: "בכתב 

 המועד הקבוע להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקבלן.הפרה של  .23.9

 אבני דרך בהשלמתעיכוב איחורים ופיצוי מוסכם בגין  .24

 ותמפורטה ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך ת אבן דרךהשלמעל לא קיבל אישור במידה והקבלן  .24.1

, להלן( 24.3)אשר אינן אבני הדרך המפורטות בסעיף  המיוחד במפרטלפרק המוקדמות  00.03בסעיף 

 שיקול לפי ,המזמין ינכהומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, 

סך  (,חוזהה לפי הניכוייםיתר  כלל בנוסף) חוזהה פי על לקבלן המגיעים מהתשלומים, הבלעדי דעתו

 בהשלמת אבן הדרך.  עיכובבו חל עבור כל יום ₪  20,000של 

 באחת או יותר מאבני דרךבגין אי עמידה מוסכם פיצוי הקבלן שילם בו  במקרהעל אף האמור לעיל,  .24.2

אבן הדרך הבאה שנקבעה לביצוע המקטע השלים את לאחר מכן אך , לעיל 24.1כמפורט בסעיף 

אישור מהמזמין וקיבל  ,בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט בחוזההרלוונטי בפרויקט, 

, ללא ששולם על ידוהמוסכם הקבלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי , אבן הדרך הנ"לעל השלמת 

  .ריבית או הצמדות
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, 15, 13, 11, 9, 4: דרך מס' ניאבמבין אילו  על השלמתהמזמין אישור את קיבל לא במידה והקבלן  .24.3

ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  מפרט המיוחד,בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט ב

 המגיעים מהתשלומים, הבלעדי דעתו שיקול לפי ,המזמין ינכההמזמין על פי החוזה או על פי כל דין, 

עבור כל יום בו חל עיכוב ₪  40,000, סך של  (החוזה לפי הניכוייםיתר  כלל בנוסף) החוזה פי על לקבלן

 24.2הקבלן לא יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף  .הנ"ל בהשלמת אבן הדרך

 זה. 24.3המפורטות בסעיף דרך הבמקרה בו שילם פיצוי מוסכם בגין אי עמידה באבני  לעיל,

סיום מסירת ) 18 'מס קיבל אישור על השלמת אבן דרךלא במידה והקבלן על אף האמור לעיל,  .24.4

ומבלי  ,מפרט המיוחדבהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט ב, (הפרויקט, על כל מקטעיו

 דעתו שיקול לפי ,המזמין ינכהלגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, 

את  (,החוזה לפי הניכוייםיתר  כלל בנוסף) החוזה פי על לקבלן המגיעים מהתשלומים, הבלעדי

 מים הבאים:סכוה

ערך הפרויקט מ 0.5%שיעור של ל השווה, סכום ימים( 60) עבור החודשיים הראשונים .24.4.1

 בהצעת הקבלן;

, סכום השווה לשיעור ימים( 60) , מעבר לחודשיים הראשוניםימים( 30) עבור כל חודש נוסף .24.4.2

 מערך הפרויקט בהצעת הקבלן. 0.6%של 

 איחור של חודש כל עבור מראש וקבוע מוסכם כפיצויהסכומים המפורטים לעיל, ישולמו למזמין  .24.5

)להלן:  בפועל השלמתה למועד ועדהשלמת הפרויקט  / דרך אבן אותה להשלמת שנקבע המועד שבין

במקרה שתקופת האיחור אינה בחודשים שלמים, יחושב וייגבה סכום הפיצוי  "(.המוסכם הפיצוי"

 המוסכם על פי החלק היחסי של תקופת האיחור מכלל החודש.

 בלן בתשלום הפיצויהאריך המזמין את מועדי השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הק .24.6

 ם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים. המוסכ

, לרבות פיצויים מוסכמים נוספים כאמורם מיהמוסכ יםיצויסך הפהאמור לעיל, מובהר כי  אף על .24.7

)ובמילים:  6%שיעור של על בכל מקרה לא יעלה , החוזהשישלם הקבלן למזמין בהתאם להוראות 

 חוזה. מסכום ה ( אחוזים השש

בסעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן  כאמור יהא רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם המזמין .24.8

 בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 לנזקים ביחס והוגן נכון, ראוי פיצוי והמהו לעיל הקבוע המוסכם הפיצוי כי מצהירים הצדדים .24.9

 החוזה לפי למזמין העומדים וסעד זכות מכל לגרוע כדי וב ואין, כאמור פיגורים בגין יןלמזמ הצפויים

 .ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי החוזה דין כל לפיאו /ו

מוסכם  בן דרך, לא תזכה את הקבלן בפיצוילמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע א .24.10

 .   אם צוין במפורש אחרת בחוזה( )לנעט וכלשה

בהתאם לחוק כל סעד אחר לו/או אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים  .24.11

 פיצוי המוסכם.או בנוסף לבמקום  1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 השלמת אבני דרך תמריצים בגין  .24.12

 ןבמקרה בו יקבל הקבלן את אישור המזמין על השלמת אב מבלי לגרוע מהוראות החוזה, .24.12.1

ופתיחה  SMAמחלף השלום, כולל קרצוף וריבוד  -וולפסון  Hגמר ביצוע קטע ) 9מס' דרך 

בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט , למזמין(לתנועה לפי הסדרי תנועה סופיים ומסירה 

 הפיקדון )כהגדרתוסכום מ 25%של  זרהחזכאי הקבלן ליהיה  מפרט המיוחד,כמפורט ב

 כאמור.  9אשר נצבר עד למועד השלמת אבן דרך מס'  להלן( 31.5.15 בסעיף
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 27.6מובהר כי החזר הפיקדון כאמור בסעיף זה כפוף לעמידת הקבלן במלוא הוראות סעיף 

 להלן.

בן א מבלי לגרוע מהוראות החוזה, במקרה בו יקבל הקבלן את אישור המזמין על השלמת .24.12.2

 (,גמר ביצוע קונזולת יצחק שדה כולל העברה ופתיחה לתנועה באזור הקונזולה) 4דרך מס' 

בסך של זכאי לקבלת תמריץ כספי הקבלן יהא , "(הקדמה)להלן: " 26.10.2020לפני יום 

 .של הקדמה כאמור)לא כולל מע"מ(, עבור כל שבוע קלנדרי ₪  200,000

יום ב 4אישור המזמין על השלמת אבן דרך מס' קיבל הקבלן את במקרה בו  ,לדוגמה

שבועיים ) )לא כולל מע"מ( ₪ 400,000 יהיה זכאי הקבלן לתשלום בסך – 12.10.2020

 ;הקדמה(

התמריץ הכספי סכום שולם שלמים, יחושב ויבשבועות אינה ההקדמה במקרה שתקופת  .24.12.3

 .השבועמכלל ההקדמה  על פי החלק היחסי של תקופתכאמור לעיל  בגין ההקדמה

לא יעלה , לעיל 24.12.2כאמור בסעיף התמריץ הכספי סך האמור לעיל, מובהר כי  אף על .24.12.4

)לא כולל מע"מ( )וזאת גם במקרה בו תהיה הקדמה של ₪  1,000,000סך של על בכל מקרה 

 . שבועות( 5-יותר מ

המוצלחת של כלל  ןלהשלמתכן מובהר כי קבלת התשלום כאמור לעיל תהיה כפופה  .24.12.5

 .במלואן, ובאיכות בהתאם להוראות החוזה 4מס' אבן דרך העבודות נשוא 

לעיל במקרה בו לא קיבל את אישור  24.12.2בסעיף הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כאמור  .24.12.6

, וזאת מכל סיבה שהיא, גם אם 26.10.2020לפני יום  4המזמין על השלמת אבן דרך מס' 

בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן, לרבות בשל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי הדבר נגרם 

 . , וכן לרבות כתוצאה מכח עליוןהמזמין של כלשהו ו/או

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ממחויבותו של הקבלן להשלים את  .24.12.7

כאמור עד לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בלוח הזמנים, ובכל מקרה הקבלן  4אבן דרך מס' 

ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט בהתאם  4יהיה מחויב להשלים את אבן דרך מס' 

 .במפרט המיוחד

 ת ועבודההפסקת  .25

יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה  ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי ומבלי לגרוע מזכויותי .25.1

בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת )הפסקה זמנית( או להפסיקן 

 לצמיתות. 

ויפעל בהתאם  הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות .25.2

להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדשן 

 זולת אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן. 

 הפסקה זמנית של העבודות  .25.3

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות  .25.3.1

ני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי בפרויקט באופן זמ

 מורשי החתימה מטעם המזמין. 

ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולן או  .25.3.2

במקרה כאמור יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלעדי, לעדכון מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה. 

בהתאם  כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט יוארך בלבד, לוח הזמנים לביצוע הפרויקט

  .של ההפסקה הזמנית כאמור הזמנית, החל מהיום הראשוןלמספר ימי ההפסקה 
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לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת  עסקיםימי  20הופסקו העבודות לתקופות של עד  .25.3.3

לא יהיה זכאי הקבלן  – ימים במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד 8או עד  ביצוע העבודות(

, למעט הפסקת העבודות לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופת

למען הסר ספק, מובהר  .לעיל 25.3.2בסעיף כאמור עדכון לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט 

בזאת כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו 

 .ימים בחודש 8בשנה או  הימים 20במניין 

לשנה במצטבר )או באופן יחסי סקים ימי ע 20העולות על הופסקו העבודות לתקופות  .25.3.4

, ימים במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד 8 -או למעלה מלתקופת ביצוע העבודות( 

פיצוי זכאי הקבלן ל יהיה - מת הפרויקטלעיכוב בלוח הזמנים להש נגרםכתוצאה מכך ו

 כדלקמן:

, בהתאם משך הביצוע ותארכתכתוצאה מה שנגרמו לוהוצאות הבגין  פיצוי .25.3.4.1

 להלן. 26.7-26.8להוראות סעיפים 

 ותארכתהדרש להציב בתקופת הנוספים שנ תנועהה הסדרי הצבתבגין  תשלום .25.3.4.2

הוראות בהתאם ל, תקופת ההארכה כאמורב באתר שיהיו כפי, משך הביצוע

 להלן. 30סעיף 

 העסקים ימי 20-ל בגין התקופה שמעברמובהר כי הפיצוי כאמור בסעיף זה לעיל יחושב 

, הימים הראשונים בחישוב חודשי )לפי העניין( 8, או כאמור לעיל בחישוב שנתי הראשונים

 .העבודות שועד למועד חידו

לעיל, וכי הקבלן  9.5.3זה לא יחולו בנוסף להוראות סעיף  25.3.4מובהר כי הוראות סעיף 

 9.5.3לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תמורה נוספת הן עבור ביטול עבודות לילה כאמור בסעיף 

 בגין אותם מועדים.  25.3.4לעיל והן בגין הפסקת העבודות כאמור בסעיף 

עם רק ישולם לקבלן  זה לעיל, הפיצוי 25כאמור בסעיף ככל שיהיה זכאי הקבלן לפיצוי  .25.3.5

תשלום החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם להוראות החוזה, 

וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נבחנה על ידי המזמין ואושרה על 

 ידו.

תפקע אם לא קטנת הנזק והיא כפופה לכך שהקבלן פעל להכאמור פיצוי זכותו של הקבלן ל .25.3.6

ימים מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת  30למנהל הפרויקט, תוך הקבלן יגיש 

 ומפורטת בכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן. 

במקרים החזר הוצאותיו, פיצוי ו/או ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להסר למען  .25.3.7

הפרת רשלנותו של הקבלן ו/או בשל  הבהם נקבע על ידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרש

, החוזה ו/או הוראות הדין על ידי הקבלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט

עה ו/או ליקויי בטיחות ונההפסקות לאור ליקויים בהסדרי הת לרבות במקרים בהם נדרשו

הפסקות מהסיבות  .יות מוסמכות )משטרה, רשויות מקומיות וכיו"ב(ו/או דרישות רשו

הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון בחישוב 

 מניין הימים כאמור לעיל. 

 הפסקה לצמיתות  .25.4

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות  .25.4.1

ויקט לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי בפר

 מורשי החתימה מטעם המזמין. 
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המזמין ישלם הוראה על הפסקה לצמיתות של עבודות הפרויקט, על ידי המזמין ניתנה  .25.4.2

 1%של  בשיעור תוספתזה,  חוזההסופי לפי הוראות יחד עם תשלום החשבון  ,קבלןל

במפורש במבוא לחוזה, לבין סכום  שנקבעההחוזה המקורית  מתמורת 70% שבין מההפרש

 70%ככל שסכום הביצוע בפועל עולה על . הסופי בחשבון שאושר כפי בפועל ביצועה

החשבון מתמורת החוזה כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור בסעיף זה. 

אה על הפסקת העבודות לצמיתות, בהתאם ימים מיום קבלת הור 90הסופי יוגש תוך 

 למתכונת המפורטת בחוזה. 

למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, בטרם  .25.4.3

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי וזאת מכל סיבה שהיא, , בפועל החל הקבלן את ביצוע העבודות

 ., או לכל פיצוי אחרלעיל 25.4.2בסעיף  האמור

 הוראות כלליות לעניין הפסקה .25.5

זמנית ו/או סופית כמפורט  אשר ישולמו לו בגין הפסקההקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים  .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר  לעיל, 25בסעיף 

עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים 

כתוצאה , לרבות תביעות כאמור מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן

הפסקת העבודות ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בגין ו/או מ

 .בקשר עם הפסקת העבודות

 הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין. .25.5.2

ן הבטחת בטחוינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך  ,במהלך הפסקת העבודות .25.5.3

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר הציבור, 

 כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבונו.  הקבלן מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן

לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה  הקבלן .25.5.4

 . עובדיםאו  כלים, ולרבות עקב בטלת הפסקה זמנית או אחרת קבעלרבות במקורה, 

 העבודה להשלמת ארכה .26

 כמתחייב, מועדןמלואן ובב להשלימן מתחייב והקבלן העבודות להשלמת ארכה תינתן לא, ככלל .26.1

 .חוזהה מהוראות

זו שהובאה בחשבון לצורך או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת  ניתנה .26.2

או  של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור ביטולקביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת 

לקבוע בה את  , ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן,רשאי המזמין, יהא לעיל 25הפסקתה לפי סעיף 

 . להלן 29, והכל בהתאם להוראות סעיף במועד השלמת העבודהבלוח הזמנים והשינוי 

 הארכה לבקש הקבלן רשאי, בלבד במזמין התלויות מנסיבות כתוצאה ההעבוד בביצוע עיכוב נגרם .26.3

 ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה.  שיעור, והמזמין יקבע את הלהשלמת

לקבלן וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין, או כת עליון כחמ כתוצאהעיכוב בביצוע העבודה  נגרם .26.4

ה רשאי הקבלן לבקש הארכ, לא הייתה שליטה עליהן ולא הייתה לו האפשרות למנוע את העיכוב

 , והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה. העבודה להשלמת

 כדלקמן: הינם,כי התנאים המצטברים למתן הארכה להשלמת העבודה הקבלנית  ,בזאת מובהר .26.5

 מיד, הארכה ידו לע מבוקשת שבעטיה הסיבה על הפרויקט למנהל בכתבהודיע  הקבלן .26.5.1

  ;עליה לו כשנודע
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זמנים  לוחו עבודה יומן לרבות, הפרויקט מנהלשל ראיות, לשביעות רצונו  הציג הקבלן .26.5.2

מאושר על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע ומעודכן 

  העבודה;

הנסיבות שגרמו  ואירעבו יום הימים מ 30בתוך  כאמור ההקבלן הגיש את בקשתו בעניין ז .26.5.3

בבקשות שיתקבלו גם לאחר מועד זה לעיכוב בביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי לדון 

 במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב;

  הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת.      .26.5.4

לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבוע כי  26.5בות המפורטות בסעיף המזמין יקבע אם התמלאו הנסי .26.6

ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים 

שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק 

 זה.  26סעיף המזמין לקבלן הארכה על פי 

הא ילעיל,  26.4-ו 26.3 בסעיפים מהנסיבות המפורטות בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, במקרים .26.7

 כפיצויהבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף,  ודעתרשאי, על פי שיקול  המזמין

 "(.החודשי הפיצוי)להלן: " משך הביצוע ותארכתהוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מההבגין 

, בניכוי התמורה עבור הסדרי התנועה, המקורי החוזה מסכום 5% יהא החודשי הפיצוי שיעור .26.8

 על פי החוזה העיקריות ההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות) כמפורט במבוא לחוזה

 בהתאם הפרויקט משך חודשי מספר חלקי(, הגדלותאו /ו תוספות ללאזכיית הקבלן במכרז,  לפי

 כמפורט )לא כולל התארגנות ומסירות( הביצוע חודשי מספר לפי) לביצועו המקורי הזמנים ללוח

 :החודשי הפיצוי חישוב נוסחת תוצג להלן(. עדכוניםאו /ו ינוייםש ללא, במכרז

 

 X %5 )לא כולל תמורה עבור הסדרי תנועה( החוזה סכום  הפיצוי החודשי = 
 ע"פ לוח הזמנים המאושר ביום החתימה על החוזהמספר חודשי הפרויקט  

 

דרש להציב הנוספים שנ תנועהה הסדרי הצבתבגין  תשלוםבנוסף לפיצוי החודשי, יהיה זכאי הקבלן ל .26.9

סעיף הוראות בהתאם לתקופת ההארכה כאמור, ב באתר שיהיו כפי, משך הביצוע ותארכתהבתקופת 

 .להלן 30

לא ישולם  בביצוע העבודות הראשונים לעיכובהימים  90 עבורכי  ,מובהר בזאת, להאמור לעיעל אף  .26.10

 )באפר( "מרווח בטחון"הראשונים תהווה  הימים 90ותקופת  , כאמור בסעיף זה לעילהפיצוי החודשי

או בלוח  החוזה בסכוםלא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור. עוד מובהר, כי שינויים בגינו  של המזמין

 הזמנים המקורי לביצוע העבודות, לאחר חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החודשי.   

תחול לעיל, לא  25הקבלן יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף שככל  .26.11

, מוסכם כי בכל כןלעיל. כמו  26.10לגביו המניעות מקבלת הפיצוי עפ"י תקופת הגרייס כאמור בסעיף 

 התאריך שנקבע בצוהתקופה שבין  בגין 26.8מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 

 באתר העבודות. העבודה בפועל תאריך התחלתלבין  עבודהחלת הת

עם תשלום רק ישולם לקבלן  לעיל, 25, לרבות בגין הפסקות זמניות כאמור בסעיף הפיצוי החודשי .26.12

בלן בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי קהחשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעה ל

 על ידו כמפורט לעיל.  החנה על ידי המזמין ואושרשהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נב

 הוצאות כלו/או בקשר עם  בגין ומוחלט סופי פיצוי יהווה, לעיל כאמור, הפיצוי כי את,בז ובהרמ .26.13

ולרבות הוצאות בגין ניהול  ,, בין במקום העבודה ובין מחוצה לוהתארכות משך הביצוע עקב הקבלן

וכיו"ב, ומעבר לפיצוי כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף  בטלת כלים, מתמשך

 . עקב התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות
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בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב  .26.14

 26.4-ו 26.3 פיםבסעי הארכת מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעות מהנסיבות המפורטות

לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור לדחיית חלק  המזמיןתן ידחיות או ארכות שי. לעיל

מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים 

 הזמנים.  בלוח

 בכללותו פרויקטההמקטעים השונים בפרויקט ו גמר .27

 שלבים, כדלקמן:הפרויקט מורכב ממספר מקטעים, והוא ייפתח לתנועה במספר  .27.1

 24השלום. השלמת שלב זה ומסירתו לחברה תתבצע בתוך  –קטע וולפסון מ: 1 מקטע מס' .27.1.1

 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

השלמת שלב זה ומסירתו לחברה . (NB, )איילון צפון קק"ל –קטע השלום מ: 2מקטע מס'  .27.1.2

 עבודה. חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת 40תתבצע בתוך 

השלמת שלב זה ומסירתו לחברה  .(SB)איילון דרום, השלום  – קטע קק"למ: 3מקטע מס'  .27.1.3

 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 41תתבצע בתוך 

 והכל בהתאם להוראות המפרט המיוחד ובכפוף לאבני הדרך לביצוע הפרויקט המפורטות בו.

 "(המקטעלעיל יקרא להלן: "בסעיף זה קטעי הפרויקט המפורטים )כל אחד ממ

למזמין ולכל יתר הגורמים הנדרשים ויקבל  כל אחד מהמקטעיםתהליך מסירת את הקבלן ישלים  .27.2

 כמפורט בחוזה.  המקטעבהתאם ללוח הזמנים לביצוע  המקטעאישור על השלמת מסירת 

 בכתב. ולמנהל הפרויקט , יודיע על כך הקבלן למזמין באילו מבין המקטעיםהושלמו העבודות  .27.3

מתאימות נשוא המקטע את בדיקותיהם ומצאו את העבודות ומנהל הפרויקט השלימו המזמין  .27.4

חתומה על ידי מורשי החתימה  לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת גמר

 . ביחס לאותו מקטע מטעמו

יהא היום בו הועברה לקבלן תעודת גמר חתומה על ידי מורשי החתימה  – "המקטעיום גמר " .27.5

 במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת. 

 31.6 סעיף , יפעל הקבלן בהתאם להוראות1למקטע מס' לאחר הוצאת תעודת גמר כאמור ביחס  .27.6

, 1 מס'להלן יחולו במלואן ביחס למקטע  31.6להלן )חשבון סופי והיעדר תביעות(, והוראות סעיף 

המצאת , הגשת רשימת תביעות ודרישות, 1מס' הגשת חשבון סופי ביחס למקטע  –לרבות אך לא רק 

 תחתימו סמכתאות הנדרשיםאוה , האישוריםצירוף כל המסמכים, 1מס' ערבות בדק ביחס למקטע 

 .1מס' לחוזה ביחס למקטע  הקבלן על כתב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצורף כנספח ז'

ייערך חשבון סופי יחד, עם השלמת מלוא הפרויקט, בהתאם  2-3ספק, למקטעים מס'  למען הסר .27.7

 להלן. 31.6להוראות סעיף 

ימסרו לידי הקבלן יטרם הושלמו, נשוא מקטע מסוים מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי העבודות  .27.8

תוך בוהקבלן יבצעם  ,"(התיקונים הדרושיםרשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן )להלן: "

 , ללא תמורה נוספת. י מנהל הפרויקט ו/או המזמיןידהתקופה שתיקבע על 

תימסר לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט הרלוונטי ביחס למקטע תעודת הגמר  .27.9

(, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם AS MADEתכניות עדות שלאחר ביצוע )

החוזה, ולאחר ביצוע התיקונים הדרושים כמפורט לעיל. כל תכניות העדות שלאחר ביצוע לדרישות 

(, כמפורט GISיהיו תואמות לדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגיאוגרפי של המזמין )

 במפרט המיוחד.
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 נהשקפתועל ידי מודד מוסמך,  נהיחתמתעל חשבונו ואחריותו של הקבלן,  נהיערכתתכניות העדות  .27.10

, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת אצל המזמין המקטעבמדויק את ביצוע 

ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהיה 

 .של הקבלן רשאי להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו

יגרמו ייישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, ישירים ו/או עקיפים, שהקבלן  .27.11

כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין 

 ובין לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו.

לשיעורין אלא רק  המקטעמזמין לקבל את זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמין, לא יסכים ה .27.12

 באופן מלא ובסיומו. 

ו/או באתר בו התבצעו ו/או מבוצעות העבודות מקטע מובהר כי שימוש חלקי וזמני בחלק כלשהו מה  .27.13

 - מקטענשוא הפרויקט, במהלך ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא ייחשב כקבלה של ה

 כולו או חלקו.

יהיה המזמין את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, לא ביצע הקבלן  .27.14

יום על כוונתו לעשות כן, לבצע את  14לאחר שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת  ,רשאי, אך לא חייב

והמזמין ינכה הוצאות  ,הקבלן של חשבונו עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת 

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל הוצאות כלליות 12%אלה בתוספת של 

 34  סעיףבהתאם להוראות  י הקבלןידהערבויות שהומצאו על חילוט בדרך של דרך אחרת לרבות 

 . להלן

רת הציוד, ניקה אותו את ית לאחר שפינה מן האתראילו מבין המקטעים הקבלן מתחייב למסור  .27.15

ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור  וסילק

את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות 

 הרלוונטיות.

עבור כל חומר ו/או פריט הקבלן מתחייב להעביר למזמין את תעודות האחריות של כל יצרן וספק  .27.16

שסופק ו/או הותקן ע"י הקבלן, לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן ולפחות לשנה 

אחת. בנוסף יעביר הקבלן למזמין רשימת חלקי חילוף, הוראות תפעול ואחזקה המומלצות ע"י כל 

 ספק/יצרן.

 הבדק תקופת .28

בל הקבלן את יהמועד בו קמהחל שמניינה  חודשים 60של " משמעה תקופה תקופת הבדקבחוזה " .28.1

, ובכפוף ולאחר קבלת תעודת גמר הרלוונטי בפרויקט למזמיןביחס למסירת המקטע המזמין אישור 

 . לעיל 27להוראות סעיף בהתאם , ביחס לאותו מקטע

בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות נתגלו נתהוו או  .28.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב 

למועד ולהוראות שייקבעו על ידי כל סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, על חשבונו, בהתאם 

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.

 שינויים .29
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 - לרבות, שינוי כל על, ובכתב עת בכל, להורות רשאי יהא, הפרויקט מנהל באמצעות לרבות, זמיןהמ .29.1

 הפרויקט עבודות של תכולה, היקף, ממדים, מתארים, גובה, כמות, גודל, סוג, איכות, סגנון, צורה

 הוראה של דרך על ובין לביצוע הוראה של דרך על בין, הזמנים בלוח שינוי לרבות, מהן חלק וכל

בהתאם לאמור בסעיף זה.  והכלהמזמין  הוראות אחר למלא מתחייב והקבלן, מביצוע להימנע

, סך המחירים הנקובים בכתב הכמויות  והתמורה בחוזה, כי למעט אם נאמר במפורש אחרת מודגש

, הפעילויות, העבודות כל ביצוע בגין לקבלן המגיעה התמורה מלוא אתתנועה מהווים בגין הסדרי ה

בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או  הנכללים והנושאים

 תמורה.

ויצרף  ,הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .29.2

 העתק מכל הוראת שינויים ליומן העבודה.

מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע מסבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או  .29.3

 14צרף, תוך יהתמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי ויעל ו/או 

 תחשיבים מפורטים בעניין זה. יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ו

ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש הקבלן אינו רשאי לעכב את למען הסר ספק, מובהר כי  .29.4

בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחלוקת הקיימת בין ו/או  לקבל הוראת שינויים לביצוע העבודה

 .החוזהבניגוד להוראות ייחשב כפעולה כאמור הצדדים ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב 

ביצועה של הוראת שינויים, מחמת היעדר את למען הסר ספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב 

 השינוי. תוספת או הפחתה בתמורה שתנבע כתוצאה מן הסכמה על 

ובהתאם המוסמכים לכך, האורגנים יבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת יהמזמין, לאחר ש .29.5

הוראת יעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא " ,המקצועי והבלעדילשיקול דעתו 

, ככל שישנם שינויים במועדים ו/או בתמורה המגיעה לקבלן ים" במסגרתו יקבע את השינוישינויים

)לרבות בלוחות או השינוי הנדרש ו/. הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת כאמור

אופן חישובו של כן את בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ו)ככל שישנו( השינוי את הזמנים( ו/או 

 השינוי. 

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה  .29.6

 על ידי המזמין.

 הבלעדי, אם לבצע שינויים ולבחור, על פי שיקול דעת מובהר, כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, .29.7

באמצעות הקבלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן לא תהא  לעיל זה כמפורט בסעיף ותוספות

הקבלן ישתף פעולה עם הגורם שייבחר על ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.  ו/או דרישה כל טענה

 עבודתו כנדרש.ידי המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את 

 של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן  .29.8

ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין פיצוי כלשהו, לרבות בגין 

 .הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף העבודה כאמור

מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או  .29.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן 

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין.

 ככליצועה של הוראת שינויים )או הפחתה בתמורה( ייעשה, גין בתוספת לתמורה ב בגין התשלום .29.10

, על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה הניתן

 . ומחייבת סופית תהיהקביעתו של המזמין בעניין זה  ,ההפחתה או התשלום מועדי ענייןמחלוקת ב
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שיעור השינוי בכמות היחידות ממנה, , אשר כתוצאה שינויים הוראת לבצע הקבלן יידרש בו במקרה .29.11

)חמישים אחוזים( מכמות היחידות  50%המופיעה בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, עולה על 

 ורישתנה סכום החוזה כולו בשיעמנה כתוצאה מ שרא –המופיעה בכתב הכמויות באותו הסעיף, או 

 והקבלן, חייבאינו  אך, המזמין רשאי אז כי, הכולל מהיקפו( אחוזים וחמישהים )עשר 25% על העולה

 יהיו לא השינויים בהוראת הנכללים הסעיפים מחירי כי לקבוע, הסכמתואת  בזאת לכך נותן

 למדרג בהתאם המזמין ידי על ייקבעשל השינוי  ערכו וכיבכתב הכמויות,  הקבועיםהמחירים 

  :שלהלן

על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות, ולאחר  רטה-פרו השינוי מחיר ייקבע - ראשית .29.11.1

 ; )בהתאם לפרק/תת הפרק הרלוונטי( החלת הנחת הקבלן ביחס למחירי סעיפים אלה

חידות דומות המופיעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי י באמצעות -ניתש .29.11.2

, מתן הוראת השינויים לקבלןהעדכני, הידוע במועד )כהגדרתו לעיל(  ן דקלבמחירו

  ;(%01אחוזים ) השרעשל ניכוי ולאחר 

, על בסיס מחירי שוק, ויאושר הקבלן שייערך על ידיבהתאם לניתוח מחיר  - שלישית .29.11.3

 .על ידי המזמיןבכתב 

ובכלל זה מידע  ,כל מידע ומסמך נחוץלמזמין לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן 

 בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב. 

 םגם ביחס לפריטים אשר אינ שלעיל יחול 29.11בסעיף למען הסר ספק מובהר כי המדרג הקבוע  .29.12

 הכמויות. בכתב  יםמופיע

חוזה, המובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.13

 יקט. כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרו

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם  .29.14

לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף 

 לכללים המפורשים הקבועים בחוזה. 

 מראש לאישורו כפוף יהיה, ביוזמתו שאינם ובין המזמין ביוזמת שהם בין, שינויים ביצוע כי מודגש .29.15

 גורע או מייתר אינו המזמין אישור כי מודגש. שינויים כאמור ביצוע טרם, המזמין של ובכתב

ואינו גורע  ,מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין רשות כל של מסמכותה

לקבלת  יאשר בכתב ומראש כי הוא אחראיהמזמין מאחריות הקבלן לקבלת האישורים, אלא אם 

 . , כולם או חלקםאיזה מהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים

חשש לו טעם סביר ובפרט אם יהיה רשאי להתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקבלן מכל המזמין יהיה  .29.16

לפגום בנראות  כי השינוי יגרום להארכה בלוח הזמנים, או עשוי ליצור בעיית בטיחות או שיש בו כדי

 של העבודות מבחינה אדריכלית.

לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקבלן לפרט  רשאיהיה יהמזמין  .29.17

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי 

כאמור כללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע והשפעתו על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט ב

 קבלת הבקשה למידע. יום ימים מ 14בתוך 

  בחוזה הקבועה)כהגדרתה לעיל(  התמורה או קטנה גדלה ובגינה לעיל כאמור שינויים הוראת ניתנה .29.18

, שנמסרה הביצוע ערבות את הקבלן או יקטין )בהתאמה, לפי העניין( יגדיל, 5%מעל בשיעור של 

 מתן לאחר, הכולל הביצוע מסכום 3%, כך שתעמוד על שיעור של לחוזה 34 סעיףבהתאם להוראות 

 .השינויים הוראת
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חסרים מחירי יחידה סבור כי שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא  הוראתקיבל הקבלן  .29.19

יום  14השינויים. עברו  הוראתימים מיום מתן  7למנהל תוך על כך יודיע  -מתאימים בכתב הכמויות 

( כאילו המזמיןרואים אותו )אך לא את  –השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב  הוראתמיום מתן 

יחידה המפורטים בהסכם, ולקבלן לא תהיה עילה כל היתבצע על סמך מחירי  הסכים לכך שהשינוי

 השינויים האמורה. הוראתשהיא לתביעה בגין 

 שינויים בהסדרי תנועה .30

שינויים בהסדרי הלעיל, אשר יחולו במלואן על  29ומבלי לגרוע מההוראות המפורטות בסעיף  ,בנוסף

 :התנועה,  יחולו על שינויים אלה ההוראות הבאות

 יחויבולא  תמורה תוספת לכל זכאי יהיה לא הקבלן כי בזאת מובהר, בחוזה האמור כל אף על .30.1

בהסדרי  שינוי יחול בהם מקריםבהתנועה, למעט  בהסדרי, בכל מקרה של שינויים התמורה בהפחתת

 נוספיםגם ביחס למקטעים  התנועה הסדרי להחלת המזמין של ומראש בכתב בקשהעקב  התנועה

 תחילה.כמל העהתנו יהסדר התייחסו לא אליהם

העדכני, הידוע במועד מתן  ישראל נתיבי מחירוןלערכם של השינויים בהסדרי התנועה ייקבע בהתאם  .30.2

  (.15%) אחוזים עשרחמישה  לש הנחה ניכוי לאחר הוראת השינויים לקבלן

עבודה שבועית להסדרי  אי אישור תוכנית לעיל, 9.5.2למעט כאמור בסעיף  מובהר כילמען הסר ספק,  .30.3

לעיל, ובמקרה  זה 30אמור בסעיף חשב כשינוי בהסדרי התנועה, כיית ישראל, לא תנועה ע"י משטר

תמורה נוספת לה זכאי דרישה או תביעה בקשר עם כל טענה, להעלות כאמור לא יהיה זכאי הקבלן 

 הזמנים לוח הארכתבקשה ל למעט, מכך כתוצאההפרויקט בהשלמת  הצפויים יםעיכובו/או 

 שלזו  בקשה, ובלבד ש, ללא תוספת תמורהלעיל 26 סעיף להוראות בהתאם הפרויקט להשלמת

 את מעכבאישור הסדר התנועה הזמני כאמור  אילו כי  עוודימיד בסמוך לכך שי ידו על תועלההקבלן 

  .הפרויקט השלמת

 וחשבונות יםתשלומ .31

 התמורה  .31.1

התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, יהא הקבלן זכאי לתמורה בסכומים ובתנאים בתמורה לקיום כלל 

 .לחוזה 'טנספח נספח התשלומים המצורף כהמפורטים ב

 מחיר סופי .31.2

, ןעל כל חלקיה ותהעבודביצוע  שישולם לקבלן  בגין הכולל התמורה מהווה את הסכום .31.2.1

מכל סיבה  תשתנהלא  יאוהעל כל נספחיו,  חוזהבאופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חוזהשהיא שאינה מפורשת ומפורטת ב

שער המטבע, בהוצאות ההובלה, בכתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, 

סיבה תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל בהיטלים ו/או במיסים, במדדים שונים, ב

 ., וזאת למעט אם צוין במפורש אחרת בחוזהאחרת כל שהיא

את התשלום  תככולל התמורה, יראו בכל מקרה את חוזהאם לא נקבע במפורש אחרת ב .31.2.2

, ובין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור ותהעבודהמלא עבור ביצוע 

  להלן:

ובכלל זה מוצרים מכניים, כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת,  .31.2.2.1

 ;חוזהי הל פעבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה ע

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית  לרבותתיאום עם כל הגורמים,  .31.2.2.2

 ;הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"ב
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בשטח, נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת  .31.2.2.3

 ;לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר  .31.2.2.4

באתר העבודה, פירוקם ל/לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם 

 ;וסילוקם בסיום העבודה

רים , המוצהמזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י  .31.2.2.5

והציוד האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, 

החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה 

סילוק כלל האלמנטים שיפורקו ושלא ישמשו את הקבלן , וכן וממנו

 רי שילוט, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'.שבעבודתו כגון: ג

יקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן בדיקת וב .31.2.2.6

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה  .31.2.2.7

 ;הדרושים לשם כך

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי  .31.2.2.8

יות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם התכנ

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,  ,ואלמנטים משופעים לא ישרות זוויות

לא ישרות זוויות החיפוי ו/או הציפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם 

 ;ואלמנטים משופעים

וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי  ,עבודות תכנון החלות על הקבלן .31.2.2.9

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת  .31.2.2.10

 ;הביצוע וביטולן לאחר סיום העבודה

לצורך התקנה  חוזהכל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות והוראות ה .31.2.2.11

רת חורים )עם או בלי בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השא

שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, 

 ;תעלות, עירום זמני של ערימות עפר וכו'

 ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .31.2.2.12

דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והטבות  .31.2.2.13

מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וכן ניה, מכס, בלו, סוציאליות, מס ק

 ;וסוג שהוא

 ;ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .31.2.2.14

, וההוצאות הנדרשות לביצוע חוזהאספקת מים, חשמל וטלפון כמפורט ב .31.2.2.15

למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט  אתרחיבור ה

 ;במפרט הטכני

ל העבודה המתבצעת, עריכת חשבונות ההוצאות לחישוב הכמויות ש .31.2.2.16

 ;ואישורם
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 מעבדההכרוכות בביצוע בדיקות הוצאות כל הכולל  ,בקרת איכות מנגנוני .31.2.2.17

  והפעלתן;

 ;לרבות רמדור וכיו"ב ,תוחושבמת מוהוצאות מערכ .31.2.2.18

אום עם קבלני יהוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות ת .31.2.2.19

 ;י הקבלןידמשנה וגורמים נוספים המועסקים על 

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה .31.2.2.20

כל ההוצאות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם  .31.2.2.21

  ;חוזההלהוראות 

, בהתאם המזמין ל ידיכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע .31.2.2.22

 ;חוזההלהוראות 

ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י כל  .31.2.2.23

 ;חוזההוראות ה

 ;רווחי קבלן .31.2.2.24

מנהל ידרשו לפעולת יהובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים ו/או רכיבים ש .31.2.2.25

 ;החוזההוראות ל פי ע זמיןו/או המ הפרויקט

על כל פרטיהם ו/או  חוזהכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .31.2.2.26

הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה  אוו/הקשורות עמם, 

כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין 

שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם 

 בעתיד.

 מקדמה על חשבון התמורה  .31.3

המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי 

 'טנספח נספח התשלומים המצורף כוהכל בהתאם להוראות  ,מקדמה לקבלן על חשבון התמורה

 . לחוזה

 מויות מדודותכתשלום לפי  .31.4

בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם  מפורטותהכמויות ה .31.4.1

לעיל  21כמפורט בסעיף ידי הקבלן  על נהמדדתהלכה למעשה,  נהבוצעתלכמויות ש

 מנהל הפרויקט.ידי  על נהאושרתו

לעיל, במסגרת הפרויקט,  21 שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיףכל המדידות  .31.4.2

 ומנהל הפרויקט. חתמנה על ידי הקבלןיתירשמנה ות

במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן  תבוצענההמדידות  .31.4.3

מתחייב לגרום למודד המוסמך המדידות, והקבלן  נהבוצעתשבו הוא מבקש שעל המועד 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות 

נוכח במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש 

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד -לבצע את המדידות הדרושות. כמו

לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים 

 הדרושים בקשר לכך.
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לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהא  .31.4.4

באמצעות המודד המוסמך עמו  ,מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם

מך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על או באמצעות מודד מוס ,התקשר הקבלן

חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות 

כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. המוסמך שבוצעו על ידי המודד 

מועד המדידות, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את 

. בקשה לדחיית מועד מדידות, מנהל הפרויקט אם ימציא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של

בהודעת לביצוע המדידות  שעות לפני המועד שנקבע  72כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות 

 מנהל הפרויקט.

ת נכחו הקבלן או מי מטעמו בשעת ביצוע המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער על תוצאו .31.4.5

קבע יימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, י 7המדידות, בכתב ותוך 

מנהל הפרויקט מועד נוסף לביצוע חוזר של המדידות אשר הוגש לגביהן ערעור. אם גם 

אחרי המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין 

 . ומחייבת תהיה סופיתזה מנהל המזמין, והכרעתו 

הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה המדידות  .31.4.6

 , אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.ותהמדידבהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע 

אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי  .31.4.7

ין, ללא כל תוספת עבור פחת יהתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענ

ככולל את ערך כל עבודות הלוואי  חשביימחיר הקבוע לה בכתב הכמויות הוכיוצא בזה, ו

 והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.

 ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותעל ידי מודד מוסמך שנערך ונחתם מסמך המדידות  .31.4.8

למנהל , יהוו חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש מנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י 

 לאישור. הפרויקט

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד  יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא  .31.4.9

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

מאשר כי כל תיאור הניתן לפירוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות מסכים והקבלן  .31.4.10

אינו מתאר את פירוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשום 

המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב ובמילוי הוראות המזמין,  ההסכםבתכניות, במסמכי 

 הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

הקבלן מסכים כי בכל מקרה של סתירה בין התיאור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות 

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה והכוללת יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים 

 ובאישור מנהל הפרויקט.הנ"ל 

מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את מאשר כי מסכים והקבלן  .31.4.11

, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי לעבודות החוזהכל הנדרש למילוי חיובי 

מיוחדת )האוגדן הכחול( ו/או במפרט הכללי לסלילה המשרדית -ביןהועדה הבניה בהוצאת 

ר של נתיבי ישראל, בתכניות, חומרים, עבודות הכנה, עבודה והרכבה, עיגונים, וגישו

חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה בבטון והעברת צינורות בקירות, שימוש בציוד, 

חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל 

י בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח סוגי המיסים )פרט למע"מ(, אמצע

של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות 

 הנראות והבלתי נראות מראש, רווח ותקורות.
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דחיית מועדי סיום או /מאשר, כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ומסכים והקבלן  .31.4.12

לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב בגבולות הפרויקט  חריגההפרויקט ו/או 

 הכמויות.

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין לראותן  .31.4.13

. החוזהככמויות שיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצע על פי התחייבויותיו מכוח 

זמן אמת. כל עבודה תימדד נטו בהתאם כמות ביצוע העבודות תיקבע על ידי מדידה ב

לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, 

חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות 

 .הסכםב

ע כי יהיה רשאי לקבוכמות בסעיף במבנה מסוים, מנהל הפרויקט בחוסר במקרה של  .31.4.14

מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום  ,סעיף דומה במבנה אחרישולם על פי ההפרש 

 עבור זאת. 

יהיה רשאי במידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל  .31.4.15

בהתאם לעבודה שבוצעה לקבלן , תשלום חלקי לאשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

 בפועל.

 )אלטרנטיביים( חלופיים סעיפים .31.4.16

עבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף  סוגבמידה ש

 כל את לבצע המזמין רשאייהיה  –מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה 

יהיה לא  הקבלןו ,בלבד הסעיפים אחד לפי או, בין הסעיפים הנ"ל שונה חלוקה לפי הכמות

 הביצועאופן . מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על בגין האמור כלשהיתשלום  תוספתל זכאי

 .לביצוע הסמוך במועד שנבחר

 עבודות יומיות )רג'י( .31.4.17

אספקת כלים  הכוללותהפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות  מנהל

ר, כי ביצוע עבודות "(. מובהרג'י עבודות)" מסויםאדם לפרק זמן  כחו/או ציוד מכני ו/או 

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת  הפרויקט מנהלאלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של 

על  תחול, אולם האחריות לניהול העבודה הפרויקט מנהלקבע ע"י יעצמו. שיטת העבודה ת

שיקול דעתו הבלעדי  לפי, הפרויקט מנהלזה. סבר  הסכםלפי  והקבלן במסגרת אחריות

 יםאו יעיל מתאימים םוהמוחלט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ

והקבלן  עבודה צועבילרשאי לפסול אותם  יהיהבהתאם לנדרש לצורך ביצוע העבודות, 

ם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. לקבלן לא פלהחלי יידרש

או דרישה ו/או תביעה בגין החלפת פועל/כלי/מפעיל עקב הוראת /וכל טענה  ודתעמתהיה 

לעבודות רג'י יכלול כמות כללית ובלתי מחייבת של שעות לכל . כתב כמויות הפרויקט מנהל

סוג של כלי או כוח אדם. המזמין יהיה רשאי שלא להשתמש כלל בעבודות הרג'י או לקטין 

שנקבעה בסעיפי כתב הכמויות, ולקבלן לא תהיה כל  או להגדיל את הכמות מעבר לכמות

 דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנדון.

'י כאמור בסעיף זה יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג רגביצוע עבודות  עבורהתשלום  .31.4.18

 10%ובניכוי הנחה קבועה של  ,כלשהם ומקדמים תוספות כל ללא, דקלמפורט במחירון כ

 .ביחס למחירון דקל

 חשבונות עיתיים/חודשיים – חשבונות ביניים .31.5
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כל ב 25 -עד ליום הוחודש,  מדי מזמין, יגיש הקבלן להעבודות בפרויקטבתקופת ביצוע  .31.5.1

ואשר בגינם  בפועלעל ידו בוצעו ר שא העבודות בפרויקט, חשבון ביניים עבור חלקי חודש

חודש הנוכחי בו ב 20-ועד ל חודש הקודםב 21-תקופה שבין הב ,הוא זכאי לקבלת תשלום

העבודות שבון ביניים עבור ביצוע ח :לדוגמא. ("חשבון בינייםמוגש חשבון הביניים )להלן: "

 במרץ. 25-, יוגש עד ליום הבמרץ 20בפברואר עד  21בתקופה שבין  בפרויקט

חודש הבא )ככל שמדובר ב 25-כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-לאחר החשבון שיוגש  .31.5.2

 . (רעונויין הימים לפיבמנ

החשבונות יוגשו על ידי הקבלן במישרין למזמין, אשר יעבירם למנהל הפרויקט. התאריך  .31.5.3

הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת  "יום הגשת החשבון"-הקובע שייחשב כ

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  נחההו"נתקבל" של הגורם אליו 

 בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו: .31.5.4

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד  .31.5.4.1

למועד שבגינו מוגש חשבון הביניים. האומדן, כאמור, יהיה מבוסס על 

 . כתבי כמויות מאושרים ועל מדידות מאושרות

 בהתאםהתנועה   הסדריביצוע  עבורהתשלום  מבוקשהתמורה בגינו   חלק .31.5.4.2

 .לחוזה 'טנספח נספח התשלומים המצורף כב למפורט

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על  .31.5.4.3

 אמור בחוזה לעיל;כ מנהל הפרויקטידי 

ואסמכתאות הנדרשים תמונות, סקיצות, תרשימים דוחות בקרת איכות,  .31.5.4.4

  ;בהתאם לדרישת המזמין לצורך בדיקת החשבון ואישורו,

, אלא אם ותזרים מזומנים צפוי לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות .31.5.4.5

  ;נקבע במפורש במפרטים כי אין צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים

דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת או עודפי עפר מהאתר לאתרים  .31.5.4.6

לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת  מורשים

  ;דרישה לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

קרויות הנובעות מהצמדת מחירי ההסכם למדד וכן כל יההתי רוטיפ .31.5.4.7

התוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות 

  .כאלו שקיימים וככל אם, החוזה

בוצעו  רשא בפרויקט העבודותחלקי  אתהסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק  למען .31.5.5

ומרים ח. חשבון ביניים לא יכלול ללעי 31.5.1הקבועה בסעיף  בתקופהבפועל  י הקבלןיד על

בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי  נעשהשהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם 

להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי  המזמין

עבודות הנדרשות לצורך ביצוע  עבודות זמניותביצוע תכנון ו/או מובהר כי עבור . יןהמזמ

לא תשולם תמורה , זמניים לצורך השלמת עבודה מסוימת(קירות אחרות )כגון ביצוע 

נוספת ו/או נפרדת, ויראו אותן ככלולות בתמורה לה זכאי הקבלן עבור השלמת העבודות 

, ובהתאם לכך בניכוי ההנחה/תוספת שהציע הקבלן(, כמפורט בכתב הכמויות )הסופיות

 התשלום לקבלן יבוצע לאחר השלמת העבודות הסופיות. 

 כל בגין הקבלן דרישות כל את יכללו, לעיל כאמור הקבלן ידי על שיוגשו הביניים חשבונות .31.5.6

ו/או דרישות של הקבלן, שלא  תביעות. החשבון מתייחס אליה בתקופה הוצאהאו /ו פעולה

מוגשת  השבגיננכללו בחשבונות הביניים שהוגשו לאחר סיום החודש בו בוצעה העבודה 
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ויתר עליהן הקבלן, ולא יופיעו בחשבונות הביניים וייראו כאילו  – התביעה ו/או הדרישה

וגש המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שת

 למזמין;  י הקבלןעל יד

על ידי המזמין, בפני האורגנים  היבחנתות שתוגשנה על ידי הקבלן תביעות ו/או דריש .31.5.7

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה 

המזמין בגינן; דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון ביניים ואשר נידונה והוכרעה על ידי 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן לא . כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן להציגה שוב

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו 

 בקשר לתשלומים נוספים. המזמיןכלפי 

משום כך הוגבלה ידוע לקבלן כי המזמין הינו גוף הפועל במערכת תקציבית מסודרת, ו .31.5.8

לעיל, והוא זה  31.5 בסעיף אמוררק בהתאם להאפשרות להצגת דרישות ו/או תביעות 

מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם 

 האמור. 

חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה  .31.5.9

חשב כחשבון שהוגש ילצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא יעל הקבלן 

חשבון במועד ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין. 

או  על ידי הקבלן , ויועבר על ידו, כפי שהוגשמנהל הפרויקטבדק על ידי יביניים יה

  המזמין.לאישור לערוך, ימצא לנכון מנהל הפרויקט בתיקונים ש

המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או  .31.5.10

 חלקו, או לאשרו בסייגים. 

ביצוע התשלום ו/או  ,כולו או מקצתו ,אישור חשבון ביניים בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .31.5.11

נכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הכמויות כולו או מקצתו, לא יהוו ראיה ל בגינו,

והמחירים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו 

 ו/או לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש. 

 ימים 70 שוטף + המזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידו, בתנאי תשלום של .31.5.12

 (.כהגדרתו לעיל)מיום הגשת החשבון 

ביניים את מחיר ההמזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון  .31.5.13

לקבלן קודם לכן ו/או  י המזמיןרותים שסופקו על ידיהחומרים, האביזרים ו/או הש

סכמים בהתאם ו/או פיצויים מו מפרעות אותן קיבל הקבלן מהמזמיןהמקדמות ו/או ה

על פי מהקבלן ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין  להוראות החוזה

, ו/או על פי הוראות כל חתם עם הקבלןיאחר שנחתם ו/או שי כל חוזהו/או על פי  החוזה

 .דין

כללי, החשב הריבית את  יישא, 31.5.12 הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד  .31.5.14

החל מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר 

 ו/אוחשבון הביניים ריבית בגין עיכוב בהגשת  לתשלוםלא יהא זכאי בזאת כי הקבלן 

על ידו בהתאם  , כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכיםהביניים רעון חשבוןיבאישור ובפ

 בחוזה. דרישות המזמין כמפורט ללהנחיות ו

, קדוןיאת סכום הפ המזמין ינכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה .31.5.15

 הפיקדון. "(הפיקדון)להלן: " חוזהל 'ט נספחבהתאם להוראות נספח התשלומים המצורף כ

 החשבון להסדרת, וזאת עד החוזהכבטוחה נוספת להבטחת התחייבויות הקבלן לפי  ישמש

הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם יהיה  לחילוטעד  או, הבדק ערבות ולהמצאת הסופי
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. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא החוזההמזמין זכאי לכספים מהקבלן לפי 

ייחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן ולא יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או 

, ישולמו על ידי המזמין לקבלן סכום הפיקדון שייצבר, או חלקים ממנובשניהם יחד. 

, או במסגרת התשלום בגין החשבון הסופי כמפורט לעיל 24.12.1סעיף בהתאם להוראות 

  לחוזה. 31.6בסעיף 

 חשבון סופי והיעדר תביעות .31.6

לעיל, יגיש  27ימים מהמועד בו הוציא המזמין תעודת גמר לקבלן, כמפורט בסעיף  60בתוך  .31.6.1

הרישומים,  ,הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי, אליו יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים

המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה,  ,התכניות והתעודות

יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, הוראות שינויים, 

לרבות כמויות ) ישוב כמויות וניתוחי מחיר כרקע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופיח

, מסמכי אחריות תפעול וקטלוגים ביחס תחילת העבודה ועד סיומה(מצטברות מיום 

למתקנים, אישורי מסירת הפרויקט למזמיני העבודה הרלוונטיים, תיק איכות חתום על ידי 

לאחר סגירת כלל אי ההתאמות במסגרת  של הפרויקטוהבטחת האיכות איכות בקרת ה

 . וכל אסמכתא שתידרש על ידי המזמין העבודות

הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל החשבון  .31.6.2

דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, 

 יתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן. וייחשבו כאילו ו

מנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או ישתמע מר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .31.6.3

תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות 

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו. 

מצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה חשבון סופי שיי .31.6.4

חשב כחשבון שהוגש יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

 ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  ,במועד

למנהל הפרויקט. התאריך  , אשר יעבירון למזמיןהחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן במישרי .31.6.5

הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי  -"יום הגשת החשבון הסופי" -הקובע שייחשב כ

 בחותמת "נתקבל" של הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין. 

בגין  רישותיוחשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל דימנהל הפרויקט י .31.6.6

ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה  ,על פי הוראותיו החוזה

 בפרויקט על ידי הקבלן. 

מנהל הפרויקט יגיש את המלצותיו למזמין, אשר יקבע את גובה התשלום הסופי המגיע  .31.6.7

לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט 

בניכוי כל סכום נוסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו וכן 

 "(. התשלום הסופי)להלן: " החוזהבהתאם להוראות 

מן המועד בו נשלחה אליו הודעה  יום( 14)בתוך שבועיים  לא הגיש הקבלן חשבון סופי .31.6.8

רשאי וכן יהא מטעם המזמין בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו, 

להכין בעצמו את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון הסופי שהוכן, 

בלי כאמור, יישלח אל הקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת במפורש, מ

לו טענות, תביעות  ינההית, כי לא החוזהעל פי  רוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיולג
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, בגין החשבון וומטעמ וודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמ

 הסופי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה. 

 בנוסח תביעות והיעדר סילוק כתב על הקבלן של חתימה הינו הסופי התשלום לביצוע תנאי .31.6.9

 ביחס בחוזה המפורטות הדרישות יתר כל של וקיומן, 'ז נספחכ המזמין ידי על המצורף

, המצאת אישורים בהתאם להוראות החוזה , ובכלל זה המצאתה של ערבות בדקשלב לאותו

 הצגת, החוזהעל פי  םבהשגתיב ומרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מח

אישורי השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה 

כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת  העבודה יומני כללשביעות רצונם, המצאת 

דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים(, 

דרש. סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות, כיסויים ביטוחיים כנ עריכתו

אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי 

 במחלוקת. 

 או ,ימים 70שוטף +  בתנאי תשלום שלהתשלום הסופי )כהגדרתו לעיל(, המזמין ישלם את  .31.6.10

  .מביניהם המאוחר לפי, )כהגדרתו לעיל( הסופימיום הגשת החשבון ימים  85

ריבית חשב כללי, החל  ישאילעיל,  31.6.10בסעיף סופי שישולם לאחר המועד הקבוע  חשבון .31.6.11

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

באישור  ו/או הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון  לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי 

רעון החשבון הסופי, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות יובפ

 כמפורט בחוזה.  ודרישות המזמין

 ועמידה ביעדי הפרויקט תמריץ כספי בגין היעדר תביעות .31.7

לשביעות רצון המזמין, של כל העבודות נשוא חוזה זה במלואן, במועדן ולאחר השלמתם המוצלחת 

נספח התשלומים והכל בהתאם להוראות  הקבלן יהא זכאי לקבלת תמריץ כספי בגין היעדר תביעות

 . לחוזה 'טנספח כהמצורף 

 תשלומי יתר  .31.8

במידה ויימצא בשלב הכנתו ואישורו של החשבון הסופי, כי סך התשלומים שהועברו עד  .31.8.1

בין הסופי, הרי שההפרש חשבון לפי האותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו 

קבלן לפי החשבון הסופי התשלומים שהועברו לקבלן בפועל לבין סך התמורה המגיעה ל

 "(. תשלומי יתרהינו תשלום ששולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "

במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך  .31.8.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת  15

 כללי ממועד היווצרות החוב ועד למועד פירעונו בפועל. החשב הריבית 

המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת  .31.8.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא  החוזה

 או בכל דרך אחרת. כל חוזה אחר ו/במסגרת ו/או  החוזההקבלן למזמין במסגרת 

  החומרים ובערך העבודהמחירי ב םהתייקרויות ושינוייהצמדות,  .31.9

נספח הצמדות, התייקרויות ושינויים במחירי החומרים ובערך העבודה יחושבו בהתאם לאמור ב

 .לחוזה 'טנספח התשלומים המצורף כ

 מנגנון התמורהשינוי  .31.10
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תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו באם יעלה בכך צורך במהלך רשאי,  אהי המזמין .31.10.1

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין  המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

 במסגרתו אשר לחוזה ולעבור מנגנון התמורה את לשנות מבקש אוה כי לקבלן להודיע

תמורה מוסכמת וקבועה מראש  - היינוד תשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית,ש התמורה

 מדידת כמויות.בגין  תשלוםלא ו

ינהלו הצדדים  –א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית ולקבלן כי ה המזמין הודיע .31.10.2

, למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה 

 הלי המזמין בעניין זה. ווהכל בהתאם לנ

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את י ,שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זהככל  .31.10.3

תשלומה וכן לעדכון מנגנון התמורה ואת גובה התמורה שתשולם לקבלן, את אבני הדרך 

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

נגנון התמורה בחוזה מ , כיזה 31.10סעיף שייקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות במקרה  .31.10.4

יבוטל מלוא התמריץ  -ישונה ובמסגרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית 

לנספח ט' לחוזה והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את  7בגין היעדר תביעות כאמור בסעיף 

 התמריץ או כל חלק ממנו.

כאמור בסעיף זה בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה הסר ספק, מובהר  למען .31.10.5

ובכפוף  בעניין זההמעודכנים בכפוף לנהליו לשיקול דעת המזמין בלבד,  הנתונ לעיל,

אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור לקבלת להסכמת כל האורגנים הנדרשים לכך, לרבות 

 . המזמין כי נדרש לקבל את אישורו לעניין

כולה או עבודות מסוימות  העבודה, כי זה 31.10 סעיף להוראות בהתאםנקבע בין הצדדים,  .31.10.6

 יחולוייקבע מחיר סופי לביצוען,  -מדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו ימבנה י חלקיאו 

 :שלהלן ההוראות

צורפו כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות ש .31.10.6.1

לעבודה הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו, 

 לביצוע העבודה הפאושלית.בין הצדדים קבע ייבמחיר ש ככלולה תיחשב

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח  .31.10.6.2

לדעת שהן מתאימות לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכן ומבטאות את 

ות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר העבוד

 סתירההתאמות או -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי ,כפי שנקבע ,הסופי

 ,בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו

 לבין התוכניות או המפרט.

 לא החוזה שכר ,בחוזה קיימות אם, הפאושליות העבודות בכל כי לקבלן ידוע .31.10.6.3

 בכתב הנקובות הכמויות בין בפועל שייווצרו מהפרשים כתוצאה ישונה

  .בפועל בוצעושי הכמויות לבין( ככל שקיים) הכמויות

  הקצבים .31.11

סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו ככל שקיים 

יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי הוא מהעבודות, 

 המזמין בכפוף לאישורו.  

 וניכויים קיזוז .32
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או על פי  החוזהמכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי לקזז  המזמין יהא רשאי .32.1

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי  .32.2

, ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופי( גם הסכומים החוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי 

 הבאים:

 -תתפות בדמי בדיקת דגימות במעבדה ובהוצאות נלוות ועלויות בדיקות ובקרת איכות הש .32.2.1

)שני אחוזים(, או כל סכום אחר שייקבע על ידי המזמין במסמכי המכרז,  2%בשיעור קבוע של 

ככל שייקבע סכום כאמור. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי בביצוע בפועל של בדיקות מעבדה 

כאמור, מכל תשלום  2%א אם נקבע אחרת בהוראות המכרז, ינוכו מטעם המזמין, וכי אל

 המגיע לקבלן.  

כמפורט  דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, במידה ונערך ביטוח על ידי המזמין .32.2.2

, מסכום העבודות, על פי החוזה ( פרומיל וחצי)חמישה  0.55%של  בשיעור -לחוזה 38בסעיף 

 .להלן 38כמפורט בסעיף 

ומו לקבלן, לשמכל סכום אותו חב המזמין בת אחוזים(ארבעה ) 4%בשיעור של  -סכום הפיקדון  .32.2.3

  .לחוזה 'טנספח נספח התשלומים המצורף כבכמפורט 

 .   לחוזה 'טנספח בנספח התשלומים המצורף ככמפורט  –ניכוי חלקי המקדמה  .32.2.4

 לעיל.  24בגין איחורים, כמפורט בסעיף )פיצויים מוסכמים( ניכוי קנסות  .32.2.5

 . 'ח נספחבגין אי ביצוע הוראות, כמפורט ב)פיצויים מוסכמים( ניכוי קנסות  .32.2.6

 כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקבלן.  .32.2.7

ולמעט אם צוין  הפיקדוןסכום למעט , לעיל מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה .32.3

 לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא. , במפורש אחרת בחוזה

 י המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין.הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפ .32.4

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת לרבות  .32.5

 באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע  .32.6

 מזכותו של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .33

 , לרבות:ןשל המזמי ו, יהיו קניינאתרלהוות חלק מה יםאו אמור יםהמהוו יםרכיבהו יםחומרהכל  .33.1

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .33.1.1

 .וחומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב .33.1.2

אשר בהתאם  ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או  אתרלקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס ל .33.2

ן ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מוותר מראש של המזמי ולהוראות סעיף זה הינם קניינ

 ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור. 

 ות ערבוי .34

ימציא הקבלן וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה, 

  שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיותלמזמין 
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 ערבות ביצוע  .34.1

על ידי המזמין, עובר לחתימת החוזה ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ו 14בתוך  .34.1.1

השווה  ך, בסלמדד הבסיסבלתי מותנית, צמודה ו אוטונומית ערבות ןקבלן למזמימציא הי

בהתאם לשיעורו במועד חתימת  )בתוספת מע"מהחוזה  מסכום (3%ים )אחוז שלושהל

 . "(ערבות הביצוע" )לעיל ולהלן: לחוזה (1)'ונספח (, בנוסח המצורף כהחוזה

מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת בכל מקרה בו  הערבותלהגדיל את סכום  מתחייבהקבלן  .34.1.2

, לרבות חוזהלבמבוא , כמפורט המקורי החוזה לסכוםמעבר  5% -מ ביותריגדל החוזה היקף 

הביצוע תעמוד  ערבות מקרה שבכל כךהחוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים,  סכוםבו במקרה 

 החוזה המעודכן )ללא מע"מ(. מסכום 3%על 

ביחס  עד לקבלת תעודת גמר מהמזמין ולהעמדת ערבות בדקבתוקף  ישארת הביצועערבות  .34.1.3

להלן, והקבלן יאריך מעת לעת את תוקף הערבות  34.2כמפורט בסעיף  למקטע הרלוונטי,

 התאם לדרישות המזמין. ב

 ערבות בדק .34.2

 לחוזה. 28בסעיף הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה  .34.2.1

ביחס  ולאחר מתן תעודת גמר לקבלן לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופת הבדק, .34.2.2

, ביחס למקטע הרלוונטי , ובכפוף לכך שהסתיים הטיפול בחשבון הסופילמקטע הרלוונטי

ערבות אוטונומית ובלתי הקבלן למזמין  יעות, ימציאלרבות חתימה על כתב ויתור וסילוק תב

סכום המצטבר של מה (3%) יםאחוז שלושהבסכום השווה ל ,למדד הבסיסמותנית, צמודה 

)בתוספת  לאותו מקטע , כפי שפורט על ידי הקבלן בחשבון הסופיהמקטע הרלוונטיעלות 

  ."(ערבות הבדק" )לעיל ולהלן: לחוזה (2')ונספח בנוסח המצורף כ, מע"מ(

לחוזה.  28ימים לאחר סיום תקופת הבדק הקבועה בסעיף  60לפחות תוקף ערבות הבדק יהא  .34.2.3

 .צמודה למדדערבות זו תשמש כערבות בדק ותהיה 

לעיל לסכום  34.1כאמור בסעיף שהומצאה הביצוע להפחית את ערבות יהיה רשאי הקבלן  .34.2.4

 .או להמציא ערבות אחרת בסכום האמורבות הבדק, אותו נדרש להעמיד בער

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר  .34.2.5

 .לעיל זה 34.2ף כאמור בסעי הבדקיגיע לקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות 

, ולהשתמש בכספים הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות , חוזההמבלי לגרוע מיתר הוראות  .34.2.6

מילוי -או עקב איהעבודות בפרויקט בטיב  פגמים וי כל המגיע לו מהקבלן, עקבספיה, לכי-על

 החוזה.על פי חובות המוטלות על הקבלן 

  נה על ידי אחד מהבאים בלבד:תינת המפורטות לעיל תיוהערבוכל אחת מ .34.3

( לחוק הבנקאות 2)א()4( או סעיף 1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף  .34.3.1

 ; 1981-)רישוי(, תשמ"א

  -או 

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 1)א()15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף  .34.3.2

 . 1981-תשמ"א

 .על פי שיקול דעתו הבלעדילהורות על החלפת הגורם נותן הערבות,  יהיה רשאי ןהמזמי

 חילוט הערבות .34.4
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רשאי לחלט את  ןהא המזמייועל פי כל דין,  ,על פי החוזה ןשל המזמי ומבלי לגרוע מזכויותי .34.4.1

כלשהי מבין הערבות, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הקבלן התחייבות 

ם לא המציא הקבלן כל ערבות, לא האריך תוקפה של התחייבויותיו על פי החוזה, או א

ערבות או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי 

  ן.המזמי

 וודיע לקבלן, בהודעה בכתב, על כוונתי ןלעיל, המזמי 34.4.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .34.4.2

ימים לפני מועד  7להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות 

 .משלוח הדרישה כאמור

ידאג  או כל חלק מהן,לעיל זה  34בסעיף במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות  .34.4.3

על ידי כך שימציא נדרש, הקבלן להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ

בגובה , (2)'ו או( 1)'ו יםספחנלחוזה כ פיםורהמצ יםערבות חדשה, בהתאם לנוסח ןלמזמי

 הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין.

 ןלא יגרע מזכות המזמי ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה ,מובהר .34.4.4

על פי  ול יםהנתונו/או סעד אחר לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת 

 הוראות החוזה או על פי כל דין. 

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות  .34.4.5

ימים לפני פקיעת  60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 

עד  תוקפה של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או נוספת כאמור או לא האריכה

כל דין, לחלט על פי רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה ו ןהא המזמיילמועד האמור, 

 . בהתאם להוראות החוזה את הערבות המצויה בידו בסכומה המלא

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם ן למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמי .34.5

 הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.או לגרוע מכל חובה אחרת של 

החוזה במסגרת הוראת  סכוםהורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת  .34.6

שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה 

 זה.  34וראות סעיף המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו ה

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .35

המזמין אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין,  לסעדים ומבלי לגרוע מזכות

, לסלק את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל לבטל את החוזהיהיה רשאי 

ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד  ,דרך אחרת שיראה לנכון

 ם המנויים להלן: מהמקרי

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות  .35.1

בכל דרך שהיא ולא ציית להוראה בכתב שקיבל מאת מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע 

 ימים מיום קבלתה;  14העבודות תוך 

למסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ו .35.2

ימים  14והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך  ,התראה מפורטת

 מעת שנמסרה ההתראה כאמור;

ימים במצטבר במהלך תקופה  30ימים רצופים, או  21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של  .35.3

 ן;ללא אישור המזמיחודשים רצופים,  12של 

הקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, ולא נענה להוראות מנהל הפרויקט לסלקו  .35.4

 ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו; 14מהאתר בתוך 
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הקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לקבלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב  .35.5

 חוזה; הבהתאם להוראות 

ימים מיום ההשעיה  14בפנקס הקבלנים וחלפו  רלוונטי לביצוע העבודות הקבלן הושעה מרישום .35.6

  ;מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .35.7

חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר על כינוס על כל רכושו או צו קבוע, או בקשה ל

הכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות ללותו, או להקפאת הליכים או בפעי

 ;ימים 21דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .35.8

הקפאת הליכים או שהפך לחדל פירעון, או כל לאו חלק ממנו, או  קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו

 צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם ילא הוגשה בקשה לביטול הצו או המ .35.8.1

 ימים;  14בתוך  -החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם  ,עדה כאמור נדחתהבקשת הביטול שהוגשה במו .35.8.2

  .יוגש

באופן שיש בו כדי לפגוע באופן  ,או על חלק ממנו זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,  .35.9

באופן שיש בו כדי  ,או חלק ממנו תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושומהותי בפרויקט, או שנעש

 , והתקיים אחד מאלה: לפגוע באופן מהותי בפרויקט

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  .35.9.1

 ימים;  14בתוך  -בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם , יטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתהבקשת הב .35.9.2

 .יוגש

מחדש בתנאים -של הקבלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון פירוק מרצוןנפתחו הליכים ל .35.10

 ;ןהמאושרים על ידי המזמי

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו  .35.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע בביצוע הורשע בפלילים או נושא משרה בו הקבלן  .35.12

  ;התחייבויותיו לפי החוזה

ולא נתן לכך  מקום בו נדרש אישור כאמור ןעבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמי הקבלן ביצע .35.13

 יום מפניית המזמין בעניין; 14נימוק סביר בתום 

  חודשים בהשלמת הפרויקט.  6-עיכוב של למעלה מ .35.14

 :הקבלןכל מקרה בו ב .35.15

במקרה שחל או /הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .35.15.1

על יכולתו של הקבלן לבצע את  ןבהם שינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמי

 הפרויקט;

, 11-16, 7-8, 3-5 סעיפים של הפרה כלכי , מובהר לעניין זה ;יסודית הפרה החוזה את הפר .35.15.2

 יסודית;הפרה כתיחשב  – חוזהל 36-41, 27-33
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 10של  הזמן פרק בתוך ההפרה את תיקן ולא יסודית הפרה שאיננה הפרההחוזה  את הפר .35.15.3

 .כן לעשות ןהמזמי ידי על נדרש ימים ממועד 

הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע  ןלבטל החוזה, ישלח המזמי ולפני מימוש זכות .35.16

 7 -ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ ן,המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמי

 (. לפי העניין בהתאמה ,"תקופת תיקון" -" והודעת התראהימים ממועד משלוח ההודעה )להלן: "

 35.435.5-35.12 םבע מהעילות המפורטות בסעיפילמרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נו .35.17

ימים, ללא צורך במתן הודעת  7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של  ןרשאי המזמי

 התראה או תקופת תיקון נוספת. 

סילוק ידו עד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מו .35.18

 חולו ההוראות הבאות: של הקבלן מהאתר, י

 ו/או מחוצה לו את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר ןהקבלן יעביר לבעלות המזמי .35.18.1

 פרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;והאמורים להוות חלק מה

)לרבות מתקנים אשר המצויים באתר המזמין רשאי להשתמש בכל החומרים והמתקנים  .35.18.2

הוכנו/הורכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל 

חלק מהם, לצורך השלמת עבודות הפרויקט. שווי השימוש במתקנים ייקבע בהתאם 

 לחוזה.   31 להוראות סעיף

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו  .35.18.3

 מין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן. למז

לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר כל נכס שהוא, לרבות עבודות זמניות,  המזמין יהא רשאי .35.18.4

. ן. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמי"(נכסים)להלן: " חומרים וציוד

יותר שקבע ם או פרק זמן ארוך מיי 14לפי סעיף זה תוך  ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

על חשבון  ,לנכוןלכל מקום שיראה  מהאתרלסלק נכסים  ןבכתב, רשאי המזמי ןהמזמי

אחראי לכל  יהאלא  ן. המזמיהסילוק כאמור( מעלות 5%ישה אחוזים )חמהקבלן, בתוספת 

 .אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי  המזמין יהא רשאילפי כל דין,  ןמבלי לגרוע מזכויות המזמי .35.18.5

הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק 

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ין ולקבלן לא תהיה כל טענה בעני הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם

זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט בהתאם לחוזה, ולקבוע את תנאי 

 ההתקשרות עם הקבלן האחר לפי שיקול דעתו. 

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של  .35.18.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו.

עקב סיום  ולבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותי ן יהא רשאיהמזמי .35.18.7

באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף  שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן נדרש לבצע כל מה 

 פרויקטל ,, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ ןפעולה עם המזמי

אתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לו

מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל  ולהימנעלשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו, 

 את המסירה כאמור. 

ימים ממועד ביטול החוזה, את  14בתוך  ןימסור למזמי הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .35.18.8

האורגינלים וההעתקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט, מקור מסמכי הכל 
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בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או 

בהעתק. הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד 

 עדכון המסמכים. 

תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר  מסמך, לרבות כל -" מסמך"לעניין זה 

בקשר עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות 

נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים 

 לפרויקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו.

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים  31 יו יחולו הוראות סעיףהקבלן יגיש חשבון סופי על .35.18.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. 

ת ו/או , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפרהישירים והעקיפים ,שא בכל הנזקיםיהקבלן י  .35.18.10

ההוצאות והעלויות כאמור  ,מובהר בזה כי הנזקים ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו

לשלם בקשר עם החלפת הקבלן  שצפוי המזמיןכוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות 

  כאמור.

 קיומו של אירוע כח עליון .36

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה  ןסבירה של המזמי ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליטכח עליון" .36.1

, ואשר כתוצאה וובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנע

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן.

ימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים " עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיכח עליוןהמונח "

 כדלקמן: 

 שננקטושביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור  .36.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה 

 גרמו להיווצרותם; 

 ; פרויקטמהם נגרם נזק פיזי ל, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מלחמה .36.1.2

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .36.1.3

, האירועים המפורטים להלן )אך לא רק הם( אינם מובהר כי למען הסר ספקעל אף האמור לעיל ו

 " כמשמעותו בחוזה: ח עליוןכ" תגדרנכללים בה

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .36.1.4

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר, רישיון,  .36.1.5

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 

אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי יש"ע( המשפיעים על התנהלות הפרויקט  .36.1.6

 (; פרויקט)להבדיל מנזק פיזי ל

חר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח כל אירוע א .36.1.7

 . זה 36.1 עליון כמשמעותו בסעיף

 כל צד יודיע למשנהו ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחזה ככח עליון, ועל סיומו של אותו אירוע.  .36.2
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הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע  .36.3

חס למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביימים מקרות האירוע.  14כאירוע כח עליון, וזאת תוך 

לסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו 

 הבלעדי.

החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,  .36.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים.

ח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכו .36.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה 

בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד 

 לאמור לעיל. ההתחייבויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם

לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם  .36.6

של  ואירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישור

תו של הפרויקט התכנית ולוחות הזמנים לצורך החזר ,לכל התכניות, המפרטים, התשריטים ןהמזמי

 למצבו טרם אירוע הכוח העליון והמשכו של הפרויקט. 

לחוזה, תחולנה  35 בהתקיים אירוע כח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף .36.7

 ההוראות הבאות:

בעלויות הביצוע של  ןישא המזמייבעטיו של אירוע כח עליון,  פרויקטנגרם נזק פיזי להיה ו .36.7.1

בהתאם לפוליסות , בין היתר, תגמולי הביטוח ו, ולצורך כך יעמדו לרשותפרויקטה

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. הביטוח

מצא בהפרת החוזה, בגין יהקבלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט, כך שלא י .36.7.2

 .העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליון

לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה אשר קדמו זה  36סעיף הוראות  .36.8

 להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון.

תרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב ה .36.9

 . לחוזהזה  36 ףבסעיאירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 :בנסיבות בהן .36.10

חודשים מצטברים במהלך תקופת  8 -עליון למעלה מ נמשכה השפעתו של אירוע כח .36.10.1

עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח  ןהמזמי שאישראו  ,הביצוע

רשאי  יהא כל אחד מהצדדיםהנקובה לעיל,  התקופהמהעליון עתידה להימשך למעלה 

 לבטל את החוזה; 

  - או

המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי ואין בתגמולי הביטוח  ,נגרם נזק פיזי לפרויקט .36.10.2

, 1961-לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אנספח הביטוח 

 .רשאי לבטל את החוזה ןהא המזמיי ,כדי לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף  באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשרעשה י, ימהצדדים מי ידי עלהחוזה ביטול  .36.11

 "(.הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: " 21תוך 

המזמין ביחס בבקשה לקביעת למזמין, הקבלן , יפנה על ידי מי מהצדדיםהודעת ביטול נמסרה  .36.12

 על בסיס: ויחושב אלה תשלומיםתשלומים שישולמו לו. ל
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עבודות שבוצעו וטרם שולם בגין החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או  .36.12.1

 בגינן; 

  -וכן 

 .פרויקטרכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מההחומרים וההעלויות של  .36.12.2

רכיבים כאמור )כולם או בבחומרים ו יןמעוני והודיע לקבלן כי אינ ןהמזמישעל אף האמור, במידה  .36.13

לתשלום  ןהקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי חלקם( יעשה

לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים 

והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף 

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.  ןילקבלת אישור המזמ

 )כשהם  הודעת הביטולימים ממועד  90למועד הביטול, וישולמו בתוך נכון יחושבו  התשלומים כאמור .36.14

 .(ריביתכל וללא  חוזה,הנושאים הצמדה בהתאם להוראות 

 לחוזה, בשינויים המחויבים. 27 סעיףימסר הפרויקט, בהתאם להוראות יבמועד הביטול  .36.15

 אחריות ושיפוי  .37

 כללי .37.1

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל  .37.1.1

או לצד ו/ ןיגרמו למזמיינזק לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

לרבות כתוצאה ו ,לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים באתר, שלישי כלשהו

מימוש זכויותיו ו/או התחייבויותיו בהנובעים או הקשורים בפרויקט, ן, מתביעה נגד המזמי

 .של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק

שאו בכל אחריות, מכל סוג ומין יספקות מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא ילהסרת  .37.1.2

לעיל. עוד  כאמורותו של הקבלן אחריהמצויים בהפסד ובשל פגיעה, אבדן, נזק, שהוא, 

מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או בביצוע 

, כדי להטיל על המזמין אחריות החוזהפעולות כלשהן במקומו של הקבלן בהתאם להוראות 

בגין ו/או בקשר ו/או  הפסדו פגיעה, אבדן, נזקכלשהי, והקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל 

 . החוזהה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא כתוצא

 אחריות לאתר העבודות ולפרויקט  .37.2

יהיה  ,לתום תקופת הבדק בהתאם להוראות החוזההעבודות ועד  צו התחלתמיום מתן  .37.2.1

עבודות שבוצעו קודם לחתימת והאתר, לרבות בפרויקט הקבלן אחראי לשמירת העבודות 

 ,הארעיים שהוקמו עליומבנים ללן, ת ביצוע הפרויקט על ידי הקבלתחילהחוזה ו/או 

 ולהשגחה עליהם. 

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על  ,מסיבה כלשהי ,בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר .37.2.2

 לשביעות רצון המזמין נהושלמתשהעבודות חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך 

  כדי עבודות תיקון ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש .37.3

ני לפועליו או לקבלשנגרמו לעובדיו ו הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד .37.3.1

צד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו, עובדיו ו/או ללאו לרכוש המזמין ו/או ו/המשנה ועובדיהם 

העבודה אם בין במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט,  מונגרואשר 



58 

 

מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלני משנה או 

או בגלל החומרים, הציוד,  ,בעקבות ביצוע העבודה מונגרעובדיהם, בין שהנזק או ההפסד 

שא יאו בגלל תאונה. הקבלן י ,המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי קיום 

 הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו. 

שיוטלו  מכל סוג, ,לום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתשא בתשיהקבלן י .37.3.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי 

במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  ,לכל נזק אחר

ולרבות  , במהלך ביצוע הפרויקט ןרמו כאמור למזמילנזקים שייגוכן  ,ו/או לפי כל דין אחר

 בתקופת הבדק.

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,  ההקבלן יהי .37.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו, 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לדרך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעניין זה. 

ו/או למתקנים של בעלי תשתיות )חברת חשמל, מקורות, תאגידי מים, רשויות מקומיות, 

בלים וכיו"ב(, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב כבזק, חברות ה

 נזק שייגרם כאמור. לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל 

במהלך ביצוע העבודות לפי הוראות  וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר .37.3.4

 , יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו.החוזה

 אחריות לעובדים .37.4

ו/או הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו  .37.4.1

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין  ,רותויהנמצאים בש

לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה 

מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך 

 תקופת הבדק.ביצוע התיקונים ב

הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל שיורשה  .37.4.2

ו/או  ,על תיקוניו 1968 -התשכ"ח  ,להעסיק כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ועל פי כל חוק אחר, 

ההתחייבויות החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים 

כל דין ו/או מטעמו, שיעסקו בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 

 .חוזה

ככל  ,וי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהואהקבלן יישא בתשלום על קנס ו/או פיצ .37.4.3

 בגין האמור לעיל. ןשתוטל ו/או תחול על המזמי

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .37.5

ו/או מנהל הפרויקט  ןלפצות ולשפות את המזמי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב .37.5.1

וכנגד כל תביעה )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין , מייד עם ו/או מי מטעמם

תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן ר שא, וסוגאו דרישה, מכל עילה 

בגין כל תאונה, חבלה ו ושולחי ו, שלוחיוו/או נגד מי מעובדי וו/או נגד מי מטעמ והכלל, נגד

אות המשפטיות קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצ ואו נזק המפורט בחוזה ו/א

 במלואן.  ןשייגרמו למזמי
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ו/או מנהל  ןזה, והמזמי סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות  .37.5.2

על פי החוזה  ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותייהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו, הפרויקט י

 ןלן מאת המזמיו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקב

לרבות על ידי מימוש  ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאיבכל זמן שהוא וכן 

 הערבויות.

  ביטוח .38

אחריות  ונוטל על עצמ מזמיןמבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין, ומבלי שה .38.1

ערוך ביטוח לפי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות )להלן יא וכי ה מזמיןכלשהי כלפי הקבלן, מצהיר ה

ו/או על הבאים  ועל מנת להגן על עצמ, ביטבנוסח שלא יפחת מתנאי "ביטוח העבודות הקבלניות"( 

או אחריות הקשורים ו/או /וו/או על הקבלנים ו/או על קבלני המשנה מפני אובדן ו/או נזק  ומכוח

  ה.הנובעים מביצוע העבודה נשוא הסכם ז

עבודות ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה לפיה הביטוח הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח 

שנערך על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו ומבטחת העבודות מוותרת בזאת על זכותה קבלניות 

 לשיתוף ביטוחים אלה.

לן לרכוש בעצמו ועל מין שומר לעצמו זכות שלא לרכוש עבור הקבלן את הפוליסה ולחייב הקבזהמ

לקיום ביטוח עבודות  לדאוגמקרה באחריות הקבלן  בכלבנוסח המחייב.  חשבונו פוליסת ביטוח

 קבלניות  מיד עם התחלת העבודה, בין בעצמו ובין באמצעות המזמין.

 למעט נזק תוצאתי. -נזק המכוסה בביטוח העבודות הקבלניות  פירושוזה, "נזק"  38.1סעיף  לעניין

בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בפוליסה 

לביטוח העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הכיסוי 

 המפורטים להלן:

 

 נזק רכוש -( 1פרק ) .38.1.1

נגד אבדן או נזק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם לעבודות, לחומרים, לציוד קל )של ביטוח כ

במלוא המזמין בלבד( לבניה ולמבנים ארעיים )של המזמין בלבד( הנמצאים באתר העבודה 

 במשך תקופת ביצוע העבודה.ערך כינון 

 אחריות כלפי צד שלישי -( 2פרק ) .38.1.2

כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או  נהקבלני מש המזמין ו/או הקבלן ו/אוביטוח חבות 

צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופת ביצוע  אבדן ו/או נזק לרכוש מארוע בלתי 

למקרה ובמצטבר ₪  20,000,000 -בגבולות אחריות שלא יפחתו מ ,העבודה, ועקב ביצועה

 .לתקופת הביטוח

 חבות המעבידים -( 3פרק ) .38.1.3

חבות הקבלן ו/או קבלני המשנה בגין כל העובדים המועסקים על לכיסוי חבות המזמין ו/או 

ידם, לכיסוי מקרה מוות ו/או נזק גופני )כולל נזק נפשי ו/או שכלי( כתוצאה מתאונה ו/או 

אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא  גרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודה.ימחלה העלולים לה

 תקופת הביטוח.ובסה"כ ל לאירועלעובד,  5,000,000$ -מתפחת 
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)כמו גם ו/או קבלני משנה מטעמו שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן  .38.2

גורמים נוספים שיועסקו ע"י המזמין( והקבלן ישפה את המזמין בגין תשלומי דמי הביטוח והוצאות 

ידי הקבלן יהיה על המזמין בגין ביטוח זה לרבות בגין כל תוספת ו/או הארכה של הביטוח. השיפוי על 

( מכל תשלום, חלקי או פרומיל וחצי)חמישה  0.55% -ידי ניכוי שתבצע המזמין של סכום השווה ל

 ואחר, המגיע לקבלן מאת המזמין )לפני כל ניכוי או קיזוז שזכאית לו המזמין(. המזמין שומר לעצמ

ור, באופן יחסי את הזכות להגדיל את שיעור השיפוי שיידרש מאת הקבלן מעבר לשיעור האמ

ביטוח העבודות הקבלניות יכלול  לשינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין.

הוראה מפורשת לפיו הינו קודם וראשוני לכל ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, וכי המבטחת מוותרת 

ף כלפי הקבלן וכל על זכות השיתוף בביטוחי הקבלן. וכן הוראה כי המבטחת מוותרת על זכות התחלו

 הבאים מטעמו.

 בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח  .38.3

( של הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב המזמין להעביר לקבלן 1המבוטח על פי פרק )

כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם 

לא היה די הדרוש לשם קימום האבדן ו/או הנזק; לקבלן או הנזק בגינו אחראי הקבלן עד לסכום 

הביטוח שהתקבלו לשם פיצוי כל המבוטחים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, יחולקו בתגמולי 

התגמולים על ידי המזמין באופן יחסי, ככל שניתן, לנזקים בהם נשא ו/או להם אחראי כל מבוטח, 

 של המזמין. ולפי שיקול דעת

יב את המזמין. אור כללי בלבד ואין הוא מחיילעיל בא כת 38.1 אור הפוליסה כאמור בסעיףית .38.4

אפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות במשרדיה והקבלן מתחייב ללמוד יהמזמין 

את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה לפני תחילת ביצוע העבודה 

ה מנוע הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהי; ולקיים את כל הוראות הפוליסה ככתבן וכלשונן

מלהעלות כלפי המזמין טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא באשר לתוכן ו/או היקף ביטוח 

העבודות הקבלניות ו/או טיב המבטח/ים. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח 

יטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף ו/או לערוך את הב

 הנוסף כאמור, על חשבונו הוא.

 הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא ישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה.  .38.5

 מתחייב הקבלן. ולחברה למבטח בכתב כך על הקבלן יודיע, מהפוליסות איזו המחיל אירוע בקרות .38.6

, הפוליסה פי על הזכויות למימון הדרוש בכל המזמין עם פעולה בשיתוף המבטח עם"מ מו כל לנהל

  .בעצמו"מ המו לנהל המזמין מזכות לגרוע מבלי וזאת

להסרת הספק, מובהר כי ביטוח העבודות הקבלניות לא יכסה את הסיכונים ו/או האירועים ו/או  .38.7

 להלן. 38.10מקרי הביטוח אשר על הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי הקבלן המפורטים בסעיף 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על  .38.8

ותר )בשמו, בשם המזמין, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות פיה הוא מו

הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין 

או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני שמירה, קבלני מזון, קבלני הובלה קבלני 

הקבלן מצהיר כי ידוע ; יצרנים או ספקים של ציוד וחומריםדומים,  שירותים, או נותני הרמה )הנפה(

 לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמין על פי 

 פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין בגין הפרת דרישה זו.

נויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ללא צורך באישור את הזכות לבצע שי והמזמין שומר לעצמ .38.9

הקבלן, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב בתוך 

 זמן סביר קודם ביצועו.
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מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני  - ביטוחי הקבלן .38.10

המוקדם משניהם ועד מסירתה הסופית  -לת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו תחי

בביטוחי . לחברה ו/או למזמין, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו

הרכב והרכוש של הקבלן תיכלל הוראה בדבר ויותר המבטחת על זכות התחלוף כלפי המזמין וקבלני 

המשנה בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, תיכלל הוראה מפורשת לפיה הביטוחים 

, הכל יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן המכוסים בפוליסות אלו

 "ביטוחי הקבלן". -כמפורט להלן כשכולן יחד תקראנה 

 

ין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הד - ביטוח רכב .38.10.1

שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על 

פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות 

 .1970 -פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( התש"ל 

 -פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מביטוח אחריות בגין 

 רוע אחד.י)מאה עשרים וחמישה אלף דולר ארה"ב( בגין א 125,000$

כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים,  -ן סעיף זה משמע יכלי רכב לעני :הגדרה

 גוררים, נגררים, וכלי רכב ממונע מכל סוג. 

או /וההנדסי המשמש לצורך ביצוע העבודה  המכנילכל הציוד  סיהנד מכני ציוד ביטוח .38.10.2

 .והעברה גרירה להוצאות כיסוי יכלול הביטוח. העבודה לאתר הקבלן ידי על המובא

ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה ולכל רכוש אחר שאינו  .38.10.3

 .המובא על ידי הקבלן לאתר ביצוע העבודות מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת

רוע ובסה"כ ילכל א ₪  10,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך  ביטוח אחריות המוצר .38.10.4

"י עהנובעת מביצוע העבודות על פי החוזה על פי דין לתקופת ביטוח, בגין אחריות כלשהי 

זמין עלולים הקבלן וכל הפועלים מטעמו, וזאת למשך כל התקופה בה הקבלן ו/או המ

הקבלן יערוך ביטוח זה החל ממועד  שנים.  7-להמצא אחראים עפ"י חוק ולא פחות מ

 מסירת העבודות או כל חלק מהן.

לכל אירוע ובסה"כ ₪  5,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך  מקצועית אחריות ביטוח .38.10.5

בלן וכל לתקופת ביטוח, בגין אחריות הנובעת מביצוע העבודות על פי החוזה ע"י הק

וזאת למשך כל התקופה בה הקבלן ו/או המזמין עלולים להימצא  הפועלים מטעמו,

 שנים. 7-אחראים על פי חוק ולא פחות מ

כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים  .38.10.6

ח האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטו

 העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים.

 

 הביטוח עריכת באישור כמפורט יהיה לעיל 38.10.5 -ו 38.10.4הכיסוי לעניין סעיפים  היקף

 .'ה נספחכ ומסומן הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם המצורף

התחלוף כלפי  זכותבביטוחי הרכב והרכוש של הקבלן תיכלל הוראה בדבר ויותר המבטחת על  .38.11

הביטוחים  בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, תכלל הוראה מפורשת לפיה המזמין

ביטוחי  ו.המכוסים בפוליסות אל יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח  לתחלוףהקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על  זכותו של המבטח 

 וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה. 
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או ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/ .38.12

יום  60שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לחברה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

  מראש, וקיבל את אישורה של המזמין בכתב.

מתחייב בזה לגרום לכך, כי כל קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות, או בקשר  הקבלן .38.13

. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי פעילותםיערכו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף עבודתם ו עימן

הקבלן הוא הנושא באחריות כלי המזמין ביחס לביצוע העבודה על פי הסכם זה, לרבות עבודות 

שיבוצעו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל אבדן ו/או נזק 

ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אבדן ו/או  שייגרם במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שייעשו על

 נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המזמין, עובדיו, מנהליו והבאים מטעמם מאחריות לכל אבדן  הקבלן .38.14

 אולם, בורועאו /ו ידו על יובא אשר, הקבלן של כלשהו לרכוש, שהיא סיבה מכל, להגרםאו נזק העלול 

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור הפטור

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר משבעה ימים מקבלת צו התחלת העבודה ובכל  .38.15

 נפרד בלתי כחלק זה להסכם המצורף הביטוח עריכת אישור אתמקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, 

 באישור. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור מבטחו בידי חתום כשהוא, 'ה נספחכ ומסומן הימנו

לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת  חהביטו עריכת

להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם 

או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא יהיה בדבר כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 הקבלן שמבטח פעם בכל; ן על פי הסכם זה או על פי כל דיןחריותו של הקבלהמזמין או לצמצם את א

 את לערוך הקבלן מתחייב, מבוטלים או מצומצמים להיות עומדים הקבלן ביטוחי כי לחברה יודיע

 האישור ביטול או צמצום מועד לפני יום 30 חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הקבלן ביטוחי

 .כאמור

 הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה. כן מתחייב הקבלן  .38.16

כמו כן מתחייב הקבלן על פיהם;  לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין

לוודא שכל הביטוחים המפורטים יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע 

 העבודה ועד מסירתה הפורמלית לחברה.

 לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם, או שלא קיים  .38.17

 במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

 להתקשר בחוזי   ,)חמישה עשר( ימים 15לקבלן התראה של  ןלאחר שנת ,המזמין רשאי .38.17.1

 ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות קרן, ריבית והפרשי הצמדה, הכל כאמור בחוזי 

 הביטוח.

על הקבלן. מבלי לגרוע מן  ולעיל, יחולו כל הוצאותי 38.17.1עשה המזמין כאמור בסעיף  .38.17.2

כמקדמה בהתאם לעיל,  38.17.1ן כאמור בס"ק המזמי םהאמור לעיל, יראו כל סכום ששיל

מבלי לגרוע ; יביםמחוהלגבי מקדמות יחול בשינויים  חוזה, וכל האמור בלהוראות החוזה

, לנכות כל סכום ומן האמור לעיל, רשאי המזמין, אם בחר לעשות כן, לפי שיקול דעת

פי ההסכם, או לקבלן בכל זמן שהוא, ל ובקשר עם סעיף זה מכל סכום שיגיע ממנ םששיל

 א  לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת.ולפי הסכם אחר או לפי דין, ורשאי ה

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל  .38.18

ות לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כאמור על ידי המזמין כדי ליצור עיל; שהיא

תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם 

 הנזק )למעט המזמין( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
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 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 38הפרת סעיף  .38.19

 קניין במסמכים .39

ו ולמי מטעמ ןמלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמיהקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון  .39.1

לעשות כל שימוש )לרבות העתקה, שעתוק, שינוי וכו'( בכל המסמכים, המפרטים, התכניות, 

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה, 

"( שהוכנו על ידי הקבלן או על ידי מסמכיםלהלן: "או בתוכנה ) , במדיה מגנטיתבכתב, בחומר, בנייר

עבור הפרויקט, לרבות  , במישרין או בעקיפין,הקבלן או עבור עבור המזמין גורם אחר מטעם הקבלן

חייב בדיווח לקבלן או למי  יהיהלא  ןתיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמי

 עשה במסמכים.יל שימוש שימטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכ

עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי  .39.2

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה. ןהקבלן, ויימסרו למזמי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימסור הקבלן את כל העתקי המסמכים הנמצאים בידו או  .39.3

 החוזה. בהתאם להוראות פרויקטמיד עם מסירת ה ןלידי המזמיבשליטתו 

או הוצאה  הבגין וכנגד כל תביע, מייד עם דרישתו הראשונה, ןהקבלן מתחייב לשפות את המזמי .39.4

שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי 

לבדו לתשלום תמלוגים ופיצויים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר 

 לפרויקט. 

 יסיםמ .40

 מס ערך מוסףאינם כוללים  והמחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות הסכומים הנזכרים בחוזה .40.1

)אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ 

 כדין. 

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות  .40.2

המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל  הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות

מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על 

 -" מס, המונח "לעיל לעניין סעיף זה מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

 אחר. לרבות היטל, אגרה, חיוב, או כל תשלום חובה

  סודיות .41

כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את  .41.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם 

  צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה  .41.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום 

 או העברה כאמור.  

 דרישות הבטיחות  אי קיום הוראות והפרת בגין  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש .42

ליום בגין אי ₪  1,500רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של  היההמזמין י .42.1

ביצוע מיידי של  אי שלאו שעות מהתראה  24חלוף בכל הוראה מהוראות החוזה  של במועד ביצוע

הקבלן  חיוב .הבכתב ביומן העבוד רישומה, לרבות בדרך של בכתב המפקח ל ידיעשניתנה לו  הוראה

 אוהוראות כל דין מצורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה או  בכל יפחיתבפיצוי לא 

 .   דיןלפי חוזה זה או לפי כל ו קבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותלו של המזמין מזכויותי
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הפרה של "הוראת קבע" הקיימת  בגיןהן  כאמוראת הקבלן בפיצוי  לחייב רשאי היהי המזמין .42.2

אשר לא תוקנה תום )כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע(  בהוראות החוזה

לביצוע אשר תימסר על  דרישהאו  הוראה כלביצוע מיידי של  אי בגין והןשעות מקבלת התראה  24

 היאההוראה  או הדרישהה אות כאשר ידי המפקח בכתב, לרבות בדרך של רישומה ביומן העבודה,

 זה.  חוזהבמסגרת סמכויות המפקח לפי 

אי ביצוע  ההוראה, ובמקרה של קיוםאי  של בודדלכל יום ₪  1,500הוא בסך של  כאמור הפיצוי .42.3

הביצוע.  אי בגין כל יום ויום בתקופת₪  1,500בסך של יהיה הפיצוי  יום אחד עלבמשך תקופה העולה 

גבה יו/או י לקבלןמן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן ו/או יקוזז מכל תשלום המגיע  יופחת הפיצוי

 .המזמיןבדרך של מימוש הערבויות שיעמיד הקבלן, הכל לפי החלטת 

להבטחת תקינותם לבטיחות העובדים באתר ובאשר מיוחדת חלה על הקבלן באשר אחריות  .42.4

, הכל להכוונת התנועה בזמן העבודה בשטח אביזרי והתקני הבטיחותושל  ושלמותם של הציוד

שלא יותקנו  בטיחות בעבודה או בתנועה ציוד ואביזריבגין ליקויי בטיחות ו/או  .כמפורט בחוזה זה

וע לפי הוראות חוזה זה או בגין שימוש באביזר פגום, חסר או באביזר שאינו מאושר ומבלי לגרכנדרש 

 מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן:  

 ₪-גובה הניכוי ב הליקויתיאור  מס'

 500 '(לעובדים )לפי יחתקנית אפודת בטיחות  1

 500 '(ליח) (בסיס חצובה )תושבת גומי חצובה למתקן ולתמרורים + 2

 500 כולל מדבקות -ושטחי הפרדה כולל קווי אורך ,סימונים על הכביש 3

4 
ובע מגן וציוד נוסף כציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, 

משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים  –לפי הצורך 

 וכו' )לפריט(

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6-ותמרור  5

 1,000 שנים 18אבטחה בצוות, גיל מינימאלי חוסר באיש  6

 1,000 '(מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי יח סימון חיצים או השמת 7

 1,000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה)צ'קלקה( פנס מהבהב צהוב  8

 1,000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל 9

 1,000 שימוש בכלי פגום 10

 1,000 (6, למעט ו' )ליחידה ומודיעין הוריהתמרורי  11

 1,500 המזמיןמפרט מע"צ או הנחיות מחיקת צבע בהתאם ל 12

 1,500 '(שימוש ביח' קצה )ליח , כוללמעקה בטיחות זמני 13

 1,500 (')ליח צופר אזהרה בנסיעה לאחור 14

 2,000 נייד מהבהב לוח 15

 2,000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח  16

 2,500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות 17

 2,500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד( 18

 3,000 שאינם ע"פ התקן ואינם מאושרים  '(פיגומים/ סולמות )ליח 19

 3,500 אי התייצבות של צוות האבטחה 20
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 ₪-גובה הניכוי ב הליקויתיאור  מס'

 4,000 לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמךביצוע עבודת  21

 4,000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה  22

 4,000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה 23

 5,000 בנושאי בטיחות המזמיןאי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם  24

 5,000 (השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה 25

 :זהלעניין 

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה:  –משמעותו  "מאושר לא אביזר"

 ."התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

 שאינם יםלא נכונה, תמרור תםדהוי, הצב םצבעתמרורים ש –משמעותם  "תמרורים פגומים"

 . םיינק/יםברור

 . לא תוקןקיים או בו הליקוי בודד הוא עבור כל יום התשלום כאמור בסעיף זה לעיל 

לקבלן בכל זמן  ו, מכל סכום שיגיע ממנלנכות את סכום הפיצוי המפורט לעיל היה רשאיי המזמין .42.5

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט  המזמיןהא ישהוא, וכן 

אין בו, כשלעצמו,  -זוז מתוך תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים ערבויות, קי

משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי חוזה 

 זה.  

פיצויים מוסכמים בשל ביטול  זמיןאם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למ .42.6

 יתרת התשלומים שטרם שולמו לקבלן בעתבתוספת החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה 

שהומצאו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה ו/או כל ת יולחלט את הערבו יהא רשאי המזמין הביטול.

על פי חוזה זה ו/או על פי כל  למזמיןהכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית ו, במסגרת כל חוזה אחר

 דין. 

 והמזמיןאם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה, לגבי חלק כלשהו מהעבודה,  .42.7

החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה וביחס 

חישוב ההפחתה, . ושלם, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראשלאותו חלק עבודות שה

 כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.

 חובת הקטנת נזק  .43

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על  .43.1

לית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים מנת למזער כל השלכה שלי

 המפורט ומבחינת עלויות. 

 .קסום התועלות כאמוריתכנית למזעור ההשלכות ולמ ן, לפי דרישתו,של המזמי והקבלן יביא לאישור .43.2

 שונות .44

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה .44.1

לא ייחשב  ,ע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דיןמבלי לגרו .44.2

על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, ו/או מוותר כמוחל 

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה. 

 . ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות זה .44.3
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 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.  החוזה .44.4

 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.הכוללת כל תיקון של  "חוזה"להפניה  .44.5

 הפניה לדין או להוראה בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדין כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת. .44.6

 ו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.ייכנס לתוקפ החוזה .44.7

ו/או  םיועציהממי מנהלי הפרויקט ו/או בהקבלן לא יתקשר ולא יסתייע, במישרין או בעקיפין, ב .44.8

 ןבשירות המזמי ,פועליםאשר אשר פעלו ו/או  ,ו/או נותני השירותים םעובדיהו/או  םמתכנניה

הפר הקבלן התחייבותו . מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב במסגרת הפרויקט

זו, ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או 

 בדין. 

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי  .44.9

וראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב לפגוע ביתר ה

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.על מנת 

תקן )מקומי או ל בו קיימת התייחסות ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו בכל מקום בחוזה  .44.10

ומשרד התחבורה ן סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמיזר(, המפרט הכללי לעבודות 

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד העדכני ואו גופים זרים, הכוונה לנוסחו ה

 סמכות שיפוט דין חל ו .45

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.  .45.1

אך ורק לבתי נתונה תהיה בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו,  סמכות השיפוט .45.2

 המשפט בעיר תל אביב.

 הודעות .46

)כולל  שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים 

ימים ממועד  4ם שעות ממועד מסירתה ביד או בתו 24ההעתק(. הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 

 ה.ת, ובכפוף לאישור מסיררשום משלוחה בדואר

 

 

 הקבלן  המזמין 

 __________________  , ראשון לציון 2שד' נים  כתובת:

 __________________  __________________ פקס:

 __________________  __________________ טלפון:

 __________________  __________________ דוא"ל:

    

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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_______________________  _______________________ 

 הקבלן  נתיבי איילון בע"מחברת 

 

 אישור עו"ד

, ת.ז.____________ ____________אני הח"מ, עו"ד ________, מאשר כי ביום ________, ה"ה מר/גב' 

, ת.ז.____________, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו ______________ומר/גב' 

 בפניי. החוזהוחתמו על 

                                                                                   _________________ 

 ____________ , עו"ד        
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 א' נספח

 מסמכי המכרז
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 ב' נספח

 זהצעת הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכר
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 נספח ג'

 המוקדמות, המפרט המיוחד ונספחיהם 

 [למסמכי המכרז 1מצורף כמסמך ג']
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 נספח ד'

 המפורט הבסיסי לוח הזמנים 

 [יצורף לאחר אישור המזמין]
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 נספח ה'

 אישור עריכת ביטוח

 

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 2שד' נים 
 (")להלן "המזמין ראשון לציון

 

 א.ג.נ, 

 

 הסכם מיום _______ בין המזמין -הנדון: אישור קיום פוליסות ביטוח   

  ()להלן: "הקבלן"                                         לבין     

 .באתר_________לביצוע עבודות 

 

 

 הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הקבלן לתקופה מיום

 . בקשר עם ההסכם בנדון ___________עד ליום ____

הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי 

. ביחס ל"אחריות מקצועית" 2013ביט/או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי  2013/הפוליסות הידוע כביט

 להלן. 2היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 

 

במצטבר ולאירוע  "ח( ליון שי)עשרה מ₪  10,000,000בגבול אחריות שאינו פוחת מסך  ביטוח חבות מוצר  .1

מביצוע העבודות על פי ההסכם ע"י הקבלן וכל הפועלים פי דין הנובעת -לתקופת ביטוח, בשל חבות על

בגין אחריותם כאמור, וזאת בכפוף לסעיף ו ו/או מי מטעמ המזמיןהביטוח מורחב לשפות את  מטעמו.

רד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור כולל אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפ

כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד  החל מתום תקופת הפוליסה. ,חדשים 6תקופת גילוי בת 

 העבודות.
  

הנובעת מביצוע העבודות על פי ההסכם ע"י הקבלן וכל  הקבלן שלאחריותו , לכיסוי ביטוח אחריות מקצועית .2

ובמצטבר רוע ילא"ח( ליון שיחמישה מ)₪  5,000,000 שאינו פוחת מסךגבול האחריות מטעמו בהפועלים 

  לתקופת ביטוח.

חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, לאבדן מסמכים,  הביטוח על פי הפוליסה לא יכלול כל הגבלה ביחס

ו/או נזק  עיכוב אובדן השימוש ו/או מעשה במתכוון, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי הקבלן

  תוצאתי כלשהו.

, וזאת בכפוף  ו/או מחדלי הקבלן למעשי בגין אחריותםו ו/או מי מטעמ המזמיןהביטוח מורחב לשפות את 

לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור 

כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר  החל מתום תקופת הפוליסה. ,חדשים 6כולל תקופת גילוי בת 

 ממועד העבודות.

  

 הקבלן אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. על ידיהפרה כלשהיא של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל 

אנו מוותרים על כל הפוליסות תכלולנה  תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ו

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 
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כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר 

 יום מראש. 60רשום לידי המזמין לפחות 

 

  

 

____________     _____________    ____________     _________  ___________      __ 

 שם המבטח              חותמת                    שם החותם                תפקיד החותם           
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 (1)'ונספח 

 נוסח ערבות ביצוע

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 ,2שד' נים 
 ראשון לציון

 
 בנקאית מס' _________________ערבות  הנדון:

כל  ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם (, אנו"הקבלן" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1
בתוספת ש"ח( __________ :ש"ח )במילים_____________  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

 חוזההתחייבויות הקבלן לפי עם  (, בקשר"הערבות סכום" :)להלןהפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן 
 . "(החוזה)להלן: " מיום ________ ,2מקטע מס'  –לביצוע פרויקט הנתיבים המהירים  מס' _______

 לצרכי ערבות זו:
 20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% -משוקלל המורכב מתמהיל " משמעו: מדדהמונח "

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  מעתמתפרסם ש כפי, מדד תשומות הבניה למגורים
 ;כלכלי

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה. מדד הבסיסהמונח "
האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע 

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא התשלום המדדלפי ערבות זו )להלן: "
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או 

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
 

באופן  ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2
הכתובת  ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

 ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב  .3
יעלה על  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

ובכלל זה לא תהיו חייבים  אוטונומית ובלתי חוזרת, בלתי מותנית, נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,לנמק, לפרטלהסביר, 

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .5

 
 __________. ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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 (2)'ו נספח

 נוסח ערבות בדק

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 ,2שד' נים 
 ראשון לציון

 
 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

 
כל  ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם (, אנו"הקבלן" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1

בתוספת ש"ח( __________ :ש"ח )במילים_____________  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של
 חוזההתחייבויות הקבלן לפי עם  (, בקשר"הערבות סכום" :)להלןהפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן 

 . "(החוזה)להלן: " מיום ________, 2מקטע מס'  –לביצוע פרויקט הנתיבים המהירים  מס' _______

 לצרכי ערבות זו:
 20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% -משוקלל המורכב מתמהיל " משמעו: מדדהמונח "

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  מעתמתפרסם ש כפי, מדד תשומות הבניה למגורים
 ;כלכלי

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה. מדד הבסיסהמונח "
פן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל הפרשי ההצמדה יחושבו באו

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או 

 לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.נמוך ממנו, אזי 
 

באופן  ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2
הכתובת  ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

 י דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכילמען הסר ספק מובהר בזאת, כ .3
יעלה על  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

זה לא תהיו חייבים ובכלל  אוטונומית ובלתי חוזרת, בלתי מותנית, נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .5

 
 __________. ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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  'ז נספח

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות
 תאריך: ________

 לכבוד
 חברת נתיבי איילון בע"מ

 ,2שד' נים 
 ראשון לציון

 
 
 

 א.ג.נ.,
 

 עדר תביעות וכתב ויתוריעל הבלתי חוזרת הצהרה  הנדון:

 

לביצוע  מסגרת מס' _______ חוזהלפי  ביצענו עבודות אשרם מטה, __________________, מיהחתו ואנ

 ומתחייבים בזאת ים, מצהיר"(החוזה________  )להלן: " מיום, 2מקטע מס'  –פרויקט הנתיבים המהירים 

)לא כולל ש"ח  _______כי בכפוף לתשלום סך של ____________באופן בלתי מסויג ובלתי חוזר,  ,כלפיכם

 ה ו/אודרישטענה ו/או כל ו/או למי מטעמנו,  נוה לולא תהי נואין ל ,החוזהבגין סופי ה בחשבון כמפורט ,מע"מ(

 .החוזהנשוא ביצוע העבודה או בקשר עם ו/בגין מטעמכם, כלפי מי או ו/כלפיכם  ,מכל מין וסוג שהוא ,התביע

 .לפי הוראות החוזה םזכאי ולה אנסופית ומוחלטת הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, כי  בזאתאשר ל והרינ

תוכנו של מסמך זה  נוה ולאחר שהובהר ליהטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפי נועל החתום מרצונ נולראייה בא

 והשלכותיו.

צוע יבמתן בב נואו מטעמ נוובשם כל מי שפעל עבור מנו, בשי מורשי החתימה מטעמנוידמסמך זה נחתם כדין, על 

 .ותהעבוד

 

 

          ________________                        _____________________ 

 הקבלן                                                  תאריך             

 חתימה וחותמת(שמות מורשי החתימה + תפקיד, )              
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 'ח נספח

 

 בגין אי ביצוע הוראותפיצויים מוסכמים ניכוי 

 

 

 

 
  

 מס'

 סעיף
 תיאור ההפרה

 סכום הפיצוי המוסכם

 בש"ח )לא כולל מע"מ( 

1.  
אי דיווח על תחילת עבודות בכתב או אי הגשת דיווח למח' 

 נתיבי איילוןפיקוח על הבניה על פי הנחיות 
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

2.  
אי הגשת לוח זמנים על פי המועדים המפורטים בחוזה, או 

 איחור בהגשתם.
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

3.  
סימון ותוכניות עדות כמפורט בחוזה, או  אי הגשת תוכנית

 איחור בהגשתם.
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

 ש"ח לכל יום. 1,500 הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה ולנדרש בחוזה.  .4

 .לכל יום ש"ח 500 . יומן עבודה מילויאי   .5

 .לכל מקרה ש"ח 1,500 .חסימת כבישים ללא אישור  .6

7.  
לא  הערמ עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכהערמת 

 .מגודרת
 .לכל מקרה/יום ש"ח 500

 על פי לו"ז שנקבע. אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות  .8

פיצוי על פי הקבוע 

במסמכי החוזה לכל יום 

 איחור.

 .לכל יום איחור ש"ח 1,000 .בגמר יום עבודה ותאי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבוד  .9

10.  
ידי הקבלן בעצמו או על ידי קבלני המשנה  עלפסולת )  השלכת

מטעמו( שלא באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי 

  .המשרד לאיכות הסביבה

 לכל מקרה.₪   20,000

11.  
אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להוראות 

 ולהוראות החוזה. המנהל

 לכל מקרה, ש"ח 2,500

 .כל יום

12.  

, אשר לפי שיקול נזק  לתשתיות ליקוי ו/או פגם ו/או אי תיקון 

הדעת הבלעדי של המפקח ו/או המנהל קשור בעבודות הקבלן 

שעות מהמועד בו המפקח ו/או  24ואשר הקבלן לא תיקנם בתוך 

 המנהל התריע/ו על כך בפניו.

  

 .לכל יום עיכוב ש"ח 2,500

 לפי שיקול מנהל הפרויקט –חוסר שיתוף פעולה עם קבלני צד ג'   .13
לכל מקרה, כל ₪  3,500

 יום

 .אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת  הבדק  .14

  15%פיצוי בשווי 

 התיקון הנדרש ממחיר

 .מעבר לעלות
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 ט'נספח 

 נספח תשלומים

 

 
 התמורה .1

החוזה, יהא הקבלן זכאי לתשלומים בהתאם להצעת המחיר של על פי  הקבלן בתמורה לקיום התחייבויות

 הקבלן המצורפת לחוזה כנספח ב' וכמפורט להלן:

עבודות העיקריות, ישלם ההתחייבויות הקבלן על פי החוזה בקשר עם  לתמורת ביצוען המלא של כל .1.1

החלת המזמין לקבלן את הסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות )לאחר 

( בכמויות בהתאם להצעת המחיר של הקבלןביחס לפרק/תת הפרק הרלוונטי, הנחת/תוספת הקבלן 

בניכוי ו/או תוספת הסכומים ווהיחידות כפי שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המזמין כמפורט בחוזה זה, 

 "(.התמורה בגין העבודות העיקריותהקבועים בהוראות החוזה )להלן: "

, ישלם הסדרי התנועה ל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה בקשר עם לביצוען המלא של כתמורת  .1.2

₪  ( של _____________________Lump Sumהמזמין לקבלן את התמורה בסכום קבוע וכולל )

אשר תשולם בהתאם להצעת המחיר של הקבלן, , ₪()ובמילים: _______________________ 

 בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה )להלן:זה  בחוזהבתשלומים כמפורט 

 ."(הסדרי התנועההתמורה בגין "

ים כולל םאינכמפורט בנספח זה לעיל ולהלן  התנועה הסדרי בגין התשלומיםלמען הסר ספק מובהר כי  .1.3

לבי ביצוע במהלך ש עלויות הפיקוח )פקחי תנועה( והשיטור )משטרת ישראל(, ככל שיידרשו תשלום בגין

מערך פקחי  הפעלתללהוראות  בהתאם, המזמיןישולמו במישרין על ידי תשלומים בגין אלה ו ,הפרויקט

  .המיוחד מפרטבהמפורטות ומשטרה  תנועה

 

 מנגנון התשלומים לקבלן .2

 תשלומים בגין העבודות העיקריות .2.1

 לאמור בהתאם הביצוע תקופת כל לאורך חודשיים בתשלומים יהיו העיקריות העבודותהתמורה בגין 

 :להלן

את התמורה בגין העבודות העיקריות בהתאם המזמין לקבלן בכפוף להוראות החוזה, ישלם  .2.1.1

"(, לאחר הגשת דיווח כנדרש וקבלת חשבונות בינייםלעיל באופן חודשי )" 1.1לאמור בסעיף 

 .זהלחו 31.5 יףבסעהאישור הנדרש מאת המזמין והכל כמפורט 

  .לחוזה 31.6 סעיףלחשבון סופי והעדר תביעות יהיו בהתאם  .2.1.2

  .לחוזה 31.8 סעיףתשלומי יתר בהתאם ל .2.1.3

 תשלום בגין הסדרי התנועה  .2.2

התמורה בגין הסדרי התנועה תשולם בתשלום חודשי החל ממתן צו התחלת העבודה בהתאם לאמור 

 להלן ועל פי תקופות הפרויקט:  

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה, לאורך תקופת התכנון ועבור חודשי  - ההתארגנותעבור שלב  .2.2.1

שולם לקבלן תשלום התכנון של הקבלן ועד למועד תחילת העמדת הסדרי התנועה יההתארגנות ו

ובמקרה בו אורך  אלף שקלים חדשים( ותמאשלוש )ובמילים: ₪ אלף  300חודשי בסך של 

התשלום עבור  התקופה בפועל יהיה פחות מחודש, ישולם תשלום יחסי בהתאם לאורך התקופה.

 חודשים. מארבעה התכנון כאמור בסעיף זה ישולם למשך לא יותר ההתארגנות ושלב 
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ישולם לקבלן  –החל ממועד העמדת הסדרי התנועה ועד לתום תקופת הביצוע  -וע עבור שלב הביצ .2.2.2

הצעת המחיר של הקבלן עבור הסדרי התנועה )פאושלי( ולאחר  של החלוקתשלום השווה ל

 .ל הפרויקטהעמדת הסדרי התנועה שבמספר חודשי להלן בחלוקה  3.1הפחתת התשלום בסעיף 

 גין כלל הסדרי התנועה:להלן פירוט נוסחת התשלומים לקבלן ב .2.2.3

  חודשים 4-, אך לא יותר מממועד צו תחילת עבודה ועד למועד העמדת הסדרי התנועה .2.2.3.1

 :(2.2.1)כמפורט בסעיף 

𝑆 = 𝑘 × 300,000 

 

החל ממועד העמדת הסדרי התנועה ועד לתום תקופת הביצוע תשלום חודשי )כמפורט  .2.2.3.2

 :(2.2.2בסעיף 

𝑀 =
0.96(𝑥 − 𝑘 × 300,000)

𝑛
 

𝑥  = לעיל  1.2הסדרי התנועה  כמפורט בסעיף הצעת המחיר של הקבלן ביחס 

𝑆  =תשלום עבור חודשי התכנון של הקבלן 

𝑀  =התשלום החודשי במהלך חודשי הביצוע 

𝑘  אך התנועה הסדרי העמדתתחילת  למועד= מספר החודשים ממועד צו התחלת עבודה ועד ,

𝑘חודשים ) 4 -בכל מקרה לא יותר מ ≤ 4) 

𝑛  בהתאם ללוח הזמנים לביצוע שנקבע  הביצוע בתקופת= מספר חודשי העמדת הסדרי התנועה

  במסמכי המכרז.

𝑘 מובהר כי הסכום של  + 𝑛  חודשים קלנדריים 41לא יעלה בכל מקרה על. 

 להלן. 4מהפיקדון, כאמור בסעיף אשר יהוו חלק  4%* מהתשלום החודשי ינוכו 

 

במקרה של הקדמה בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט, תשולם לקבלן יתרת התשלומים בגין הצעת המחיר להסדרי 

 התנועה בחשבון הסופי.

על אף כל האמור לעיל ולמען הסר ספק בשום מקרה לא ישולם לקבלן סכום העולה על  הצעת המחיר של הקבלן 

לחוזה )שינויים בהסדרי התנועה(, וכמו כן לא ישולמו תשלומים  30תנועה, למעט בכפוף לסעיף ביחס להסדרי 

 חודשים )כולל התשלום עבור תקופת ההתארגנות(. 41 -חודשים בגין הסדרי תנועה מעבר ל

לא תעמוד לחוזה,  26ארכה להשלמת העבודה כאמור בסעיף מובהר בזאת, כי במקרה בו המזמין העניק לקבלן 

)הסכום הפאושלי  תמורה בגין הסדרי התנועהקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוספת תשלום לל

לעיל(, ו/או טענה בדבר זכאות לקבלת תשלום יתרת הסכום שהוצע על ידו עבור הסדרי התנועה   1.2כאמור בסעיף 

 העבודות.מבלי שהיה נדרש להציבם בפועל, בשל סיום מוקדם מהמתוכנן של ביצוע 

 

  התייקרויות ושינויים במחירי החומרים ובערך העבודההצמדות  .3

המחירים, לרבות עבור ציוד, חומרים, שכר עבודה כלל מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות ו .3.1

 בסעיף זה.אלא כמפורט  ,לאורך כל תקופת הפרויקט קבועים ולא ישתנוהיו אחרות, יוהוצאות 

מנגנון ההצמדה אשר יחול על התשלומים נשוא חוזה זה יהא מנגנון ההצמדה הקבוע בהוראות החשב  .3.2

לתמהיל , בכפוף לכך ש"מדד הבסיס", יהיה המדד הרלבנטי, בהתאם 2009הכללי כפי שפורסם בשנת 

מחירי מדד ל 80%  הצמדה בשיעור של דהיינו – שנקבע במסמכי המכרז )ולא כל מדד אחר( המדדים

לעת על ידי  מעתמתפרסם ש כפי למדד תשומות הבניה למגורים, 20%-ו וגישור, בסלילה ותומתשה

   .למכרז ההצעות, הידוע במועד הגשת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
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 פיקדון .4

ה אחוזים( ארבעובמילים: ) 4%סכום בשיעור של לו זכאי הקבלן כאמור לעיל,  תשלוםהמזמין ינכה מכל  .4.1

ישמש כבטוחה נוספת להבטחת התחייבויות ר שא"( הפיקדוןכפיקדון )להלן: ", )לפני מע"מ( מכל תשלום

ולהמצאת ערבות  ביחס למקטע הרלוונטי בפרויקט, וזאת עד להסדרת החשבון הסופי החוזההקבלן לפי 

 .לחוזה 24.12.1, ובכפוף להוראות סעיף הבדק

אין בפיקדון זה ואין בפיקדון כאמור, כדי להיחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן בזאת במפורש כי  מוסכם .4.2

סכום הפיקדון שייצבר, או חלקים הפרשי הצמדה או בשניהם יחד. באת הקבלן בריבית או  כדי לזכות

גין , או במסגרת התשלום בלחוזה 24.12.1ישולמו על ידי המזמין לקבלן בהתאם להוראות סעיף ממנו, 

  לחוזה. 31.6החשבון הסופי כמפורט בסעיף 

 

 מקדמה על חשבון התמורה  .5

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום מקדמה  .5.1

לקבלן, על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם להוראות החוזה ונספח זה, ובלבד שמקדמה 

יקף התשלומים המגיעים לקבלן מהאחוזים(  האחוזים )ובמילים: עשר 10%תעלה על כאמור לא 

תשלום המקדמה לא יבוצע קודם למתן צו  "(.המקדמה)להלן: " בהתאם להוראות החוזה ונספח זה

 .התחלת עבודה

אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, תשלום מקדמה לקבלן כאמור, יעביר הקבלן למזמין כנגד  .5.2

המקדמה ערבות בנקאית אוטונומית אשר תועבר על ידי הקבלן למזמין, בנוסח ולתקופה שייקבעו על ידי 

 .  כהגדרתו בחוזה למדד הצמוד כשהיא המקדמה )בתוספת מע"מ(,סכום בסכום השווה להמזמין ו

ד החודשים העוקבים למוע 12החזר המקדמה למזמין יבוצע בדרך של ניכוי מהתשלום החודשי, במהלך  .5.3

מסכום המקדמה מסכום התשלומים  8.33%תשלום המקדמה, כך שבכל חודש יבוצע ניכוי בשיעור של 

 חודשים. 12החודשיים שיגיעו לקבלן עד לפירעון מלא של סכום המקדמה כעבור 

אל אף האמור, המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את אופן השבת המקדמה על ידי הקבלן  .5.4

 גנון ניכוי המקדמה, שינוי כאמור יבוצע בהודעה בכתב על פי הוראות החוזה.למזמין וכן את מנ

 

 הקדמת השלמת הפרויקט   .6

מלוא לתשלום  בחוזה, יהא  הקבלן זכאי הקבועהסיום  לפני מועד כלל הפרויקטאת  ישלים הקבלןבמקרה בו 

 לעיל. 1.2בהתאם להצעת המחיר של הקבלן כמפורט בסעיף  -הסדרי התנועה  התמורה בגין 

 

 תמריץ בגין היעדר תביעות   .7

ובאיכות בהתאם  במועדןכלל העבודות נשוא חוזה זה במלואן, בכפוף  להשלמתם המוצלחת של  .7.1

 -הקבלן יהא זכאי לקבלת תמריץ כספי בגין היעדר תביעות, בסכום השווה ל ,חוזהלהוראות ה

"(, וזאת בהתקיים כל התמריץבהתאם לאמור להלן  )להלן: "₪( מיליון עשרה )ובמילים:  ₪ 10,000,000

  :במצטברהתנאים הבאים, 

 הקבלן לא הפר את הוראות החוזה; .7.1.1

ת כל המסמכים, החישובים, המדידות, המזמין קבע כי החשבון הסופי הוגש כשורה, וכולל א .7.1.2

. על אף האמור חוזהל 31.5-31.6פים התכניות והמידע הדרושים לבדיקתו, בהתאם למפורט בסעי

ערך, פליטות קולמוס וכו' ולהתיר את  לעיל, יהא המזמין רשאי למחול על ליקויים פחותי

 תיקונם, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
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לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו ודרישותיו  ,תביעות והיעדר סילוק כתבהקבלן חתם על  .7.1.3

, לחוזה 31.6.9בקשר עם הפרויקט, באופן בלתי מותנה ובלתי מסויג, בהתאם להוראות סעיף 

 . חודשים ממועד השלמת הפרויקט 6 -וזאת עד לא יאוחר מ

דרישות  אינה כוללתלחוזה,  31.6.2רשימת התביעות אשר הוגשה על ידי הקבלן בהתאם לסעיף  .7.1.4

בגין כל שינוי, תיקון, תוספת, הפחתה או גריעה ביחס לתכולת הפרויקט כמפורט במסמכי 

 החוזה, אשר לא אושרו על ידי המזמין כ'שינויים' עובר למועד הגשת החשבון הסופי.

בין הקבלן למזמין ו/או מי מטעמו לא מתנהל הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית  .7.1.5

 בפני בורר( בעניין הפרויקט ו/או חוזה התקשרות זה. אחרת )לרבות

דרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה נוספת, או שהצדדים יערכו שהקבלן יעל אף כל האמור לעיל, ככל  .7.2

 נוספת מעבר לסכום החוזה, וזאת שלא על פי מנגנוני עדכון התמורהתמורה הסדר שיכלול בחובו 

ן לפצות את הקבלן שלא על פי מנגנוני עדכון התמורה בחוזה ו/או שיפסק כנגד המזמיהקיימים 

זה, כי מנגנון התמורה לחו 31.10קבע בין הצדדים, בהתאם להוראות סעיף ו/או שיי הקבועים בחוזה

התמריץ מלוא יבוטל  -מסגרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית בחוזה ישונה וב

 והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את התמריץ או כל חלק ממנו. 

זה לעיל לא יחול, והתמריץ יעמוד בתוקפו, במקרה בו  7.2למען הסר ספק, מובהר כי האמור בס"ק 

 29-30המזמין יאשר, או יפסק כנגדו, תוספות תשלום אך ורק בהתאם למנגנונים הקבועים בסעיפים 

 )פיצוי בגין ביטול עבודות לילה( לחוזה. 9.5.3רכת משך( ו/או )פיצוי בגין הא 26)שינויים( ו/או 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תשלום התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות על ידי המזמין כאמור  .7.3

בסעיף זה לעיל, אינו מהווה כל ויתור מצד המזמין על כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה העשויות 

כלפי מי מטעמו בקשר עם חוזה התקשרות זה ו/או הפרויקט ו/או על פי כל לקום לו כלפי הקבלן ו/או 

 דין.

מובהר ומוסכם בזאת כי התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות הינו חלופי לכל פיצוי ו/או תביעה כספית  .7.4

העשויים לקום לקבלן כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו בקשר לחוזה זה ו/או לפרויקט, וכי קבלת 

ספי בגין היעדר תביעות על ידי הקבלן תהווה ויתור מוחלט מצד הקבלן על כל טענה, תביעה התמריץ הכ

 ו/או דרישה אחרת לפיצוי כספי או אחר בגין הפרויקט ו/או בגין החוזה.  

עוד מובהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה שלאחר תשלום התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות לקבלן,  .7.5

יך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית אחרת )לרבות בפני בורר( בעניין ייפתח על ידי הקבלן הל

הפרויקט ו/או בעניין חוזה זה, מתחייב הקבלן להשיב למזמין את מלוא סכום התמריץ הכספי בגין 

לקבלן   היעדר תביעות, בתוספת ריבית חשב כללי, ממועד תשלום התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות

( ימים מהמועד בו התקבלה 45למזמין בפועל. וזאת לא יאוחר מתום ארבעים וחמישה )ועד להשבתו 

אצלו דרישתו בכתב של המזמין. מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין מכח הדין או החוזה ובכפוף לאמור 

בו, המזמין יהיה רשאי לקזז את סכום התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות המגיע לו מכל סכום המגיע 

לן על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים בין הקבלן למזמין, ובכלל זה המזמין יהיה רשאי  לחלט לקב

 את הערבויות שהמציא הקבלן למזמין במסגרת  החוזה ו/או במסגרת כל חוזה אחר.

 

 אופן  הגשת החשבון ותנאי התשלום .8

מס  , כנגד חשבוניתהתשלום לקבלן  במסגרת החוזה זה הינו בשקלים חדשים בלבד בתוספת מע"מ .8.1

 . חוקכ

לחוזה, וכן באישורים  31התשלום מותנה בהעברת חשבונות ודיווחים כנדרש בהוראות סעיף  .8.2

 הרלוונטיים מאת המזמין ו/או מי מטעמו לביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין ובאישור החשבונות. 
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כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,  נספח זהאין בהוראות מובהר, כי  .9

, כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורהלהוראות ו/או  להוראות נספח זהו/או  החוזהבהתאם להוראות 

 .ו/או בנספח זה כמפורט בחוזה


